

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/38815 Vír - most ev. č. 38815-3, ze dne 26. 04. 2021

Číslo smlouvy objednatele: **ZMR-ST-5-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“) a

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě Osoba pověřená jednat
jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: , jednatel společnosti

IČO: 04381823

DIČ: CZ04381823

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a s ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, spočívající v záměně dvou položek, v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona tento Dodatek č. 2.

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.

2.4. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	4 917 471,19 Kč
Vícepráce + 1 396 254,14 Kč	
Méněpráce	<u>- 1 993 922,22 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 319 803,11 Kč
DPH 21 %	907 158,65 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH	5 226 961,76 Kč

2.5. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 4 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; dílčí změnou závazku dle Změnového listu č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na rekonstrukci mostu v rámci kapitol Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů a Ostatní konstrukce a práce (reprofilace, stěrky, dopravní značení, obrubníky) a vícepráce v provedení doplňkové diagnostiky a výpočtu zatížitelnosti mostní konstrukce, přičemž hodnota změny závazku činí **13,61 %** původní hodnoty závazku.

2.6. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnového listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 6 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; přičemž hodnota změny závazku činí **41,09 %** původní hodnoty závazku a snížení ceny díla činí **14,79 %** původní hodnoty závazku.

2.7. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku dle Změnového listu č. 1, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 7 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

2.8. Dílčí změna závazku dle Změnového listu č. 1 ve smyslu **§ 222 odst. 7 zákona** spočívá v záměně prefabrikované římsy za římsu monolitickou a záměně mostních závěrů povrchových za mostní závěry podpovrchové, přičemž snížení ceny díla činí **7,09 %** původní hodnoty závazku.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smlouva a její dodatky nebudou brány jako obchodní tajemství a je možné je uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné je uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění, **s výjimkou** jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek v nabídkovém rozpočtu, které budou odstraněny („začerněny“).

3.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 000
- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 001
- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 201

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Olomouci

V Jihlavě

Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Rozpis ocenění změn

Stavba: Vír most ev.č. 38815-3 **pro Změnový list č. 1**

Objekt: SO 000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

0

Všeobecné konstrukce a práce

11	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ
12	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ

Celkem

Rozpis ocenění změn

Stavba: Vír most ev.č. 38815-3

Objekt: SO 001

pro Změnový list č. 1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3 ' 1
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T ' 1
4	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3 ' 1
5	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3 ' 1

1 Zemní práce

6	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3 1
9	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3 1
11	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3 1

9 Ostatní konstrukce a práce

12	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS 1
13	916733	UPEVNĚNÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS ' 1
15	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3 ' 1
19	967155	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM	M3 ' 1

Rozpis ocenění změn
pro Změnový list č. 1

Celkem

Rozpis ocenění změn

Stavba: Vír most ev.č. 38815-3

Objekt: SO 201

pro Změnový list č. 1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

0

Všeobecné konstrukce a práce

1

Zemní práce

8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3					
9	131835	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3					
101	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3					
102	138435	DOLAMO VÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3					
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3					
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3					

2

Základy

13	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2					
14	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T					
15	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2					
103	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS					
104	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS					
16	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

3 Svislé konstrukce

17	317125	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3 ' 1
18	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG ' 1
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3 ' 1
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T ' 1
21	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3 ' 1
22	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T ' 1
23	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG ' 1

4 Vodorovné konstrukce

26	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3 ' 1
27	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3 ' 1
28	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3 ' 1
29	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T ' 1
30	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3 ' 1
31	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3 ' 1

5 Komunikace

33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2 ' 1
34	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2 ' 1
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2 ' 1
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2 ' 1
37	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2 ' 1
38	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3 ' 1
39	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2 ' 1
40	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2 ' 1
41	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2 ' 1
42	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2 ' 1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

44	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2
46	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2 '
48	62947	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY	M2 '

7 Přidružená stavební výroba

50	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2
53	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2 '
54	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2 '
55	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2 '

8 Potrubí

57	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M '
105	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M '

9 Ostatní konstrukce a práce

61	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS
62	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS
63	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDE N
64	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
65	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS
66	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS '
67	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N
68	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS
69	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS '

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Méně práce množství	Méně práce náklad
70	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N					
71	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS '1					
72	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS '1					
73	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N					
74	916412	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES	KUS					
75	916413	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS					
76	916419	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N					
77	916712	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS					
78	916713	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS					
79	916719	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N					
81	916732	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS '1					
82	916733	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS '1					
83	916739	UPEVNĚOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDE N					
106	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M					
107	93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M '1					
91	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M '1					
93	93652	NORNÁ STĚNA	M2 '1					
95	93654	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI	KUS '1					
97	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2					
108	93857	BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2 '1					

Celkem