

**DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo III/11260, III/11261 Mrákotín průtah
směr Částkovice ze dne 02. 08. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-24-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **020/1/2021 (1856.1241020KDA)**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“) a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

zapsán v obchodním rejstříku vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: ředitel závodu Morava jih

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**Článek 2
Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele P-ST-24-

2021 ze dne 2. 8. 2021, související se vznikem dodatečných prací spočívajících ve změně rozsahu recyklace, nutnosti frézování zpevněných asfaltových ploch, záměny materiálu kanalizačních přípojek, úpravě poklopů a krycích hrnců do nivelity nové komunikace a doplnění odvodnění mezi komunikací a sjezdy k nemovitostem; v souvislosti s nerealizovanými pracemi spojenými se zrušením přeložky plynovodu a nepotřebě zřízení provizorní lávky a zábradlí; dále pak ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Změnou soupisu prací č. **1, 2,3, 4, 5, 6, 7 a 8.**

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9 400 279,10 Kč
Méněpráce ZBV 1	- 356 207,48 Kč
Vícepráce ZBV 2	620 692,92 Kč
Méněpráce ZBV 2	- 1 423 241,64 Kč
Vícepráce ZBV 3	1 501 510,82 Kč
Méněpráce ZBV 3	- 515 340,37 Kč
Vícepráce ZBV 4	160 161,11 Kč
Méněpráce ZBV 4	- 351 046,60 Kč
Vícepráce ZBV 5	38 166,24 Kč
Méněpráce ZBV 6	- 47 233,96 Kč
Vícepráce ZBV 7	2 533,81 Kč
Méněpráce ZBV 7	- 60 777,17 Kč
Méněpráce ZBV 8	- 55 200,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 914 296,78 Kč
DPH 21 %	1 872 002,32 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	10 786 299,10 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v

platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

3.5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací č. 1
- Změna soupisu prací č. 2
- Změna soupisu prací č. 3
- Změna soupisu prací č. 4
- Změna soupisu prací č. 5
- Změna soupisu prací č. 6
- Změna soupisu prací č. 7
- Změna soupisu prací č. 8

III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Brně

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Přeložka plynovodu
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Přeložka plynovodu

Změna soupisu prací (SO/PS)

		v í č. 1											
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SO 301.	Přeložka plynovodu	KPL										
		Celkem											
		Všechny změny celkem											

Rozpis ocenění změn položek



3.13.1

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice III/11261

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 2													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

57 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU
112024. KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/11261


113331. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM

Rozpis ocenění změn položek

113544.R.
1 014101. ~~ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ~~ DOPRAVA
11354B.R. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
113721. ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S
121101. ODVOZEM DO 1KM
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S
121108. ODVOZEM DO 20KM
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY
121109. ORNICE
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.
10 122731. I, ODVOZ DO 1KM
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.
11 122738. I, ODVOZ DO 20KM
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY
12 122739. ZEMINY
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II,
13 131831. ODVOZ DO 1KM
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II,
14 131838. ODVOZ DO 20KM



ODSTRANĚNÍ PATNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

[illegible]




Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/11261

č. 2

[illegible]

[illegible]



60	11372B.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
----	---------	---

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice III/11261
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/11261

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	567534.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM											
		Celkem											
		Všechny změny celkem											

Rozpis ocenění změn položek



3.13.1

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/11260

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/11260

č. 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
55	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE											
	113331.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM											
	113378.	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM											
	11337B.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA											
	113544.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM											
	11354B.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA											
	113721.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM											
10	122731.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM											
11	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM											
12	122739.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY											
13	131831.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM											
14	131838.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM											

Rozpis ocenění změn položek

3.13.1

[illegible]



3.13.1

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/11260

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/11260

č. 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE											
31	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
32	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
33	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM											
34	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
35	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
36	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM											
37	574D06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S											
38	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM											
39	626212.R.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM											
40	62845.	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU											
41	81433.	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM											
42	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
43	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											

Rozpis ocenění změn položek



3.13.1

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice varianty: ZŘ - Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/11260 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/11260								Změna soupisu prací (SO/PS)					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU											
45	914161.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
46	914162.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM											
47	914163.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ											
48	914912.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM											
49	914913.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ											
50	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
51	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA											
52	917425.	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM											
53	919113.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM											
54	938442.	OČIŠTĚNÍ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ											

Nové položky



3.13.1

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice varianty: ZŘ - Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/11260 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/11260								Změna soupisu prací (SO/PS)					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	11333B.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM - DOPRAVA											
57	11372B.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA											
60	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2											
59	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
58	45159.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE											
62	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
63	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
64	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
914171.		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI											
65		HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
61	91772.	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH											

Celkem

Všechny změny celkem



Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)


Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice III/11261

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/11261

č. 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]



44	62845.	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU
----	--------	---

[illegible]



61	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
----	--------	--------------------------------	---------------------



Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice III/11261

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/11261

č. 4

[illegible]



3.13.1

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice Číslo a název varianty: ZŘ - Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Stavební úpravy sjezdů Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Stavební úpravy sjezdů								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								č. 5					
								poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113331.	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 1KM											
2	113721.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM											
3	18120.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II											
4	46591.	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ											
5	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM											
6	917424.	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ DO 150MM											
Nové položky													
10	11372B.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA											
7	132831.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM											
8	27231.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU											
9	93542.	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ											

Celkem

Všechny změny celkem



3.13.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Stavební úpravy místních komunikací

Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Stavební úpravy místních komunikací

č. 6

[illegible]

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Stavební úpravy místních komunikací

Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Stavební úpravy místních komunikací

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2								10	11	12	13	14
13	919113.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM											
		Celkem											
		Všechny změny celkem											


Rozpis ocenění změn položek



3.13.1

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice Číslo a název varianty: ZŘ - Číslo a název SO/PS: SO 102.2 - Stavební úpravy sjezdů Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Stavební úpravy sjezdů								Změna soupisu prací (SO/PS) č. 7					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
3	113728.	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
4	11372B.	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
5	121108.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
6	121109.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE
7	18120.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
8	46591.	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
9	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
10	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
11	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
12	5774CG.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
13	587202.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
14	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM



Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 102.2 - Stavební úpravy sjezdů

Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 - Stavební úpravy sjezdů

č. 7

[illegible]



3.13.1

Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady

č. 8

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02510.	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE											
15	02520.	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU											
	02610.	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE											
	02710.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY											
	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ											
	02742.	PROVIZORNÍ LÁVKY A ZÁBRADLÍ, POŽADAVKY DLE BOZP											
	029.R.	PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI											
	02911.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ											
	02920.	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ											
	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ											
10	02945.R.	OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN											
11	02991.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE											
12	03100.	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ.											
13	914469.R.	DIO - 1. etapa											
14	914469.R2.	DIO - 2. etapa											

Rozpis ocenění změn položek



Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: E21/083 KSÚSV - III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice Číslo a název varianty: ZŘ - Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								č. 8					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Celkem

Všechny změny celkem