

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 153469

uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) § 2586 a násl. zákona č 89/2021 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) na akci

„**Dětský domov Jemnice – rekonstrukce schodišť**“

Článek 1.

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ

564 602 276, 721 884 469

70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Jemnická Stavba, a.s.

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Jaroslavem Tříletým, místopředsdou představenstva

Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva

Ing. Marek Lovicar

Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař

tel. 568 450 775

255 69 554

CZ25569554

Komerční banka, a.s.

6687140217/0100

KS v Brně, B3034

V případě změny údajů uvedených článku 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) je změna termínu zahájení díla a termínu dokončení díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3. 3., se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 06/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2022

Článek 3 – Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

Jemnice

Jihlava

.....

Zhotovitel

.....

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje