

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dne 12. 04. 2021 podle § 2623 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

pro akci: „II/152 Jemnice - průtah“ mezi následujícími stranami

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ: 60418885
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300
(dále jen „objednatel“)

B. „Společnost pro Jemnice – průtah“ tj. AQUASYS spol. s r.o., VÁHOSTAV-SK, a.s. a STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Správce společnosti (Společník č.1): AQUASYS spol. s r.o.

adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Šopík, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

Společník č.2: VÁHOSTAV-SK, a.s.

se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 313 566 48
DIČ: 20 20 333 216
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného obchodním registrem Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka 5996/B
kterou zastupuje:
Ing. Juraj Široký, podpředseda představenstva
Mgr. Juraj Široký, MBA, předseda představenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen představenstva
Ing. Richard Púček, člen představenstva
Ing. Martin Nad', na základě plné moci

Podnikající na území ČR prostřednictvím

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26153
zastoupená: Ing. Martinem Naďem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 289 46 898
DIČ: CZ28946898
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 231781596/0300
Adresa pro doručování: VÁHOSTAV-CZ, o.s., 28. října 68/165, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00

Společník č.3:

STAVBY SR group s.r.o.

adresa: Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín
zástupce pro věci smluvní: Karel Vala, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Karel Vala, jednatel společnosti
IČO: 09224289
DIČ: CZ09224289
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany spolu dne 12. 04. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „II/152 Jemnice - průtah“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem.

2.2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně:

- a) V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY původní smlouvy o dílo. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Změnový list 1: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6.
- b) V článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ původní smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště: předpoklad 04/2021

maximální lhůta výstavby: **31.01.2023**

vyklizení staveniště: ke dni předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli ve lhůtě nejpozději do **31.01.2023** (dále jen „Lhůta plnění“).

c) V článku IV. CENA DÍLA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací 1 769 053,07 Kč

Cena méněprací 274 153,36 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se znění části odstavce 4.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6.646.187,59	Kč
Dodatek č.3	1 494 899,71	Kč
Cena celkem bez DPH	8 141 087,30	Kč
DPH 21%	1 709 628,33	Kč
Cena díla včetně DPH	9 850 715,63	Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

V Třebíči dne 29.12.2022

Ve Žďár nad Sázavou dne 29.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 **VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

.....
Ing. Karel Nedvědícký, Tajemník svazku

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65 ⑤0
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
DIČ: CZ25344447

.....
Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS
spol. s r.o. na základě plné moci ze dne
17.2.2021 za účastníky společnosti
„Společnost pro Jemnice - průtah“ tj.
AQUASYS spol. s r.o. a VÁHOSTAV – CZ a
STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou.

V zastoupení Ing. Radek Lunzar, prokura