

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na stavbu: „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Velká Bíteš**
se sídlem: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
zastoupený: Ing. Markétou Lavickou, starostkou
zástupce pro věci technické: Ing. Luboš Havelka
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1726751/0100
IČO: 00295647
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**
adresa: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zástupce pro věci smluvní: Svatoslav Outulný, jednatel
zástupce pro věci technické: Josef Novotný, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 107-4519900257/0100
IČO: 01430050
DIČ: CZ01430050
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci prohlašují, že mají dle stanov a předpisů své smluvní strany oprávnění k podpisu tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující:

Článek II

Smluvní strany spolu dne 3.9.2021 uzavřely Smlouvu o dílo.

Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o vybudování chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, metropolitní sítě, vodovodních a kanalizačních přípojek na ulici Rajhradská při komunikaci III/3928 ve směru na Jindřichov.

Doplnění: Článek III – předmět díla

Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které nemění povahu díla a které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat nebo byly nutné provést z důvodu zajištění celkově řádného funkčního stavu díla. Jedná se zejména o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele by způsobila zadavateli

značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto práce jsou obsaženy v rozpočtech změnových listů č. 8-16, které jsou přílohou dodatku č. 2.

Změna: Článek IV – cenové ujednání

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje cena za dílo.

Cena dle SoD a dodatku č. 1

cena celkem bez DPH:	7.969.045,82 Kč
DPH 21%:	1.673.499,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	9.642.545,45 Kč

Cena dle dodatku SoD č. 2:

cena celkem bez DPH:	219.432,24 Kč
DPH 21%:	46.080,77 Kč
cena celkem včetně DPH:	265.513,01 Kč

Cena celkem SoD + dodatek 1 + dodatek 2:

cena celkem bez DPH:	8.188.478,06 Kč
DPH 21%:	1.719.580,40 Kč
cena celkem včetně DPH:	9.908.058,46 Kč

Článek V – Závěrečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 30.1.2023 a byl schválen usnesením č. 21/7/23/RM.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 8
Příloha č. 2:	Změnový list č. 9
Příloha č. 3:	Změnový list č. 10
Příloha č. 4:	Změnový list č. 11
Příloha č. 5:	Změnový list č. 12
Příloha č. 6:	Změnový list č. 13
Příloha č. 7:	Změnový list č. 14
Příloha č. 8:	Změnový list č. 15
Příloha č. 9:	Změnový list č. 16
Příloha č. 10:	Tabulka evidence změn

Ve Velké Bíteši dne
Za objednatele:

V Náměšti nad Oslavou dne
Za zhotovitele:

Ing. Markéta Lavická
Starostka města

Svatoslav Outulný
Jednatel

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Dlažba ve vjezdech - uзнatelné náklady		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Ve vjezdech byla chybně uvedena dlažba o tloušťce 6 cm. TDI navrhl tuto nahradit dlažbou o tloušťce 8 cm.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		65 770,65 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-40 636,84 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 25 133,81
	výše DPH	sazba: 21%	5 278,09
	náklady na změnu vč. DPH		+ 30 411,90
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Méněpráce, vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu		
O: Dod 2	Dodatek 2		
R: 08.1	Dlažba ve vjezdech - méněpráce - uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5	Komunikace					
1	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost, šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-86,00000	250,00	-21 500,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	-11,14560	150,00	-1 671,84

obj. 102.1, pol. 52

obj. SO 103.1, pol. 44

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	
O: Dod 2	Dodatek 2	
R: 08.2	Dlažba ve vjezdech - méněpráce - neuznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5						
Komunikace						
1	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost, šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-62,50000	260,00	-16 250,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	-8,10000	150,00	-1 215,00

obj. 102.2, pol. 8

obj. SO 103.1, pol. 44

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 08.3	Dlažba ve vjezdech - vícepráce - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5						
Komunikace						
1	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	86,00000	416,50	35 819,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	15,13600	150,00	2 270,40

RTS 22/II -15%

obj. SO 103.1, pol. 44

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 08.4	Dlažba ve vjezdech - vícepráce - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	62,50000	416,50	26 031,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	11,00000	150,00	1 650,00

RTS 22/II -15%

obj. SO 103.1, pol. 44

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Vjezd Rauš - neuznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	TDI navrhl při napojení odbourat větší rozsah původní dlažby a doplnit ji novou dlažbou.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	8 024,97 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 8 024,97	
	výše DPH sazba: 21%	1 685,24	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 9 710,21	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.2 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaták	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

19-01-2023

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu			
O: Dod 2	Dodatek 2			
R: 09	Vjezd Rauš - neuznatelné			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	181102302R00	Uprava pláňe dálnic v zářezích se zhuťněním	m2	6,60000	25,00	165,00
2	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Stávající vjezdy v	m2	6,60000	60,00	396,00
3	113107162IU0	Odstaň podklad -200m2 kam drc 20cm	m2	6,60000	60,00	396,00
4	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 , m3 strojně	m3	1,98000	200,00	396,00
Díl: 5 Komunikace						
5	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	6,60000	400,00	2 640,00
6	56485111110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,60000	130,00	858,00
7	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	6,60000	416,50	2 748,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	2,83378	150,00	425,07

obj. SO 103.1, pol. 23
obj. SO 102.1, pol. 20
obj. SO 102.1, pol. 21
obj. So 102.1, pol. 23
obj. SO 102.1, pol. 44
obj. SO 102.1, pol. 45
RTS 22/II -15%
obj. SO 103.1, pol. 44

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Úprava za chodníkem u Jasy - neuznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	TDI navrhl z důvodu plynulého napojení nerovné asfaltové plochy její část odstranit a napojení chodníku realizovat pomocí štěrkové plochy.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	3 282,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 3 282,50	
	výše DPH sazba: 21%	689,33	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 3 971,83	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.2 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

19-01-2023

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 10	Úprava za chodníkem u Jaso - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním	m2	10,50000	25,00	262,50
2	113107182IU0	Odstraň podklad -200m2 živice 10cm	m2	10,50000	60,00	630,00
Díl: 5 Komunikace						
3	564851111R00	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	10,50000	130,00	1 365,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
4	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,50000	50,00	1 025,00

obj. SO 103.1, pol. 23

obj. SO 102.1, pol. 22

obj. SO 102.1, pol. 45

obj. SO 102.1, pol. 57

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Předělání šachty u propustku - neuznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Vlivem kolize silničního propustku s novým potrubím splaškové a dešťové kanalizace, kdy byl na základě doporučení projektanta propustek snížen došlo ke snížení výšky šachty pod propustkem. Vzhledem k nevyhovující výšce navazující ocelové propusti a tím i odtokového šachetního otvoru vůči okolnímu terénu je nutné šachtu upravit a zajistit odtok vody ve výšce odpovídající okolnímu terénu.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		43 835,87 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 43 835,87
	výše DPH	sazba: 21%	9 205,53
	náklady na změnu vč. DPH		+ 53 041,40
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 11	Předělání šachty u propustku - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	120901113RT1	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,20000	2 490,50	2 988,60
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	3,70000	1 899,75	7 029,08
3	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách ručně pneumatickým kladivem	m3	0,50000	11 883,00	5 941,50
Díl: 8 Trubní vedení						
4	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37	m3	3,70000	3 000,00	11 100,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						
5	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15	m	3,60000	280,92	1 011,31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	9,90252	150,00	1 485,38
Díl: M23 Montáže potrubí						
7	230011167R00	Montáž trubky ocelové 508 x 16	m	7,50000	1 904,00	14 280,00

RTS 22/II -15%

RTS 22/II -15%

RTS 22/II -15%

obj. SO 301, pol. 11

RTS 22/II -15%

obj. SO 103.1, pol. 44

RTS 22/II -15%

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Přípojka dešťové kanal. u zahradnictví - neuznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Při odstraňování starého potrubního systému určeného k likvidaci v místech nově budovaného chodníku před vjezdem do zahradnictví bylo zjištěno, že na něj je napojeno stále funkční potrubí dešťové kanalizace. Toto je nutné nově zaústit prodloužením potrubí do nejbližší vodoteče v místech pod propustkem.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	26 012,36 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 26 012,36	
	výše DPH sazba: 21%	5 462,60	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 31 474,96	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.2 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 12	Přípojka dešťové kanalizace Zahradnictví - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3, strojně	m3	18,75000	220,00	4 125,00
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,75000	80,00	1 500,00
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,75000	25,00	843,75
4	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	15,00000	180,00	2 700,00
5	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,00000	220,00	660,00
6	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	18,75000	150,00	2 812,50
7	58337310R	šterkopisek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	6,00000	150,00	900,00
Díl: 8 Trubní vedení						
8	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	13,00000	600,00	7 800,00
9	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,00000	250,00	500,00
10	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	1,00000	150,00	150,00
11	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	1,00000	300,00	300,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	24,80739	150,00	3 721,11

SO 302.2, pol. 11

SO 302.2, pol. 12

SO 302.2, pol. 13

SO 302.2, pol. 15

SO 302.2, pol. 16

SO 302.2, pol. 18

SO 302.2, pol. 19

SO 301, pol. 1

SO 301, pol. 3

SO 301, pol. 13

SO 302.2 pol. 48

obj. SO 103.1, pol. 44

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Odbourání propustku k Na Výsluní - uznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	TDI navrhl pro napojení nového pravostranného chodníku do výšky navazujícího původního chodníku, který pokračuje na ulici Na Výsluní odbourat část hlavy stávajícího propustku a nahradit jej dlažbou.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		11 524,61 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 11 524,61
	výše DPH sazba: 21%		2 420,17
	náklady na změnu vč. DPH		+ 13 944,78
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 13	Odbourání propustku K Výsluní - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 486,29
1	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách ručně pneumatickým kladivem	m3	0,63000	11 883,00	7 486,29
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						926,48
2	938902132R00	Očištění konstrukcí od porostu na ošních plochách	m2	4,00000	231,62	926,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí						984,30
3	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	3,00000	328,10	984,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						255,00
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,70000	150,00	255,00
Díl: 783 Natěry						1 700,00
5	783271002R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1 + 3x email	m2	4,00000	425,00	1 700,00
Díl: M23 Montáže potrubí						172,54
6	230080467R00	Řez potrubí ruční pilkou 89 x 3,6	kus	2,00000	86,27	172,54

RTS 22/II -15%


RTS 22/II -15%

RTS 22/II -15%

obj. SO 103.1, pol. 44

obj. SO 103.1, pol. 44


obj. SO 103.1, pol. 44

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Sanace vhodné zeminy na prodloužení - neuznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Při odkrytí původních vrstev ve vjezdu k rodinným domkům bylo zjištěno, že stávající zemina není dostatečně únosná a TDI doporučil ji nahradit materiálem odpovídající únosnosti.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		31 315,90 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 31 315,90
	výše DPH	sazba: 21%	6 576,34
	náklady na změnu vč. DPH		+ 37 892,24
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 14	Sanace vhodné zeminy na prodloužení - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	26,95000	180,00	4 851,00
2	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	26,95000	200,00	5 390,00
3	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	26,95000	80,00	2 156,00
4	58337331R	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	48,51000	150,00	7 276,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
5	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	48,51000	50,00	2 425,50
6	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot odvoz do 6km	t	242,55000	3,00	727,65
7	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,51000	25,00	1 212,75
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	48,51000	150,00	7 276,50
						19 673,50
						SO 103.1, pol. 17
						SO 102.1, pol. 23
						SO 103.1, pol. 23
						SO 301, pol. 36
						11 642,40
						SO 102.1, pol. 81
						SO 102.1, pol. 82
						SO 102.1, pol. 84
						obj. SO 103.1, pol. 44

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Chybějící přesuny hmot SO 102.1 - uznatelné		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Jedná se o chybějící přesuny hmot v základním rozpočtu SO 102.1 - uznatelné náklady.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		83 260,47 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 83 260,47
	výše DPH	sazba: 21%	17 484,70
	náklady na změnu vč. DPH		+ 100 745,17
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaták	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 15.1	Chybějící přesuny hmot v SoD - uznatelné

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99						
1	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný objekt SO 102.1	t	522,18701	150,00	78 328,05
						78 328,05

obj. SO 103.1, pol. 44 - v objektu 102.1 nejsou přesuny hmot

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 15.2	Chybějící přesuny hmot v SoD - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
1	998225111R01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný objekt SO 102.2	t	32,88280	150,00	4 932,42

obj. SO 103.1, pol. 44 - v objektu 102.1 nejsou přesuny hmot

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	Oprava položek v dodatku č. 1 - neuznatelné náklady		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Dodatek opravuje položky v dodatku SoD č.1, neexistující v cenové soustavě RTS, ÚRS Jedná se o ZL 1, položka 18 a ZL 5, položka 4.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		3 579,35 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-16 537,60 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-12 958,25
	výše DPH sazba:	21%	-2 721,24
	náklady na změnu vč. DPH		-15 679,49
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.2 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Markéta Lavická	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 16.1	Oprava položek v dodatku č. 1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8						
Trubní vedení						
1	28611510	Redukce kanalizace plastová KGR 250/150 oprava ZL 1 - odvodnění vjezdu SO 102.6, pol. č. 18	ks	-1,00000	332,35	-332,35
2	230320122R00	Tlaková zkouška ZL 5 - metropolitní síť doplněná a opravená - VCP, pol. č. 4	m	-775,00000	20,91	-16 205,25
						RTS 22/II -15%
						RTS 22/II -15%
						-16 537,60

Položkový rozpočet

S: 144	III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu
O: Dod 2	Dodatek 2
R: 16.2	Oprava položek v dodatku č. 1 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8						
1	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	775,00000	3,74	2 898,50
2	286516933R	Redukce kanalizační KGR 250/160 mm PVC	kus	1,00000	680,85	680,85
						RTS 22/II -15%
						RTS 22/II -15%

„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

Dodatek č. 2 - Tabulka evidence změn

Číslo změny (změnový list č.)	Název	Vícepráce		Méněpráce		Celkem bez DPH [Kč]	Celkem včetně DPH [Kč]	DPH 21%	Uznatelné náklady vč. DPH	Neuznatelné náklady vč. DPH
		bez DPH		bez DPH						
ZL 8	Dlažba ve vjezdech - uznatelné	65 770,65		-40 636,84		25 133,81	30 411,91	5 278,10	18 050,25	12 361,66
ZL 9	Vjezd Rauš - neuznatelné	8 024,97		0,00		8 024,97	9 710,21	1 685,24	0,00	9 710,21
ZL 10	Úprava za chodníkem u Jasy - neuznatelné	3 282,50		0,00		3 282,50	3 971,83	689,33	0,00	3 971,83
ZL 11	Předělání šachty u propustku - neuznatelné	43 835,87		0,00		43 835,87	53 041,40	9 205,53	0,00	53 041,40
ZL 12	Připojka dešťové kanal. u zahradnictví - neuznatelné	26 012,36		0,00		26 012,36	31 474,96	5 462,60	0,00	31 474,96
ZL 13	Odbourání propustku k Na Výsluní - uznatelné	11 524,61		0,00		11 524,61	13 944,78	2 420,17	13 944,78	0,00
ZL 14	Sanace vhodné zeminy na prodloužení - neuznatelné	31 315,90		0,00		31 315,90	37 892,24	6 576,34	0,00	37 892,24
ZL 15	Chybějící přesuny hmot SO 102.1, 102.2	83 260,47		0,00		83 260,47	100 745,17	17 484,70	94 776,94	5 968,23
ZL 16	Oprava položek v dodatku č. 1 - neuz.	3 579,35		-16 537,60		-12 958,25	-15 679,48	-2 721,23	0,00	-15 679,48
Celkem dodatek SoD č. 2		276 606,68		-57 174,44		219 432,24	265 513,01	46 080,77	126 771,97	138 741,04
Smlouva o dílo		0,00		0,00		7 051 123,79	8 531 859,79	1 480 736,00	5 167 316,66	3 364 543,12
Celkem dodatek SoD č. 1		1 155 950,84		-238 028,81		917 922,03	1 110 685,66	192 763,63	574 761,69	535 923,97
Celkem smlouva včetně dodatku č. 1 a č. 2		1 432 557,52		-295 203,25		8 188 478,06	9 908 058,46	1 719 580,40	5 868 850,32	4 039 208,14

Schválil dne:

, 19 -01- 2023

Objednatel, TDI:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

Optima

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
-4-

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MYTO
tel.: 485 420 911
DIČ: CZ15030709

Optima
Ormeňická 989
675 71 Náměstí nad Otavou
IČ: 14 30 050; DIČ: 014 30 050
IČ: 552 019 555