

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/15234, III/4007 Radkovice u Hrotovic průtah – výstavba kanalizace
ze dne 03.08.2023

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: TOMIreko, a.s.

se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: Milan Šťastný, člen představenstva

Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Tomáš Kliner

IČO: 28359216

DIČ: CZ28359216

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-53-2023 ze dne 03.08.2023, spočívající ve změně skutečně provedeného rozsahu sjednaných prací (oprava kanalizací nezasažených ploch silnice III/15234 a III/4007) a dále ve stanovení konečné ceny díla tak, jak je ujednáno ve zjišťovacím protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se zjišťovacím protokolem č. 1.

2.3. Celková cena díla dle **Článku V. odst. 5.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3 066 432,96 Kč
Méněpráce	<u>- 203 614,49 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 862 818,47 Kč
DPH 21 %	601 191,88 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	3 464 010,35 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva
TOMIreko, a.s.

.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 14.08.2023 do 31.08.2023

Stavba : 21-30.sus**Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice****Zhotovitel :** TOMIreko a.s.

Prokopka 228/3, Vysočany 190 00, Praha 9

koresp.: Karlovo nám 48, 674 01 Třebíč

IČO : 28359216

DIČ :

Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČO : 00090450

DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 066 432,96	0,00	2 862 818,47	203 614,49
DPH	21 %	643 950,92		601 191,88	42 759,04
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		3 710 383,88	0,00	3 464 010,35	246 373,53

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

TOMI ©
TOMIreko a.s.
Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216
Korespondenční adresa:
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Za zhotovitele

24. 9. 2023
**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrochovická 1102, 674 01 Třebíč

Za objednatele

Ing. Alena STRNADOVÁ
ved. TSÚ TR KSÚSV