

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2022 – III. etapa měření Strměchy, Velké Meziříčí,
ze dne 1. 9. 2022

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0435-06

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly prodloužení lhůt plnění. Důvodem k prodloužení termínů je zdlouhavé jednání s majiteli objektů a problém se synchronizací časových možností těchto majitelů se zajištěním vstupů. Dále bude v podzimních a zimních měsících obtížné najít vhodné klimatické podmínky pro měření.

2.2. Doba plnění dle **článku 3** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v **bodě 3.1.**, které zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:

Zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy**

Ukončení měření: **15. října 2022**

Předložení protokolů k připomínkám KHS: **15. listopadu 2022**

Ukončení plnění: **15. prosince 2022**

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:

Zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy**

Ukončení měření: **do 15. května 2023**

Ukončení plnění: **do 30. června 2023**

- 2.3.** Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně požadavku na zpracování III. etapy dle odstavce 2.1.2., odst. k) **v původním znění:**

k) Přizvat k účasti při měření zástupce KHS a zadavatele

se ruší a nahrazuje ujednáním:

k) Přizvat k účasti při měření zadavatele

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
- 3.5.** Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Jihlavě

.....
Ing. Věra Ládyšová
jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.

.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace