



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 221122507

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Příbyslav**
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav

Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2101807160/2010
IČO: 00268097
zastoupený: Martinem Kamarádem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Martin Kamarád, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Martin Kamarád, Ing. Ludmila Benešová, TDS – Ing. Aleš Kozelka

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Maximem Kokočevem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě PM

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Maxim Kokočev, ředitel divize Silniční stavitelství
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Luboš Bulíček, stavbyvedoucí



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **16. února 2023** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **221122507B**, zakázka číslo: **221122507** na akci: **II/350 Příbyslav – most ev. č. 350-003 a 004“ – SO 121 – Chodník k rybníku**, dále také „smlouva o dílo“) ve znění dodatku **č. 1** ze dne **7. srpna 2023** a dodatku **č. 2** ze dne **3. října 2023** k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, a dodatku **č. 1** a dodatku **č. 2** smluvní strany po vzájemné dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **rozsahu a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek **č. 3**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací – méněpráce - požadavek investora na změnu povrchu chodníku SO121 ve staničení ZÚ 0,000 – KÚ 85.500, dlažba nahrazena asfaltobetonem**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu **č. 1** tohoto dodatku **č. 3**.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění takto:

Původní cena dle dodatku č. 1 :

Cena bez DPH	1 507 963,61 Kč
DPH	316 672,36 Kč
Cena s DPH	1 824 635,97 Kč

Cena méněprací:

-100 616,40,- bez DPH
-121 745,84,- Kč s DPH

Nová cena:

Cena bez DPH	1 407 347,21 Kč
DPH	295 542,91 Kč
Cena s DPH	1 702 890,12 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu **č. 1** tohoto dodatku **č. 1**.

- 3.3 Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek **č. 3** ke smlouvě o dílo se uzavírá v **elektronické podobě**, na důkaz souhlasu obě smluvní strany připojují své uznávané **elektronické** podpisy.

„II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004“ – SO 121 – Chodník k rybníku“



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Přibyslav dne 1. 11. 2023, č. usnesení 298/2023.

Přílohy: původní smlouva (uloženo mimo dodatek č.3), dod. č.1, dod. č.2 (uloženo mimo dodatek č.3) , Položkový rozpočet.

Kontroloval: Ing. Vít Weselý

podpis:

V Přibyslavi dne: viz el. podpis

Za Objednatele

V Praze dne: viz. el. podpis

Za Zhotovitele:

Martin Kamarád

Starosta Města Přibyslav

Ing. Maxim Kokočev

Ředitel divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 221122507S - II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004**Stavba: 221122507B - Město Přibyslav-II/350 Přibyslav, most ev.č. 350-003 a 004****Objekt: 001 - Dodatek č.3- Méněpráce - dlažba**

001	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	-171,000000	M2	588,40	-100 616,40	21%	-121 745,84
-----	-------	--	-------------	----	--------	-------------	-----	-------------

Součet za Objekt: 001 - Dodatek č.3- Méněpráce - dlažba						-100 616,40		-121 745,84
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------

CELKEM	Objekt: 001 - Dodatek č.3- Méněpráce - dlažba					-100 616,40		-121 745,84
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------