

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo Košetice – propustek 12920a – 9P
ze dne 4. 7. 2024**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **TRASKO BVT, s.r.o.**
se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov
zastoupený: **Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatel společnosti**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-49-2024 a číslo zhotovitele 9-BVT-050-0-2024, ze dne 4. 7. 2024. Po předání staveniště, kdy bylo odstraněno vložené provizorní potrubí z propustku, byl změřen přesný obvod propustku, který odpovídá DN1350. Z důvodu větší dimenze propustku bylo třeba použít pro sanaci větší a silnější rukáv. Došlo k navýšení použitého materiálu, mechanizace a další navýšení tvoří půjčovné ucpávek.

2.2. Smluvní strany se zároveň dohodly na změně termínu prací.

2.3. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v **bodě 4.1.** ve znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
 - b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 30 dnů od zahájení realizace stavby

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
 - b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 23. 9. 2024

2.4. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1.

2.5. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	681 410,00 Kč
Vícepráce ZBV 1	597 556,00 Kč
Méněpráce ZBV 1	<u>- 441 600,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	837 366,00 Kč
DPH 21 %	175 846,86 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	1 013 212,86 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Vyškově: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
TRASKO BVT, s.r.o.

.....
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1

Číslo a název SO/PS:

Košetice – propustek 12920a – 9P

Změna soupisu prací (SO/PS)

ZBV 1

Kategorie Víceprací:													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Vyčištění kanalizace před sanací	úsek	23,00	0,00	0,00	170,00	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	
2		Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	úsek	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
3		Odstranění nerovností kanalizace	hod	5,00	0,00	0,00	5 200,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
4		Sanace kanalizace DN 1100 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 8,6mm, staticky únosnější rukávec min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178	m	23,00	-23,00	-23,00	19 200,00	441 600,00	-441 600,00	0,00	0,00	-441 600,00	
5		Zednická reprofilace stávajícího profilu	kpl	1,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	
6		Zednické zapravení konců rukávce	kpl	1,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	
7		Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	úsek	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
8		Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
9		Práce pomocí jeřábu	kpl	1,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
10		Doprava kolony vozidel	kpl	1,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	
11		Doprava sanačního rukávce	kpl	1,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
N012		Sanace kanalizace DN 1350 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 10 mm, staticky únosnější rukávec min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178	m	0,00	23,00	23,00	25 980,70	0,00	0,00	597 556,00	597 556,00	597 556,00	
		Celkem							-441 600,00	597 556,00		155 956,00	22,89
		Všechny změny celkem						681 410,00	-441 600,00	597 556,00	837 366,00	155 956,00	22,89

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Šebesta

Za objednatele: Radoslav Kovář

Datum:

Datum:

Výpočet navýšení použitého materiálu na m2 v důsledku změny DN a tl. Materiálu

pro DN 1100 $= 3,14 * 1,100 * 23 * 0,0086 =$ 0,683 m3

pro DN 1350 $= 3,14 * 1,350 * 23 * 0,01 =$ 0,975 m3

to znamená navýšení materiálu z důvodu změny
dimenze a tl. materiálu= **42,71 %**

Procentní navýšení položky

Sanace kanalizace DN 1100 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 8,6mm , staticky únosnější rukávec min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178	19 200,00
Sanace kanalizace DN 1350 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 10 mm , staticky únosnější rukávec min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178	25 980,70

35,32 %

Z uvedeného výpočtu je patrné, že jen nárůst materiálu je **42,71%** což je větší než co uplatňuje zhotovitel a to **35,32%**