

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/403 Urbanov – průtah**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Urbanov

se sídlem: Urbanov 50, 588 62 Urbanov
zastoupený: Ing. Bohdanem Stallerem, starostou obce
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bohdan Staller, starosta obce
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Leupold
bankovní spojení: 94-3411681/0710 ČNB
IČO: 00286788
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.

adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zástupce pro věci smluvní: Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci)
(společně)
zástupce pro věci technické: Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, tel.: 725 933 108 a
Petr Beroun, stavbyvedoucí, tel.: 725 039 034
(každý samostatně)
hlavní stavbyvedoucí: Petr Beroun
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní strany se dále dohodly v souladu s odstavcem 3.2. Článku 3 – Termín plnění a s odstavcem 14.13. Článku 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1440B23 ze dne 12.2.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2024 na stavbu „**II/403 Urbanov – průtah**“ na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.

Zdůvodnění:

- Nesoulad projektové dokumentace pro SO 101 – Silnice II/403 se skutečným stavem na staveništi. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění realizace prací na SO 134 – Chodníky. SO 101 realizuje zhotovitel pro investora Kraj Vysočina.
- Provádění víceprací na SO 301 - Rekonstrukce kanalizace
- Provádění víceprací na SO 340 - Rekonstrukce vodovodu

Článek 3 – Termín plnění

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.1. Článku 3. Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 04/2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 22. 11. 2024

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1440B23 ze dne 12.2.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2024 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Urbanov na svém zasedání dne 28.10.2024 usnesením č. 49/2024

V Urbanově

V Jihlavě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohdan Staller
starosta obce Urbanov

.....
Ondřej Košťál
vedoucí provozu Jihlava

.....
Ing. Filip Landa
ekonom provozu Jihlava