

**DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
statutární zástupce: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČO: 45274924

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a EUROVIA CZ a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi“ za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla změny rozsahu.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6 633 043,01 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	729 652,21 Kč
Snížení dle dodatku č. 2	- 634 057,83 Kč
Celkem bez DPH	6 728 637,39 Kč
DPH	1 413 013,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 141 651,24 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 30. září 2024 usnesením č. 662/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za c
Stejskal Zbyněk
10.10.2024 11:33:47



.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

Ing. Ludvík Šumbera
Šumbera
Digitálně podepsal
Ing. Ludvík Šumbera
Datum: 2024.10.08
11:00:32 +02'00'

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava Jih

Baštínov - MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD - ZBV					
Označení	Název	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	STAV
ZBV č. 1	Úprava odtokových poměrů	881 922,83	- 152 270,62	729 652,21	dodatek č. 1
ZBV č. 2	Odtěžení sedimentu	156 371,74	-	156 371,74	dodatek č. 2
ZBV č. 3	Hloubková drenáž, odvodňovací žebro	60 600,82	-	60 600,82	dodatek č. 2
ZBV č. 4	Stanovení množství betonů dle RDS	317 548,47	-	317 548,47	dodatek č. 2
ZBV č. 6	Prohloubení založení hráze, nevhodná zemina	526 781,72	-	526 781,72	dodatek č. 2
ZBV č. 7	OSTATNÍ POŽADAVKY - ÚDRŽBA MK OD ŽEL. PŘEJEZDU MÍROVKA PO OBEC BAŠTÍNŮV	-	- 1 695 360,58	- 1 695 360,58	dodatek č. 2
CELKEM		1 943 225,58	- 1 847 631,20	95 594,38	

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.