

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 048 / GAKS / 2024

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: III/01832, II/150, křiž. s II/150 - Ostrov

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Ostrov**
se sídlem: Ostrov 36, 584 01 Ledec nad Sázavou
zastoupený: Ing. Jan Rajdl, starosta
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Rajdl
zástupce pro věci technické: Jakub Žatečka, místostarosta
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 30622521/0100
IČO: 00580007
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce pro věci smluvní: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Váňa, stavbyvedoucí
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Váňa, stavbyvedoucí
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, B 7634
1.2. (dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (č. zhotovitele 048 / GAKS / 2024) uzavřené dne 9.4. 2024 na akci „III/01832, II/150, křiž. s II/150 - Ostrov“ (dále jen Smlouva o dílo), je provedení prací na stavbě nad rámec zadávací dokumentace. Jsou to práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH:4 161 198,92 Kč
DPH 21%:873 851,77 Kč
cena celkem včetně DPH:5 035 050,69 Kč

(slovy: čtyřmiliónyjednostošedesátjedentisícjednostodevadesátosm korun českých bez DPH)

Z toho:

cena stavební objektu SO 301. 2 (vyhrazená změna závazku):

cena celkem bez DPH:1 170 853,15 Kč
DPH 21%:245 879,16 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 416 732,31 Kč“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:3 556 764,38 Kč
DPH 21%:746 920,52 Kč
cena celkem včetně DPH:4 303 684,90 Kč

(slovy: čtyři milióny tři sta tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých devadesát haléřů)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom provedení s elektronickými podpisy.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Ostrově




Za objednatele:



Ing. Jan Rajdl
Starosta


OBEC OSTROV
Ostrov 36
584 01 Leděč nad Sázavou
IČO: 005 80 007

V Pelhřimově



Za zhotovitele:

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Ondřej Volek



Roman Bednařík
vedoucí PJ Pelhřimov

Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH