

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo III/3473_III/34712 Malčín průtah
ze dne 06. 10. 2023

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Malčín
se sídlem: Malčín 21, 582 91 Malčín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Vackem, starostou
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Vacek, starosta obce
IČO: 00267848

1. 2. Zhotovitel:

Název: PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního
rejstříku)
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního
rejstříku)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

se dohodly na následujících ustanoveních:

2. Předmět dodatku

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹ Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Jedná se o vícepráce a méněpráce vzniklé v důsledku rozdílu mezi původní projektovou dokumentací a rozpočtem a skutečností.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku snížení objemu prací dochází také ke snížení ceny díla. Konkrétní změna ceny díla vyplývá ze změnového listu, který tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku.

Celkové snížení ceny díla je následující:

Původní znění dle Dodatku č. 1 k SoD:

Cena činí bez DPH	14 766 311,26 Kč
DPH 21%	3 100 925,36 Kč
Cena díla vč. DPH	17 867 236,62 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 2 k SoD:

IV. 4. Cena činí bez DPH	14.476.832,72 Kč
DPH 21%	3.040.134,87 Kč
Cena díla vč. DPH	17.516.967,59 Kč

2.2. Změna termínu plnění

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. Doba plnění uzavřené Smlouvy o dílo, a to z těchto důvodů:

- kompletní změna technologie při provádění stav. prací oproti PD na komunikacích SO 101
- neúnosná zemní pláň v chodnicích SO 103 SO a 103.2

Uvedení celé stavby do užívání ve smyslu č. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději do **31.8.2024**, dřívější plnění je možné.

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Malčíně dne 30. července
2024


.....


za objednatele:
Ing. Zdeněk Vacek, starosta

OBEC MALČÍN
Malčín 21
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 00 26 78 48

V Brně dne 30. 4. 2024


.....

za zhotovitele:
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.


.....

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR
a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

Příloha: změnový list č. 1

Soupis objektů s DPH

Stavba:20007_dotace - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

Objekt	Popis	VCP	MNP	Rozdíl
SO 103	CHODNÍKY III/3473 A 34712 - UZNATELNÉ	362 410,00	- 682 247,52	- 319 837,52
SO 103.2	CHODNÍKY III/3473 A 34712 - NEUZNATELNÉ	42 189,82	- 11 830,84	30 358,98
		404 599,82	-694 078,36	-289 478,54

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20007 dotace - III-3473 a III-34712 Mačín - průtah
číslo a název SO SO 103 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - UZNATELNÉ
číslo a název rozpočtu: SO 103 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - UZNATELNÉ (VCP x MNP)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Celkem	cenová soustava
VCP								362 410,00
3 Světlá a kompletní konstrukce								98 536,99
3.311361821			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	T	0,591	93 868,00	56 475,99	
			rozpočet			-0,354		
			skutečnost 2,000,75 = 2,67 ; 2,67*0,354 = 0,945 t			0,945		
1N 311113153			Nastrákladová zeď II přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	M2	25,330	1 700,00	43 061,00	URS II/2024
			rozpočet			0,000		
			skutečnost 50,66*1,50			25,330		
5 Komunikace pozemní								84 126,50
8.564871111.FS			Podklad ze šlákové SD fr. 0/63, II 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M2	50,460	287,68	14 515,33	
			rozpočet			-91,940		
			skutečnost 183,00-40,60			142,400		
9.565155101.F			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm	M2	50,460	395,31	19 947,34	
			rozpočet			-91,940		
			skutečnost			142,400		
10.573111111.F			Postřik živý infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	M2	50,460	12,40	625,70	
			rozpočet			-91,940		
			skutečnost			142,400		
11.573231107.F			Postřik živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	M2	50,460	13,14	663,04	
			rozpočet			-91,940		
			skutečnost			142,400		
12.577134031.F			Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 (ABS) tř. I II 40 mm	M2	50,460	272,37	13 743,79	
			rozpočet			-91,940		
			skutečnost			142,400		
17.59245020.UP			dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní, rovná hrana	M2	86,553	298,84	25 865,50	
			rozpočet			-17,810		
			skutečnost 87,50+42,00-25,137			104,363		
2N 59245263			dlážba skládební betonová 200x200mm II 60mm barevná	M2	17,600	498,00	8 764,80	URS II/2024
			rozpočet			0,000		
			skutečnost			17,600		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								139 173,21
1.58380001			kraník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	M	163,610	850,64	139 173,21	
			rozpočet			-319,890		
			skutečnost 683,50-200,00			483,500		
VRN Vedlejší								40 573,30
1.001			Zkoušky a ostatní měření	SOUBOR	0,200	18 600,00	3 720,00	
			rozpočet			-1,000		
			skutečnost 683,50-200,00			1,200		
2.001.1			Statické zkoušky nosnosti	KUS	6,000	3 720,00	22 320,00	
			rozpočet			-4,000		
			skutečnost 683,50-200,00			10,000		
3.002			Dočasná dopravní opatření + značení	SOUBOR	0,200	41 666,48	8 333,30	
			rozpočet			-1,000		
			skutečnost 683,50-200,00			1,200		
4.003			Geodetické práce	SOUBOR	0,200	31 000,00	6 200,00	
			rozpočet			-1,000		
			skutečnost 683,50-200,00			1,200		
MNP								-682 247,52
1 Zemní práce								- 124 197,28
15.122251104.S			Obkopový a předkopový rozkopávací v hornině třídy těžnosti I, skupiny 3 a objem do 300 m3 stroje (sanace - čerpáno se	M3	-51,843	119,04	- 6 171,39	
			rozpočet			-207,028		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			155,185		
19.162751117.S			souhlasem investora)	M3	-51,843	243,04	- 12 599,92	
			rozpočet			-207,028		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			155,185		
19.162751117.S			souhlasem investora)	M3	-51,843	243,04	- 12 599,92	
			rozpočet			-207,028		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			155,185		
21.162751119.S			(sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M3	-1 555,235	6,20	- 9 642,46	
			rozpočet			-3 105,420		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20*10,00			1 550,185		
23.167151111.S			Nakládání vykopku z hornin třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M3	-1 555,235	39,68	- 61 711,72	
			rozpočet			-3 105,420		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20*10,00			1 550,185		
25.171201221.S			investora)	T	-33,320	223,20	- 20 829,02	
			rozpočet			-372,65		
			skutečnost 155,185*1,80			279,33		
27.171251201.S			Uložení sypání na skládky nebo mezisklady (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M3	-51,843	12,40	- 642,85	
			rozpočet			-207,028		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			155,185		
3 Světlá a kompletní konstrukce								- 162 586,00
1.311113156			Nosná zeď II do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	M2	-12,670	4 488,80	- 56 873,10	
			rozpočet			-38,000		
			skutečnost 38,00*0,75 = 50,66 bm ; 50,66*0,50 = 25,33 m2			25,330		
4.339921131			Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prku do 0,5 m	M	-38,280	744,00	- 28 480,32	
			rozpočet			-38,280		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			0,000		
5.339921132			Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prku přes 0,5 do 1 m	M	-35,080	768,80	- 26 969,50	
			rozpočet			-38,280		
			skutečnost dle zaměření			3,200		
6.59228407			palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm	KUS	-365,4	44,02	- 16 084,91	
			rozpočet			-365,400		
			skutečnost (801,063-25,137)*0,20			0		
7.59228408			palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	-191,41	178,56	- 34 178,17	
			rozpočet			-220,500		
			skutečnost 320*11			29,090		
5 Komunikace pozemní								- 277 367,87
3.564861111.BS			Podklad ze šlákové SD fr. 0/63, II 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M2	-91,063	231,88	- 21 115,69	
			rozpočet			-868,186		
			skutečnost 801,063 - 23,940			777,123		
4.564861111.CS			Podklad ze šlákové SD fr. 0/63, II 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	M2	-255,810	231,88	- 59 317,22	
			rozpočet			-255,810		
			skutečnost			0,000		
15.59245018			dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	-147,193	241,80	- 35 591,27	
			rozpočet			-797,993		
			skutečnost 619,10+17,60+14,10			650,800		
16.59245020			dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	-135,571	298,84	- 40 514,04	
			rozpočet			-135,571		
			skutečnost			0,000		
17.59245020.UP			dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní, rovná hrana	M2	-37,600	298,84	- 11 236,38	
			rozpočet			-37,600		
			skutečnost			0,000		
18.59245226			dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	-49,530	553,04	- 27 392,07	
			rozpočet			-95,430		
			skutečnost			45,900		
19.596211133.B			Kladiení zámkové dlážby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	-147,193	248,00	- 36 503,86	
			rozpočet			-797,993		
			skutečnost 619,10+17,60+14,10			650,800		
21.596212232.C			Kladiení zámkové dlážby pozemních komunikací II 80 mm skupiny C pl do 300 m2	M2	-108,710	420,36	- 46 097,34	
			rozpočet			-255,810		
			skutečnost 45,90+42,00*87,50-28,30			147,100		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								- 118 096,37
3.59217016			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	M	-201,914	142,60	- 28 792,94	
			rozpočet			-578,372		
			skutečnost 366,30+16,70-6,542			376,458		
4.916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	-174,060	446,40	- 77 700,38	
			rozpočet			-550,830		
			skutečnost 366,30+16,70-6,23			376,770		
5.916241213			Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	-25,290	458,80	- 11 603,05	
			rozpočet			-652,870		
			skutečnost 683,50-55,92			627,580		

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20007_dotace - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah
 číslo a název SO SO 103.2 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - NEUZNATELNÉ
 číslo a název rozpočtu: SO 103.2 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - NEUZNATELNÉ (VCP x MNP)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8
VCP						42 189,82	
5			Komunikace pozemní				
8	567522114.D		Recyklace podkladu za studena na místě - promíslení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pt do 1000 m2	M2	142,360	80,60	11 474,22
			<i>rozpočet</i>		-40,640		
			<i>skutečnost 99.20+20.20+63.60</i>		183,000		
9	567531111.D		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2	M2	142,360	97,96	13 945,59
			<i>rozpočet</i>		-40,640		
			<i>skutečnost</i>		183,000		
18	NP5.1		Pojivo smíšené asfaltocementové	M2	142,360	117,80	16 770,01
			<i>rozpočet</i>		-40,640		
			<i>skutečnost</i>		183,000		
MNP						-11 830,84	
5			Komunikace pozemní				
10	571908111.U.P		Kovl vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkom) tl 150 mm	M2	- 27,260	434,00	- 11 830,84
			<i>rozpočet</i>		-27,260		
			<i>skutečnost</i>		0,000		