



KUJIP010YQMX



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ID č. 79033

uzavřené dne 17. 9. 2014 (ID č. 78076) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy – Jihlava

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Pausarová
tel./fax: 564602275/564602433
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200473329/6800

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zastoupený: p. Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní: p. Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: p. Ing. Karel Voldán, výrobní ředitel společnosti
hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Štěpnička
tel./fax: +420 734 853 746
IČ: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1467118349/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby a změnami při fakturování, na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne

17. 9. 2014, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy – Jihlava“ takto:

Čl. 2. Předmět díla

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech číslo 1- 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 1: 5 099 621,00 Kč

DPH 21%: 1 070 921,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 6 170 542,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH 142 305,38 Kč

Cena méněprací bez DPH 2 148,38 Kč

Cena více-méněprací bez DPH 140 157,00 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 5 239 778,00 Kč

DPH 21%: 1 100 353,38 Kč

Cena celkem s DPH činí: 6 340 131,38 Kč

slovy: šestmilionůtřistačtyřicettisícjednostotřicetjedna38/100 korun českých

Čl. 5. Financování, odst. 5.2. se mění a nově zní takto:

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Připouští se rovněž předložit soupisy v elektronické podobě ve formátu .bpe. Při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, s tím, že samostatně movité věci budou fakturovány na samostatných soupisech a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného kalendářního měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a

souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: oceněný soupis více – méněprací – změnové listy 1-3

V Jihlavě, dne 24.11.2014



Ing. Roman Kapoun
jedenatel

V Jihlavě, dne

28. 11. 2014



43

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	ZL č.1 - změna bourané střešní krytiny	
název stavby:	Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy – Jihlava	
SoD:	č.zhotovitele 0971	

objednatel		zhotovitel	
Kraj Vysočina		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Ing. Pausarová Eva		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Žižkova 57/1882		Pávovská 913/12a	
Jihlava, 587 22		Jihlava, 586 01	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o.		datum	12.11.2014
Ing. Jakub Fraj		zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 11		objednatel	Kraj Vysočina
Jihlava, 586 01		projektant	Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o.

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
1	Změna bourané střešní krytiny	soub	1	118 474,00 Kč	118 474,00 Kč
CENA CELKEM					118 474 Kč

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Při demontáži střešního pláště byly zjištěny skutečnosti, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jedná se o dvou plášťovou střechu, která se skládá z podezdívky cihelné, železobetonových panelů s dobetonávkami, celoplošného zakrati betonovou mazaninou tl.5 cm zakrytou šesti vrstvami asfaltových lepenek. Zateplení bylo provedeno minerální vatou ve 3 vrstvách. Proto bylo nutno demontovat celou plochu střechy a provizorně celou zaizolovat proti zatečení. Povlakové krytiny a tepelná izolace stropů jsou ukládány na skládku jako odpad nespadající pod stavební suť.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za tech.dozor	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za projektanta	Ing. Jakub Fraj	12.11.2014		
za zhotovitele	Štěpnička Jaroslav	12.11.2014		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 005 ZL č.1-změna bourané střešní skladby

Základní rozpočet

Objekt:

001

Název objektu:

Gymnázium Jihlava

JKSO:

Stavba:

23395

Název stavby:

Učebny pro výzkumná pracoviště

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel: Kraj Vysočina

Náklady na MJ:

118 474,00

Počet listů: 4

Zakázkové číslo: 23395

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	89 251,00	Zařízení staveniště	
	PSV celkem	29 223,00	Provoz investora	0,00
	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
	ZRN celkem	118 474,00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady	118 474,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Datum: 12.11.2014

Podpis:



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -19-
Přemysla 12, 585 01 Jihlava

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% činí:

118 474,00 Kč

DPH

21,0% činí:

24 880,00 Kč

Cena za objekt celkem:

143 354,00 Kč

Popis:

Položky obsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve stejných jednotkových cenách, položky neobsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve směrných cenách, vydaných RTS Bmo, platných v době realizace, ponížených o 10%.

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
4 Vodorovné konstrukce	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	51 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Staveništní přesun hmot	36 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712 Povlakové krytiny	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,3
Kč	89 251,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	118 474,00	0,00
Provoz investora	0,00	118 474,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	118 474,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	118 474,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	118 474,00	0,00
			0,00

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
4		Vodorovné konstrukce						
1	413 35-1108.R00	Bednění dobetonovávek - odstranění pol.30	m2	7,5200	154,70	1 163,34	0,00000	0,00000
		20,4*0,3				6,1200		
		5,6*0,25				1,4000		
4		Vodorovné konstrukce				1 163,34		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
2	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 665 Kč/m3 (RTS 2014/II) x 0,9	m3	5,5720	598,50	3 334,84	(-1,95000) 0,00128	(-10,86540) 0,00713
		5,6*0,25*1,0				1,4000		
		5,6*0,25*0,75*2				2,1000		
		5,6*0,25*0,37*2				1,0360		
		5,6*0,25*0,25*2				0,7000		
		5,6*0,25*0,12*2				0,3360		
3	963 01-2520.R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 2040 Kč/m3 (RTS 2014/II) x 0,9	m3	18,1440	1 836,00	33 312,38	(-1,60000) 0,00310	(-29,03040) 0,05625
		6,0*1,2*0,18*14				18,1440		
4	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 2055 Kč/m3 (RTS 2014/II) x 0,9	m3	9,3266	1 849,50	17 249,55	(-2,20000) 0,00000	(-20,51852) 0,00000
		5,6*20,4*0,05				5,7120		
		20,4*0,3*0,23				1,4076		
		5,6*0,25*0,23				0,3220		
		0,42*0,22*2*40,8				1,8850		
5	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 pol.94	m3	-18,4410	116,50	-2 148,38	(-1,40000) 0,00000	(-25,81740) 0,00000
96		Bourání konstrukcí				51 748,40		(-34,59692) 0,06338
99		Staveništní přesun hmot						
6	997 01-3213.U00	Doprava suť budova v-12m pol.115	t	34,5970	466,10	16 125,66	0,00000	0,00000
7	997 01-3501.U00	Odvoz sutí na skládku -1km pol.116	t	34,5970	131,80	4 559,88	0,00000	0,00000
8	997 01-3509.U00	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km pol.117	t	345,9700	7,70	2 663,97	0,00000	0,00000
		34,597*10				345,9700		

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9	R99 70-1300.1	Poplatek za skládku stavební suti pol.118 t		30,4168	150,00	4 562,52	0,00000	0,00000
		34,597				34,5970		
		-135,951*0,006				-0,8157		
		-271,902*0,010				-2,7190		
		-368,82*0,00175				-0,6454		
10	R99 70-1300.2	Poplatek za skládku povlakové krytiny t		6,6273	1 270,00	8 416,67	0,00000	0,00000
		135,951*4*0,006				3,2628		
		271,902*0,010				2,7190		
		368,82*0,00175				0,6454		
11	998 01-7002.U00	Přesun omezen mechaniz budova v-12m pol.119 t		0,0634	166,00	10,52	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				36 339,23		0,00000
712		Povlakové krytiny						
12	712 30-0834.R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy 1,50 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		407,8530	1,35	550,60	(-0,00600) 0,00000	(-2,44712) 0,00000
		135,951*3				407,8530		
13	712 34-1559.R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 74,10 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		130,0000	66,69	8 669,70	0,00035	0,04550
14	628-32953	Pás asfaltovaný VEDALBIT AL+V60 S4 mineral 4,0 mm 131,63 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 m2		149,5000	118,47	17 711,27	0,00150	0,22425
		130*1,15				149,5000		
15	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m pol.141 t		0,2698	8 085,00	2 180,93	0,00000	0,00000
16	998 71-2181.U00	Přesun t povl krytina přípl -mech pol.142 t		0,2698	410,00	110,60	0,00000	0,00000
	712	Povlakové krytiny				29 223,10		(-2,44712) 0,26975

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
název	ZL č.2 - odbourání a znovuzazdění přičky

název stavby:	Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy – Jihlava
SoD:	č.zhotovitele 0971

objednatel	zhotovitel
Kraj Vysočina	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Ing. Pausarová Eva	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Žižkova 57/1882	Pávovská 913/12a
Jihlava, 587 22	Jihlava, 586 01
generální projektant	předání objednateli ke kontrole
Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o.	datum 12.11.2014 podpis
Ing. Jakub Fraj	zhotovitel POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 11	objednatel Kraj Vysočina
Jihlava, 586 01	projektant Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o.

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
2	odbourání a znovuzazdění přičky	soub	1	1 314,00 Kč	1 314,00 Kč
CENA CELKEM					1 314 Kč

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Po demontáži obložení stěn a proměření pozic střešních konstrukcí bylo zjištěno, že je nutné odbourat vnitřní přičku výšky cca 50 cm, která zasahuje do ztužujícího rámu ocelové konstrukce s následujícím dozděním.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za lech.dozor	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za projektanta	Ing. Jakub Fraj	12.11.2014		
za zhotovitele	Štěpnička Jaroslav	12.11.2014		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 006 ZL č.2-odbourání a znovuzazdění příčky			Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Gymnázium Jihlava	JKSO:	
Stavba: 23395	Název stavby: Učebny pro výzkumná pracoviště	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Kraj Vysočina	Náklady na MJ:	1 314,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23395		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 314,00	Zařízení staveniště	0,00
	PSV celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
ZRN celkem		1 314,00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 314,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:			Za zhotovitele:	
Jméno:			Jméno:	
Datum: 12.11.2014			Datum:	
Podpis:			Podpis:	
 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA spol. s r.o. -19- Pávovská 12, 585 01 Jihlava				
Základ pro DPH			21,0 % činí:	1 314,00 Kč
DPH			21,0 % činí:	276,00 Kč
Cena za objekt celkem:			1 590,00 Kč	

Popis:

Položky obsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve stejných jednotkových cenách, položky neobsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve směrných cenách, vydaných RTS Brno, platných v době realizace, ponížených o 10%.

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
96 Bourání konstrukcí	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1 314,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 314,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 314,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 314,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 314,00	0,00
			0,00

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	340 23-8212.R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 755 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		0,8800	679,50	597,96 0,8800	0,28360	0,24957
	4,4*0,2							
	3	Svislé a kompletní konstrukce				597,96		0,24957
96		Bourání konstrukcí						
2	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 101,50 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		2,2000	91,35	200,97 2,2000	(-0,26100) 0,00067	(-0,57420) 0,00147
	4,4*0,5							
	96	Bourání konstrukcí				200,97		(-0,57420) 0,00147
99		Staveništní přesun hmot						
3	997 01-3213.U00	Doprava sutí budova v-12m pol.115 t		0,5740	466,10	267,54	0,00000	0,00000
4	997 01-3501.U00	Odvoz sutí na skládku -1km pol.116 t		0,5740	131,80	75,65	0,00000	0,00000
5	997 01-3509.U00	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km pol.117 t		5,7400	7,70	44,20 5,7400	0,00000	0,00000
	0,574*10							
6	R99 70-1300.1	Poplatek za skládku stavební sutí pol.118 t		0,5740	150,00	86,10	0,00000	0,00000
7	998 01-7002.U00	Přesun omezen mechaniz budova v-12m pol.119 t		0,2510	166,00	41,67	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				515,17		0,00000

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	3
název	ZL č.3 - sekání a zapravení otvorů pro osazení U profilů

název stavby:	Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy – Jihlava
SoD:	č.zhotovitele 0971

objednatel	zhotovitel
Kraj Vysočina Ing. Pausarová Eva Žižkova 57/1882 Jihlava, 587 22	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Pávoská 913/12a Jihlava, 586 01
generální projektant	předání objednateli ke kontrole
Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o. Ing. Jakub Fraj Minoritské náměstí 11 Jihlava, 586 01	datum 12.11.2014 zhotovitel POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o. objednatel Kraj Vysočina projektant Art PROJEKT Jihlava, spol. s r.o.

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
3	sekání a zapravení otvorů pro osazení U profilů	soub	1	20 369,00 Kč	20 369,00 Kč
CENA CELKEM					20 369 Kč

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby Sekání otvorů ve zděných a betonových stěnách z důvodu osazení a zavaření U profilů 300 s možností jejich provaření okolo sloupů, zpětné zazdění vysekaných otvorů včetně provedení omítky.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za tech.dozor	Ing. Pausarová Eva	12.11.2014		
za projektanta	Ing. Jakub Fraj	12.11.2014		
za zhotovitele	Štěpnička Jaroslav	12.11.2014		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 007 ZL č.3-sekání a zapravení otvorů

Základní rozpočet

Objekt:

001

Název objektu:

Gymnázium Jihlava

JKSO:

Stavba:

23395

Název stavby:

Učebny pro výzkumná pracoviště

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel: Kraj Vysočina

Náklady na MJ:

20 369,00

Počet listů: 5

Zakázkové číslo: 23395

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	20 369,00	Zařízení staveniště	
	PSV celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
	ZRN celkem	20 369,00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady	20 369,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Datum: 12.11.2014

Podpis:



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
s.r.o.
Pávovská 12., 586 01 Jihlava

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

DPH

21,0 % činí:

20 369,00 Kč

21,0 % činí:

4 277,00 Kč

Cena za objekt celkem:

24 646,00 Kč

Popis:

Položky obsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve stejných jednotkových cenách, položky neobsažené v základním rozpočtu jsou oceněny ve směrných cenách, vydaných RTS Bmo, platných v době realizace, ponížených o 10%.

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
62 Úpravy povrchů vnější	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
96 Bourání konstrukcí	6 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	20 369,00	0,00
Provoz investora	0,00	20 369,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	20 369,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	20 369,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	20 369,00	0,00
			0,00

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	340 23-7211.R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm 159 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 kus		5,0000	143,10	715,50 5,0000	0,02695	0,13475
	2+1+2							
2	340 23-7212.R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 214 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 kus		3,0000	192,60	577,80 3,0000	0,05274	0,15822
	1+1+1							
3	340 23-8211.R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm 491,50 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		2,2875	442,35	1 011,88 0,5600 0,6600 0,2975 0,7700	0,13786	0,31535
	0,7*0,4*2 0,3*1,1*2 0,85*0,35 0,35*1,1*2							
4	340 23-8212.R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 755 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9 m2		3,6050	679,50	2 449,60 0,5700 0,5500 0,5500 0,3825 0,8250 0,3000 0,4275	0,28360	1,02238
	0,95*0,60 1,1*0,25*2 1,1*0,5 0,45*0,85 0,75*1,1 0,75*0,4 0,95*0,45							
	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 754,77		1,63070
62		Úpravy povrchů vnější						
5	612 40-1291.R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 148 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 kus		8,0000	133,20	1 065,60	0,01374	0,10992
6	612 40-1391.R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 357 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 kus		15,0000	321,30	4 819,50	0,04543	0,68145
	62	Úpravy povrchů vnější				5 885,10		0,79137
96		Bourání konstrukcí						
7	971 03-3431.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 55,80 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9 kus		6,0000	50,22	301,32 6,0000	(-0,06900) 0,00034	(-0,41400) 0,00204
	2+1+1+2							
8	971 03-3521.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl 10 cm, MVC						

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		157,50 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9						
		m2	2,2875	141,75	324,25	(-0,18700)	0,00165	(-0,42776)
	0,7*0,4*2				0,5600			0,00377
	0,3*1,1*2				0,6600			
	0,85*0,35				0,2975			
	0,35*1,1*2				0,7700			
9	971 03-5531.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC						
		266,50 Kč/m2 (RTS 2014/II) x 0,9				(-0,29300)		(-0,45488)
		m2	1,5525	239,85	372,37	0,00165		0,00256
	0,75*1,1				0,8250			
	0,75*0,4				0,3000			
	0,95*0,45				0,4275			
10	971 05-2441.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm						
		682 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9				(-0,18700)		(-0,18700)
		kus	1,0000	613,80	613,80	0,00034		0,00034
11	971 05-2451.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm						
		1288 Kč/kus (RTS 2014/II) x 0,9				(-0,28000)		(-0,28000)
		kus	1,0000	1 159,20	1 159,20	0,00133		0,00133
12	971 05-2551.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm						
		6510 Kč/m3 (RTS 2014/II) x 0,9				(-2,40000)		(-1,56144)
		m3	0,6506	5 859,00	3 811,87	0,00182		0,00118
	0,95*0,25*0,6				0,1425			
	1,1*0,25*0,5*2				0,2750			
	1,1*0,5*0,25				0,1375			
	0,45*0,85*0,25				0,0956			
96		Bourání konstrukcí			6 582,81			(-3,32509)
								0,01123
99		Staveništní přesun hmot						
13	997 01-3213.U00	Doprava suť budova v-12m						
		pol.115						
		t	3,3250	466,10	1 549,78	0,00000		0,00000
14	997 01-3501.U00	Odvoz sutí na skládku -1km						
		pol.116						
		t	3,3250	131,80	438,24	0,00000		0,00000
15	997 01-3509.U00	Připl odvoz sutí na skládku ZKD 1km						
		pol.117						
		t	33,2500	7,70	256,02	0,00000		0,00000
	3,325*10				33,2500			
16	R99 70-1300.1	Poplatek za skládku stavební sutí						
		pol.118						
		t	3,3250	150,00	498,75	0,00000		0,00000
17	998 01-7002.U00	Přesun omezen mechaniz budova v-12m						
		pol.119						
		t	2,4333	166,00	403,93	0,00000		0,00000
99		Staveništní přesun hmot			3 146,72			0,00000

Stavba:	23395	Učebny pro výzkumná pracoviště	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	001	Gymnázium Jihlava	Datum tisku: 12.11.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------