



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(č. dodatku objednatele 83541)

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen objednatel)

1.1. Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Adresa: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
zástupce pro věci smluvní: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva Radomíra Šindlerová, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rohlík, technický náměstek ředitele Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr Luboš Novák, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5200012762/5500
IČO: 275 23 934
DIČ: CZ 275 23 934
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele: 81605, č. zhotovitele 1 – 09/2015/15015 ze dne 20. 04. 2015 na akci „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“ je změna dílčího a konečného termínu plnění z důvodu koordinace výstavby s opravou propustu na silnici III/34422 a s tím související uzavírkou pro objízdné trasy.

III.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 14, bod 14.12 Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Bod 3.1. Článku 3 – termín plnění

Původní znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

předání staveniště, zahájení stavebních prací	po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 04/2015
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 31. 08. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 09. 2015“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Předání staveniště	po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 04/2015
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 12. 10. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 13. 11. 2015“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 81605, č. zhotovitele 1 – 09/2015/15015 ze dne 20. 04. 2015 na akci „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“, dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 06. 2015

Ve Starém Hradišti dne 20. 4. 2015

Za objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Za zhotovitele:

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

Radomíra Šindlerová
člen představenstva a.s.