



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/353 Počítky – odvodnění komunikace“,

číslo smlouvy objednatele: 84991

číslo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2015/200A

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: pan Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 84991, č. zhotovitele JI/VY/2015/200A ze dne 7.8.2015 na akci „II/353 Počítky – odvodnění komunikace“, (dále jen smlouva o dílo), je prodloužení termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání, z důvodu

průtahů s nabytím právní moci povolení k provedení stavby ze strany objednatele a nutných dodatečných stavebních prací.

Jedná se o tyto dodatečné stavební práce:

- Zvýšení rozsahu sanací komunikace

Článek 3 - Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly z důvodů nutných víceprací v souladu s ustanovením článku 3 bod 3.1. – Termín plnění a článku 4 bod 4.3. – Cenové ujednání Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto:

Článek 3 – Termín plnění , bod 3.1. v původním znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad srpen 2015
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 31.10. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2015

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

se ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad srpen 2015
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 10. 11. 2015

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 11. 2015

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 84991, č. smlouvy zhotovitele: JI/VY/2015/200A uzavřené dne 7.8.2015 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.10.2015

Za objednatele:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

V Jihlavě dne: 29.10.2015

Za zhotovitele:

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 93 Jihlava

COLAS CZ, a.s.
Jihlavská 100, 587 01 Jihlava
IČO: 250 104 210
Tel: 565 021 310, Fax: 565 021 057