

ke sml. 1712/13 s. 676



KUJIP010B30F

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 65515 objednatele

na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení stavby, včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
pro stavbu „II/150 H. Brod – most ev. č. 150-025“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a SH

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČ: 708 90 749

DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Adresa: Vodní 1, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vašák – jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Janík, Ing. Martin Vašák

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2374640001/5500

IČ: 276 89 328

DIČ: CZ27689328

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu časové prodlevy při podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v souvislosti majetkoprávní přípravou a následnou administrací dokumentů a vyjádření k realizaci stavby ze strany dotčených organizací a správců inženýrských sítí.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy:

Čl. I.

Doba plnění a místo předání plnění

Čl. 3 – termín plnění odst. 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2012

Záborový elaborát do 01. 04. 2013

DÚR do 31. 03. 2014

Podání žádosti o pravomocné územní rozhodnutí do 31. 05. 2014

Pravomocné stavební povolení do 31. 03. 2015

DSP do 31. 09. 2014

PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu do 31. 03. 2015"

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a jedno vyhotovení „zhotovitel“.

V Jihlavě: 30. 9. 2013

V Brně: 30. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a SH

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

(podpis)

(podpis)