

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky

uzavřené dne 13. 2. 2015

na akci:

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – projektová dokumentace“:

I. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Ing. Stanislav Munduch

tel.:

564602276

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

AS PROJECT CZ s.r.o.

se sídlem:

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

zastoupený:

Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Michal Tomášek, hlavní projektant

tel./fax:

565326870

IČO:

26095254

DIČ:

CZ26095254

bankovní spojení:

KB Pelhřimov

číslo účtu:

78 –1427430207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

Oddíl C, vložka 13681

II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl.12 Smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 13.2.2015 dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět díla, mění se jeho cena a upravují se termíny plnění. Na základě tohoto dodatku se mění následující ustanovení smlouvy takto.

2.1. Zhotovení kompletní projektové dokumentace

Členění dokumentace

Stavební objekty - se doplňují a nově zní takto:

SO 01 Demolice stávajícího objektu B

SO 02 Novostavba objektu B

SO 03 Stavební úpravy objektu A3

SO 04 Stavební úpravy objektu kryté lávky

SO 05 Příprava území a HTÚ

SO 06 Zpevněné plochy a komunikace

SO 07 Sadové úpravy

SO 08 Veřejné osvětlení

SO 09 Vestavba šaten do objektu A2

SO 02 – Novostavba objektu B - popis se mění a nově zní takto:

Stavební záměr počítá s novostavbou čtyřpodlažní budovy zastřešené plochou střechou.

Umístění budovy přibližně kopíruje půdorysnou stopu původního objektu.

V objektu jsou umístěny kmenové a odborné učebny v celkovém počtu 18 učeben po 30 žácích, 11 učeben odborných po 16 žácích a 5 učeben odborných po 24 žácích. V budově bude dále 8 kabinetů, 2 sklady, 1 kancelář pro zástupce ředitele a 1 kancelář sekretářky (administrativní pracovnice), obě navzájem propojené. Na každém podlaží bude volný prostor (t.j. celkem 4) sloužící pro odpočinek žáků, přičemž v jednom z těchto prostorů bude umístěno kopírovací a tiskové centrum. Na každém podlaží bude rovněž odpovídající hygienické zázemí. Na střeše objektu pak bude umístěna kotelná, strojovna VZT a eventuálně místnost pro server. Půdorysné rozměry budovy jsou orientačně 60,1 x 18,4 m t.j. plocha celkem 1 105,8 m². Tato půdorysná plocha nesmí být překročena. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je pevně stanovena na 4,0 m. Budova je vybavena vnitřním výtahem umožňující přepravu imobilních osob v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

SO 09 – Vestavba šaten do objektu A2 nově řešený objekt (rozšíření předmětu díla) popis zní takto:

Stavební záměr počítá s vestavbou šaten pro 1200 žáků do 1.NP objektu A2. Plocha šaten je stavebně rozdělena na dvě místnosti (dva samostatné požární úseky). Požární úseky jsou ohraničeny požárně dělícími konstrukcemi. Každá z místností šaten má 3 únikové východy přímo do volného prostoru (exteriéru).

Vybavení učeben v objektu „B“ - článek se ruší

Vybavení učeben v rekonstruované části „A“ - článek se ruší

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu díla – článek se z části mění takto:

Vypouští se věta:

Tato výkonová fáze bude ukončena **20** kalendářních dní od podpisu smlouvy.

Doplňuje se věta:

Tato výkonová fáze bude ukončena **75** kalendářních dní od podpisu smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro odstranění stavby – článek se z části mění takto:

Vypouští se věta:

V termínu **50** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním všech případných podnětů a připomínek k návrhu díla.

Doplňuje se věta:

V termínu **105** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním všech případných podnětů a připomínek k návrhu díla.

Výkonová fáze 3: zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení – článek se z části mění takto:

Vypouští se věta:

V termínu **90** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním všech případných podnětů a připomínek.

Doplňuje se věta:

V termínu **145** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním všech případných podnětů a připomínek.

4. Termíny plnění – text článku se ruší a nahrazuje novým textem takto:

4.1. vypracování projektové dokumentace specifikované v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy - zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření této smlouvy předpoklad únor 2015.

Smluvní strany sjednávají pro dokončení jednotlivých částí díla – tj. výkonových fází následující termíny:

4.1.1. dokumentace návrhu díla (výkonová fáze 1) ve lhůtě **75 dnů** ode dne uzavření této Smlouvy

4.1.2. dokumentace pro územní řízení (výkonová fáze 2) ve lhůtě **105 dnů** ode dne uzavření této Smlouvy.

4.1.3. dokumentace pro odstranění stavby (výkonová fáze 2) ve lhůtě **105 dnů** ode dne uzavření této Smlouvy.

4.1.4. dokumentace pro stavební povolení (výkonová fáze 3) ve lhůtě **145 dnů** ode dne uzavření této Smlouvy.

4.1.5. dokumentace pro provedení stavby (výkonová fáze 4) ve lhůtě **30 dnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

6.1. Cena projektové dokumentace – se mění a nově zní takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 1 259 000,00 Kč

DPH 21%: 264 390,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 1 523 390,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH 199 690,00 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 1 458 690,00 Kč

DPH 21%: 306 324,90 Kč

Cena celkem s DPH činí: 1 765 014,90 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetšedesátpěttisícčtrnáct 90/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy o provedení veřejné zakázky, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé vyhotovení s platností originálu.
Po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Nabídka zhotovitele ze dne 27. 4. 2015

V Pelhřimově, dne 29.4.2015

V Jihlavě, dne29.04. 2015

AS PROJECT CZ S.R.O.
11 Prostředního mlýna 126
323 01 Pelhřimov
PROJEKTY tel.: 565 326 050


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30

.....
Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

tel.: +420 565 326 870

www.asproject.eu

info@asproject.eu

NABÍDKA

PROJEKTOVÁ ČINNOST STAVBY

„Střední průmyslová škola Třebíč – revize PD“



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

tel.: +420 565 326 870

www.asproject.eu

info@asproject.eu

Zadavatel:



VYSOČINA
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava
IČ: 70890749

Název zadavatele:	Kraj Vysočina
Sídlo zadavatele:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
IČ:	70890749
DIČ:	
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Tvrzová
Telefon:	+420 564 602 218
e-mail:	tvrzova.j@kr-vysocina.cz



1. Obsah nabídky:

1.	OBSAH NABÍDKY:.....	3
1.	PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI	4
1.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	4
3.	NABÍDKA	5
3.1.	CENOVÁ NABÍDKA	5
3.2.	TERMÍNY.....	5



1. Představení společnosti

1.1. Identifikační údaje společnosti

Název společnosti:	AS PROJECT CZ s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zastoupení:	ing. Vladimír Žák jednatel firmy
Adresa:	U Prostředního mlýna 128 Pelhřimov 393 01
IČ:	260 95 254
DIČ:	CZ 260 95 254
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
č.ú.	78-14274302070100

Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13681

Kontakty:

Telefon:	565 326 870
Fax:	565 324 584
E-mail:	info@asproject.eu
http:	www.asproject.eu

3. Nabídka

3.1. Cenová nabídka

č.p.	název položky	cena dle SOD	vícepráce
1.	Zhotovení návrhu díla	119 000,00 Kč	78 400,00 Kč
2.	Dokumentace pro územní řízení a pro odstranění stavby	190 000,00 Kč	21 890,00 Kč
3.	Dokumentace pro stavební řízení	420 000,00 Kč	43 300,00 Kč
4.	Projektová dokumentace pro provedení stavby	530 000,00 Kč	56 100,00 Kč
5.	Autorský dozor stavby 600 hodin hodinová sazba 350,- Kč bez DPH	210 000,00 Kč	0,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	1 469 000,00 Kč	199 690,00 Kč
	DPH 21%	308 490,00 Kč	41 934,90 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 777 490,00 Kč	241 624,90 Kč


Provedení dodatečných projektových prací vyplývajících z částečné úpravy zadání a to konkrétně jeho rozšíření o objekt SO 09 Vestavba šaten do objektu A2 a s tím související úpravu objektu SO 02 Novostavba objektu B.

Cena neobsahuje správní poplatky.

3.2. Termíny

- | | |
|---|--------------|
| - Zpracování návrhu díla | 30. 04. 2015 |
| - Projekt pro územní řízení | 29. 05. 2015 |
| - Projekt pro odstranění stavby | 29. 05. 2015 |
| - Projekt pro stavební řízení | 08. 07. 2015 |
| - Předpoklad vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí | 30. 09. 2015 |
| - Projekt pro provedení stavby | 30. 10. 2015 |

V Pelhřimově: 27. 04. 2015


ing. Vladimír Žák
jednatel
AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 326 870



Příloha – kalkulace ceny:

č.p.	název položky	hodinová sazba	počet hodin	cena celkem
1.	Zhotovení návrhu díla			
1.1.	Hlavní inženýr projektu	400	80,00	32 000,00 Kč
1.2.	Architekt projektu	400	80,00	32 000,00 Kč
1.3.	Propočet nákladů	400	16,00	6 400,00 Kč
1.4.	Režie, cestovné, koordináční činnost			8 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			78 400,00 Kč
2.	Dokumentace pro územní řízení			
2.1.	Projektant VZT	400	40,00	16 000,00 Kč
2.2.	Projektant stavební části - koordinace	400	8,00	3 200,00 Kč
2.3.	Režie, koordináční činnost			2 690,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			21 890,00 Kč
3.	Dokumentace pro stavební řízení			
3.1.	Projektant VZT	400	80,00	32 000,00 Kč
3.2.	Projektant stavební části - koordinace	400	16,00	6 400,00 Kč
3.3.	Režie, koordináční činnost			4 900,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			43 300,00 Kč
4.	Dokumentace pro provedení stavby			
4.1.	Projektant VZT	400	100,00	40 000,00 Kč
4.2.	Projektant stavební části - koordinace	400	24,00	9 600,00 Kč
4.3.	Režie, koordináční činnost			6 500,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			56 100,00 Kč
	Cena celkem bez DPH za body 1 - 4			199 690,00 Kč