

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky

uzavřené dne 13. 2. 2015

na akci:

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – projektová dokumentace“:

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Ing. Stanislav Munduch

tel.:

564602276

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

AS PROJECT CZ s.r.o.

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

Michal Tomášek, hlavní projektant

565326870

26095254

CZ26095254

KB Pelhřimov

78 –1427430207/0100

Oddíl C, vložka 13681

II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. 12 Smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 13. 2. 2015 dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět díla, mění se jeho cena a upravují se termíny plnění. Na základě tohoto dodatku se mění následující ustanovení smlouvy takto.

2.1. Zhotovení kompletní projektové dokumentace

Členění dokumentace

Stavební objekty – se mění a doplňují a nově zní takto:

- SO 01 Demolice stávajícího objektu B
- SO 02 Novostavba objektu B
- SO 03 Stavební úpravy objektu A
- SO 04 Stavební úpravy objektu kryté lávky
- SO 05 Příprava území a HTÚ
- SO 06 Zpevněné plochy a komunikace
- SO 07 Sadové úpravy
- SO 08 Veřejné osvětlení
- SO 09 Vestavba šaten do objektu A2
- SO 10 EPS, ER, PBŘS A1, A2, A3, A4

SO 02 – Novostavba objektu B – popis se doplňuje takto:

Vnitřní osvětlení – zpracování alternativního výpočtu osvětlenosti objektu bodovou metodou dle EN 124 64, pro použití obyčejných zářivkových těles.

SO 03 – Stavební úpravy objektu A – popis se doplňuje takto:

Vnitřní osvětlení – zpracování alternativního výpočtu osvětlenosti objektu bodovou metodou dle EN 124 64, pro použití obyčejných zářivkových těles.

SO 10 – EPS, ER, PBŘS A1, A2, A3, A4 - nově řešený objekt (rozšíření předmětu díla)
popis zní takto:

Kompletní požární vybavení objektů (požárních úseků), které mají společnou únikovou cestu s hromadnými šatnami (SO 09). V rámci řešení tohoto objektu bude požárně oddělen objekt A3, pro který bude zpracováno samostatné PBŘS.

Výkonová fáze 3: zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení – článek se z části mění takto:

Vypouští se věta:

V termínu **145** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zpracováním všech případných podnětů a připomínek.

Doplňuje se věta:

V termínu **306** kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zpracováním všech případných podnětů a připomínek.

4. Termíny plnění – text článku se z části ruší a nahrazuje novým textem takto:

Ruší se text článku:

4.1.4. dokumentace pro stavební povolení (výkonová fáze 3) ve lhůtě **145** dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

Nahrazuje se novým textem:

4.1.4. dokumentace pro stavební povolení (výkonová fáze 3) ve lhůtě **306 dnů** ode dne uzavření této Smlouvy.

6.1. Cena projektové dokumentace – se mění a nově zní takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:

1 458 690,00 Kč

DPH 21%:

306 324,90 Kč

Cena celkem s DPH činí:

1 765 014,90 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH

156 600,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:

1 615 290,00 Kč

DPH 21%:

339 110,90 Kč

Cena celkem s DPH činí:

1 954 400,90 Kč

slovy: jedenmiliondevětsetpadesátčtyřtisícčtyřista 90/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy o provedení veřejné zakázky, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé vyhotovení s platností originálu. Po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Nabídka zhotovitele ze dne 23. 11. 2015

V Pelhřimově, dne 8. 12. 2015

V Jihlavě, dne4....12....2015.....

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Jihozápadního nábřeží 126
373 01 Pelhřimov
právní zástupce: 565 326 870

Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

Kraj Vysočina 30

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
tel.: +420 565 326 870
www.asproject.eu
info@asproject.eu

NABÍDKA

PROJEKTOVÁ ČINNOST STAVBY

„Střední průmyslová škola Třebíč – rozšíření EPS v objektu A vč. změny osvětlení v objektu A a B“



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
tel.: +420 565 326 870
www.asproject.eu
info@asproject.eu

Zadavatel:



VYSOČINA
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava
IČ: 70890749

Název zadavatele: Kraj Vysočina
Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ:
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba: Stanislav Munduch
Telefon: +420 724 650 153
e-mail: munduch.s@kr-vysocina.cz



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
tel.: +420 565 326 870
www.asproject.eu
info@asproject.eu

1. Obsah nabídky:

1.	OBSAH NABÍDKY:.....	3
1.	PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI	4
1.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI.....	4
3.	NABÍDKA	5
3.1.	CENOVÁ NABÍDKA	5
3.2.	TERMÍN	6
3.3.	ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ	6



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov
tel.: +420 565 326 870
www.asproject.eu
info@asproject.eu

1. Představení společnosti

1.1. Identifikační údaje společnosti

Název společnosti: AS PROJECT CZ s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zastoupení: ing. Jiří Žák
jednatel firmy

Adresa: U Prostředního mlýna 128
Pelhřimov
393 01

IČ: 260 95 254

DIČ: CZ 260 95 254

Bankovní spojení: KB Pelhřimov

č.ú. 78-1427430207/0100

Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13681

Kontakty:

Telefon: 565 326 870

Fax: 565 324 584

E-mail: info@asproject.eu

http: www.asproject.eu



3. Nabídka

3.1. Cenová nabídka

č.p.	název položky	dokumentace DSP	dokumentace DPS	cena celkem
1.	Projekt EPS (elektrická požární signalizace)			
1.1.	Projektant EPS	24 000,00 Kč	36 800,00 Kč	60 800,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	60 hod	92 hod	
1.2.	Rozpočet, výkaz výměr	0,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	0 hod	12 hod	
1.3.	Režie, koordináční činnost, tisk			5 600,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			71 200,00 Kč
2.	Projekt ER (evakuační rozhlas)			
2.1.	Projektant ER	20 000,00 Kč	28 000,00 Kč	48 000,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	50 hod	70 hod	
2.2.	Rozpočet výkaz výměr	0,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	0 hod	12 hod	
2.3.	Režie, koordináční činnost, tisk			5 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			57 800,00 Kč
3.	Projekt PBŘS (požárně bezpečnostní řešení)			
3.1.	Projektant PBŘS	10 400,00 Kč	16 000,00 Kč	26 400,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	26 hod	40 hod	
3.2.	Režie, koordináční činnost, tisk			2 800,00 Kč
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			29 200,00 Kč
4.	Změna osvětlení z LED na zářivková tělesa			
3.1.	Změna svítidel v pavilonu A	0,00 Kč	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	0 hod	44 hod	
3.2.	Změna svítidel v pavilonu B	0,00 Kč	20 800,00 Kč	20 800,00 Kč
	hodinová sazba 400, Kč bez DPH	0 hod	52 hod	
	Cena celkem bez DPH - mezisoučet			38 400,00 Kč
	Cena celkem bez DPH za body 1 - 4			196 600,00 Kč
	obchodní sleva			40 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH			156 600,00 Kč

Cena neobsahuje případné správní poplatky.

V Pelhřimově: 23. 11. 2015

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
Pelhřimov
tel.: +420 565 326 870
Ing. Jiří Žák
jedenatel

3.2. Termín

- | | |
|---|-------------------|
| • Zpracování projektu EPS, ER a PBŘS pro stavební řízení | 16. 12. 2015 |
| • Zpracování projektu EPS, ER a PBŘS pro provedení stavby | současně s PD DPS |
| • Zpracování úpravy svítidel | současně s PD DPS |

3.3. Zdůvodnění víceprací

Rozšíření elektronické požární signalizace (EPS) a evakuačního rozhlasu (ER) z důvodu umístění hromadných šaten do 1NP částí pavilonu A2 a A4.

Rozšířené zadání uvažovalo s instalací EPS pouze v hromadných šatnách, ale zároveň neuvažovalo s nuceným větráním těchto prostor a návazností na EPS včetně MaR.

Rekonstrukce pavilonu A nepodléhala rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moc 23.10.2015. Tato rekonstrukce je součástí projektu pro vydání stavebního povolení na předmětné stavební úpravy (tělocvična, pavilon B, spojovací krčky a části pavilonu A). V rámci zpracování požárně bezpečnostního řešení pro hromadné šatny vyplynul z příslušných norem a vyhlášek požadavek na vybavení požárním zařízením (EPS a ER) i v sousedních požárních úsecích, které mají společnou únikovou cestu s hromadnými šatnami.

Jedná se o následující části pavilonu A:




Schéma pavilonu A



1) část A1

- 1NP – revize stávajících rozvodů EPS, ER.
- 2NP – nový rozvod EPS, ER.

Nové požárně bezpečnostní řešení.

2) část A2

- 1NP – hromadné šatny – provázanost EPS s VZT a MaR, doplnění ER.
- 2NP - nový rozvod EPS, ER. Nové požárně bezpečnostní řešení.

3) část A3

- 1NP, 2NP a 3NP – nové požárně bezpečnostní řešení s eliminací požárních zařízení EPS a ER.
- Nutné stavební úpravy spočívající v oddělení části pavilonu A3 od ostatních, např. požárně dělící stěnou.

4) část A4

- 1NP – hromadné šatny – provázanost EPS s VZT a MaR, doplnění ER.
- 2NP - nový rozvod EPS, ER. Nové požárně bezpečnostní řešení.

V části elektroinstalace silnoproudé vznesl objednatel nový požadavek nad rámec zadávací dokumentace, a to změnu typu svítidel z LED na zářivková tělesa. S tímto souvisí nutnost vypracování nového výpočtu intenzity osvětlení a nové rozmístění svítidel vč. změny konstrukce podhledu. Tato změna bude provedena do projektu pro provedení stavby. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude ponechána beze změny.

V Pelhřimově dne 23.11.2015

Michal Tomášek