



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

<u>1.Zhotovitel:</u>	PSJ a.s.
Se sídlem:	Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva a Petrem Vondruškou, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška
zástupce pro věci technické:	ing. Jaroslava Fajmonová
Tel./fax: .	567 550 111
IČO:	253 37 220
DIČ:	CZ25337220
bankovní spojení:	Raiffensbank, a.s
číslo účtu:	5014037376/5500
zápis v obchodním rejstříku:	u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 2309

<u>2.Zhotovitel:</u>	Podzimek a synové s.r.o.
Se sídlem:	Váňovská 528,589 01 Třešť
Zastoupený:	Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem
IČO:	459 78 194
DIČ:	CZ45978194
zápis v obchodním rejstříku:	u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883
(dále jen Zhotovitel)	

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18.8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

343 652 247,93 Kč

slovy: třistačtyřicetřímilionsěstsetpadesátdvatisícdevětstěčtyřicet sedm 93/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

307 662 456,00 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:

47 274 899,57 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-11 285 107,64 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

35 989 791,93 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH

343 652 247,93 Kč

III. Ostatní ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Rekapitulace změnového rozpočtu

V Jihlavě, dne 29.6.2016

za zhotovitele:



Ing. František Vaculík
předseda představenstva

Petr Vondruška
člen představenstva

V Jihlavě, dne 29.6.2016

za objednatele:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Změny Z1 - Z10

Stavba: Nemocnice Jihlava - INTERNA

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
Z1 - Odpočet mobiliáře z nabídky	-1 810 493,78	0,00	-1 810 493,78	-380 203,69	-2 190 697
Z2 - Svislý přesun suří	-1 023 030,70	6 557 399,20	5 534 368,50	1 162 217,38	6 696 586
Z3 - Změny podlah	-3 575 508,42	6 214 091,64	2 638 583,22	554 102,48	3 192 686
Z4 - Statika	-1 646 113,69	23 379 548,71	21 733 435,02	4 564 021,35	26 297 456
Z5 - Provizorní rozvody ZTI, ÚT, TUV	0,00	510 231,50	510 231,50	107 148,62	617 380
Z6 - Provizorní rozvody SLR	0,00	155 715,57	155 715,57	32 700,27	188 416
Z7 - Bourání a zazdívání stoupaček ÚT	0,00	1 206 160,98	1 206 160,98	253 293,81	1 459 455
Z8 - Provizorní rozvody VZT	0,00	219 490,00	219 490,00	46 092,90	265 583
Z9 - Doplnění min. pohledů	-335 988,21	4 441 678,95	4 105 690,74	862 195,05	4 967 886
Z10 - Změna VZT Ekodesign	-2 893 972,84	4 590 583,03	1 696 610,19	356 288,14	2 052 898
Stavební objekty celkem	-11 285 107,64	47 274 899,57	35 989 791,93	7 557 856,31	43 547 648
Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	0
Celkem stavba	-11 285 107,64	47 274 899,57	35 989 791,93	7 557 856,31	43 547 648