

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 3. 2016 (ID smlouvy 89973) na akci

„Nemocnice Jihlava – PET centrum“

ID: 96758

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek
tel.:	564602321
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	PSJ, a .s.
se sídlem:	Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ 586 04
jednající:	Ing. František Vaculík, předseda představenstva a Petr Vondruška, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jiří Pech, Petr Vondruška
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslava Fajmonová
Tel./fax:	602 566 505
IČ:	253 37 220
DIČ:	CZ 253 37 220
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1114031723/5500
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl B, vložka 2309

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Jihlava – PET centrum“ uzavřené dne 17. 03. 2016 a dodatku č.1, ze dne 22. 8. 2016 takto:

Článek 2. Předmět díla se doplňuje takto:

Předmět díla je rovněž provedení víceprací a méněprací uvedených v příložených změnových listech (č. 1 - 15), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo, bod 4.1. se mění a doplňuje takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena pevná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění,

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 23 887 900,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH - vícepráce: 1 820 467,04 Kč

Cena díla bez DPH - méněpráce: - 876 928,15 Kč

Cena díla bez DPH celkem vícepráce – méněpráce: 943 538,90 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 24 831 438,90 Kč

slovy: dvacet čtyři milionů osm set třicet jedna tisíc čtyři sta třicet osm 90/100 korun českých

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Změna č.1 – změnové listy Z1 – Z15

V Jihlavě, dne 12. 09. 2016

V Jihlavě, dne 12. 09. 2016

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 03 Jihlava

.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

.....
Petr Vondruška
člen představenstva

Změna č.1 Změnové listy Z1 - Z15

Stavba: Nemocnice Jihlava - PET centrum

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
Z1 - OK výměna pro otvor		46 712,73	46 712,73	9 809,67	56 522
Z2 - Zazdívká hydrantu na fasádě		5 892,73	5 892,73	1 237,47	7 130
Z3 - Zabetonování vstupů stropy		9 693,85	9 693,85	2 035,71	11 730
Z4 - St.úpravy pro příložky instalací		31 324,00	31 324,00	6 578,04	37 902
Z5 - Změna nerezového kanálu		8 081,95	8 081,95	1 697,21	9 779
Z6 - Doplnění desk.výměníku		79 446,64	79 446,64	16 683,80	96 130
Z7 - Zvětšení dveří a zárubně s Pb	-827 246,98	855 606,20	28 359,22	5 955,44	34 315
Z8 - Zabet.prostupů pro VZT		32 213,95	32 213,95	6 764,93	38 979
Z9 - Obezdvíka stoupaček ÚT a VZT		36 482,51	36 482,51	7 661,33	44 144
Z10 - Změna venkovní komunikace	-41 964,87	40 269,73	-1 695,13	-355,98	-2 051
Z11 - Provizorní rozvody ZTI		364 180,03	364 180,03	76 477,81	440 658
Z12 - Doplnění SLP		141 365,38	141 365,38	29 686,73	171 052
Z13 - Vnitř. a vnější úpravy povrchů		85 543,77	85 543,77	17 964,19	103 508
Z14 - Provizorní rozvody VZT		83 653,57	83 653,57	17 567,25	101 221
Z15 - Elektro sil.	-7 716,30		-7 716,30	-1 620,42	-9 337
Stavební objekty celkem	-876 928,15	1 820 467,04	943 538,90	198 143,17	1 141 682
Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	0
Celkem stavba	-876 928,15	1 820 467,04	943 538,90	198 143,17	1 141 682

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

DPH

CELKEM ZA Z1 - Z15

Za TDI

Jméno :

Datum :

Podpis :

21,0 %

21,0 %

0,0 %

0,0 %

1 132 247 Kč

Jméno :

Datum :

Podpis :

943 539 Kč

188 708 Kč

0 Kč

0 Kč

1 132 247 Kč