



Číslo smlouvy objednatele: 17/14/2089/16
Číslo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2016/045B

DODATEK č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“

Článek 1

1.1. Objednatel: Město TŘEBÍČ, se sídlem v Třebíči, Karlově náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Malý – místostarosta,
zástupce pro věci technické: Bc. Aleš Kratina, Robert Bosák
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
IČO: 002 90 629
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

2.1. Na rámec sjednaného rozsahu díla se objednatel a zhotovitel dohodli na změně rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) akce „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“. Jedná se o změny, které se týkají stavebních objektů:

SO 02 – Vozovka MK
méněpráce/vícepráce - 32.872,40 Kč bez DPH

SO 03 – Chodníky v přímé souvislosti s II/351
méněpráce/vícepráce - 1.701,50 Kč bez DPH

SO 04 – Chodníky v souvislosti s křižovatkou
vícepráce + 44.316,00 Kč bez DPH

SO 05 – Chodníky ostatní
méněpráce/vícepráce + 538.941,00 Kč bez DPH

SO 102 – Chodníky
méněpráce/vícepráce + 15.900,25 Kč bez DPH

Článek 3

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

3.1. V článku 4 - **Cenové ujednání** se dosavadní text odst. 4.3 ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

a) „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“

cena bez DPH: 1.219.679,92 Kč

b) „II/351 Třebíč - úprava

cena bez DPH: 11.058.370,80 Kč

a+b) Celková cena bez DPH: 12.278.050,72 Kč

DPH 21%: 2.578.390,65 Kč

cena včetně DPH: 14.856.441,37 Kč

Článek 4

- 4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – souhrnný rozpočet, dodatek č. 4.
- 4.6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 19.04.2017 svým usnesením č. 63/10/RM/2017.

V Třebíči dne 21.04.2017

Za objednatele:

Vladimír Malý
místostarosta



V Jihlavě dne 28.4.2017

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ a.s.


COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 [29]
Tel: 286003505, Fax: 286003520

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis		Cena celk. bez DPH
Stavba: Tredod - II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23 - dodatek č. 4		
SO 02	Vozovka MK	-32 872,40
SO 03	Chodníky v přímé souvislosti s II/351	-1 701,50
SO 04	Chodníky v souvislosti s křižovatkou	44 316,00
SO 05	Chodníky ostatní	538 941,00
SO102	Chodníky	15 900,25
CELKEM Stavba: Tredod - II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23 - dodatek č. 4		564 583,35

COLAS CZ, a.s.
oddělení JŘZ
Konevská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 806



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: Tředod - II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23 - dodatek č. 4

Objekt: SO 02 - Vozovka MK

Etapa: SO - Vozovka MK - Jihlavská brána

5 - Komunikace

017 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Dle zaměření

-1,140000 m2

410,00

-467,40

018 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
Dle zaměření

-309,000000 m

200,00

-61 800,00

0N1 582311 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK
Dle zaměření

6,790000 m2

1 100,00

7 469,00

0N2 582611 KRYTY Z BET DLAŽDIC SE ZÁMKEM, TL 60 MM
Dle zaměření

14,890000 m2

400,00

5 956,00

Součet za 5 - Komunikace

-48 842,40

8 - Potrubí

019 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Dle skutečnosti

8,000000 KUS

1 300,00

10 400,00

Součet za 8 - Potrubí

10 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

022 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM
Dle zaměření

-29,000000 m

350,00

-10 150,00

023 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 250MM
Dle zaměření

22,500000 m

1 490,00

33 525,00

024 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
Dle zaměření

-43,000000 m

500,00

-21 500,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

1 875,00

Celkem Etapa: SO - Vozovka MK - Jihlavská brána

-36 567,40

Etapa: SO - Vozovka MK - Vítězslava Nezvala

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

5 - Komunikace

010 58910 VYPLŇ SPAR ASFALTEM
Dle skutečnosti

-50,000000 m

200,00

-10 000,00

Součet za 5 - Komunikace

-10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

014 917426 CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
Dle zaměření

5,500000 m

1 490,00

8 195,00

015 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
Dle zaměření

11,000000 m

500,00

5 500,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

13 695,00

Celkem Etapa: SO - Vozovka MK - Vítězslava Nezvala

3 695,00

Celkem Objekt: SO 02 - Vozovka MK

-32 872,40

Objekt: SO 03 - Chodníky v přímé souvislosti s II/351

5 - Komunikace

011 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM
Dle zaměření

-9,000000 m2

40,00

-360,00

013 58251a DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA
Dle zaměření

3,230000 m2

350,00

1 130,50

014 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Dle zaměření

-23,000000 m2

400,00

-9 200,00

015 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Dle zaměření

-0,400000 m2

410,00

-164,00

016 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Dle zaměření

1,700000 m2

410,00

697,00

Součet za 5 - Komunikace

-7 896,50

8 - Potrubí

0N3 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

3,000000 KUS

1 300,00

3 900,00

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 3 / 7
12.4.2017

Měna: Kč

Poř. Kód Popis

Die skutečnosti

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

9 - Ostatní konstrukce a práce

023 917212 ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
Die zaměření

8,500000 m

270,00

2 295,00

Součet za 8 - Potrubí

3 900,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

2 295,00

Celkem Objekt: SO 03 - Chodníky v přímé souvislosti s II/351

-1 701,50

Objekt: SO 04 - Chodníky v souvislosti s křižovatkou

5 - Komunikace

009 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM
Die zaměření

21,500000 m2

40,00

860,00

012 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
Die zaměření

21,500000 m2

160,00

3 440,00

014 582311 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
Die zaměření

21,500000 m2

1 100,00

23 650,00

015 58241a DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
Die zaměření

4,900000 m2

3 340,00

16 366,00

Součet za 5 - Komunikace

44 316,00

Celkem Objekt: SO 04 - Chodníky v souvislosti s křižovatkou

44 316,00

Objekt: SO 05 - Chodníky ostatní

5 - Komunikace

016 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM
Die zaměření

197,000000 m2

40,00

7 880,00

017 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
Die zaměření
V rozpočtu PDPS chybějící výměra

974,000000 m2

100,00

97 400,00

018 58251a DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA
Die zaměření

12,800000 m2

350,00

4 480,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kod	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
019 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Die zaměření V rozpočtu PDPS chybějící výměra	871,000000 m2	400,00	348 400,00
021 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Die zaměření	-14,700000 m2	410,00	-6 027,00
0N5 58241a	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK Die zaměření	6,200000 m2	3 340,00	20 708,00
8 - Potrubí				
028 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Die skutečnosti	7,000000 KUS	1 300,00	9 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				
0N5 91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Die zaměření	114,000000 m	500,00	57 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				
Součet za				57 000,00
Objekt: SO 05 - Chodníky ostatní				
Objekt: SO102 - Chodníky				
1 - Zemní práce				
001 18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Neprovádí se, viz. RDS	-10,000000 m2	35,00	-350,00
002 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM Neprovádí se, viz. RDS	-10,000000 m2	35,00	-350,00
1 - Zemní práce				
Součet za				-700,00
2 - Základy				
003 261913	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 25MM zpřesnění dle RDS	21,600000 m	1 500,00	32 400,00
Celkem				538 941,00

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 5 / 7
12.4.2017

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
3 - Svislé konstrukce					
	Součet za	2 - Základy			32 400,00
004	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) zpřesnění dle RDS	0,201000 m3	18 000,00	3 618,00
005	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 zpřesnění dle RDS	0,262000 t	20 000,00	5 240,00
	Součet za	3 - Svislé konstrukce			8 858,00
4 - Vodorovné konstrukce					
006	46591	DLAŽBY Z KAMENNÝCH VÝROBKŮ dle zaměření	-2,782000 m2	3 160,00	-8 791,12
	Součet za	4 - Vodorovné konstrukce			-8 791,12
5 - Komunikace					
007	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM dle zaměření	14,409000 m2	185,00	2 665,67
008	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM dle zaměření	14,409000 m2	160,00	2 305,44
009	582322	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC dle zaměření	-21,709000 m2	1 000,00	-21 709,00
010	587203	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK dle zaměření	-119,482000 m2	592,00	-70 733,34
	Součet za	5 - Komunikace			-87 471,24
9 - Ostatní konstrukce a práce					
011	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ. 80MM neprovádělo se, viz. RDS	-4,330000 m	270,00	-1 169,10
	Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce			-1 169,10
N - Nové položky					
001	11347	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. cena dle SoD přebýtek stávající mozaiky u FÚ, využito v rámci SO 103	12,980000 M3	225,00	2 920,50
002	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ Cena dle SoD přebýtek u FÚ 19.9, u Komen 4.1	24,000000 m	150,00	3 600,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
003	27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ASPE - 15 % pod bet. desku 2 x 150	0,900000 M3	557,60	501,84
004	272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ASPE - 15 % ochrana chrániček z římsy u Kom nám	2,300000 M3	3 221,50	7 409,45
005	272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SITI ASPE - 15 % výztuž desky	0,033000 t	21 600,00	712,80
006	91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH ASPE - 15 % kolem chodníku u FÚ	19,000000 m	369,00	7 011,00
007	93182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM ASPE - 15 % mezi bet. deskou a zdi u Kom n	2,125000 m2	117,30	249,26
008	931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 ASPE - 15 % mezi bet. deskou a zdi u Kom n	2,500000 m	107,10	267,75
009	93182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM ASPE - 15 % mezi bet. deskou a zdi u Kom n	2,500000 m2	117,30	293,25
010	96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU ASPE - 15 % stávající římsa u FÚ: 3,6 M3 za mostem vlevo, vstupy z chodníku 102 do sklepa č. p. 115: 1,365 M3	4,965000 M3	3 918,50	19 455,35
011	58221 DILÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dle zaměření	20,700000 m2	960,00	19 872,00
012	317121151 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti otvoru do 1050 mm URS - 15 % Zastěpení vstupu z chodníku SO 102 do sklepení č. p. 115	20,000000 KUS	164,05	3 281,00
013	593211010 překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm URS - 15 %	10,000000 KUS	258,40	2 584,00
014	593211030 překlad železobetonový RZP 4/10 239x14x14 cm URS - 15 %	10,000000 KUS	461,55	4 615,50

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Zaslepení vstupů z chodníku SO 102 do sklepení č. p. 115

Součet za	N - Nové položky
-----------	------------------

72 773,71

Celkem	Objekt: SO102 - Chodníky
--------	--------------------------

15 900,25

CELKEM	Stavba: Tredod - II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jiřlavská Brána po kříž. II/23 - dodatek č. 4
--------	---

564 583,35

