

Číslo smlouvy objednatele: 38/2017/VZMR/DI/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4107 Rokytnice nad Rokytnou – křiž. III/4102“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
zastoupený ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Technický dozor: Vojtěch Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Stavba a údržba silnic Třebíč – obchodní společnost s.r.o.
Adresa: Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Marek
zástupce pro věci technické: Martin Procházka
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19-7760460247/0100
IČO: 26927501
DIČ: CZ26927501
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 45912
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změn kubatur položek na základě skutečností, zrušení povinnosti měsíční fakturace a změny povinnosti dokládat soupis prací v elektronické podobě.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 11 Platební a fakturační podmínky, odst. 11.6.

Původní znění

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

11.6. Stavba bude vyfakturována jednorázově s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, až po dokončení a předání díla, viz odst. 11.7. a 11.8.

2. Článek 11 Platební a fakturační podmínky, odst. 11.7.

Původní znění

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v papírové podobě k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet.

3. Článek 11 Platební a fakturační podmínky, odst. 11.8.

Původní znění

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojitým vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

11.8. Konečná faktura bude vyhotovena a doručena na adresu objednatele ve dvojitým vyhotovení. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Změnový list č. 001/2017

Ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy, jsou uvedeny změny kubatur v pol. 5 „Vozovkové vrstvy z penetračního makadamu hrubého tl. 100mm“ a v pol. 6 „Dvouvrstvý asfaltový nátěr do 1,5 kg/m²“.

Původní znění

pol. 5 „Vozovkové vrstvy z penetračního makadamu hrubého tl. 100mm“ v celkovém množství **16.500,00m²**

se mění na

pol. 5 „Vozovkové vrstvy z penetračního makadamu hrubého tl. 100mm“ se navýšila v rámci víceprací o **1.073,00m²**, tj. v celkovém množství **17.573,00m²**.

Původní znění

pol. 6 „Dvouvrstvý asfaltový nátěr do 1,5 kg/m²“ v celkovém množství **18.010,00m²**

se mění na

pol. 6 „Dvouvrstvý asfaltový nátěr do 1,5 kg/m²“ v množství se snížila v rámci méněprací o **2.529,00m²**, tj. v celkovém množství **15.481,00m²**.

5. Článek 5 Cena díla, odst. 5.1.

Na základě výše uvedené úpravy množství kubatur ve Změnovém listu č. 1 dochází ke snížení ceny díla o 61,00 Kč.

Původní znění

Cena v bez DPH	4.452.840,00 Kč
DPH (21%)	935.096,40 Kč
Cena celkem s DPH	5.387.936,40 Kč

se mění na

Cena v bez DPH	4.452.779,00 Kč
DPH (21%)	935.083,59 Kč
Cena celkem s DPH	5.387.862,59 Kč

Článek II


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 38/2017/VZMR/D1/TR/S ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele 38/2017/VZMR/D1/TR/S uzavřené dne 12. 6. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne ..1.9.2017

v Třebíči dne 21.6.2017

Objednatel:



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Zhotovitel:



Ing. František Marek
jednatel společnosti

Krajská správa Třebíč
silnic Vysoký
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 11

Stavba a údržba silnic Třebíč
obchodní společnost s.r.o.
Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč
IČO: 269 27 501 DIČ: CZ26927501
mobil: 602 507 370

ZMĚNOVÝ LIST Č.001/2017

13.6.2017

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění CZ-CPA:

2017
SO 01
SO 01

III/4102 Rokytnice n.Rokytinou - kříž. III/4102

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	12 890,00	12 890,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
		1	Zemní práce				
2	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 000,000	17,00	51 000,00
		1	Zemní práce				
		5	Komunikace				
3			HUTNĚNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP22- vyrovnání povrchů dosavadních krytů - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - nezahrnuje postřiky, nátěry	t	40,000	1 958,00	78 320,00
4	57224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2 s podrcením - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	800,000	14,00	11 200,00
5	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	16 500,000	172,00	2 838 000,00
6	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 nátěr 1,6 kg/m2 fr. 8/11 nátěr 1,8 kg/m2 fr. 4/8 - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	18 010,000	73,00	1 314 730,00
7	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM - dodání recyklatů v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 600,000	22,50	81 000,00
		5	Komunikace				
		91	Doplňující konstrukce a práce				
8			PROPUSTY Z TRUB DN 600MM v km cca 3,000 - zhotovení nového proustrku	m	9,000	7 300,00	65 700,00

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
- včetně podkladní vrstvy a obetonování
- včetně zhotovení šikmých čel z lomového kamene do betonu

65 700,00

91 Doplnující konstrukce a práce

4 452 840,00

Celkem dle SOD38/2017/NZMR/D1/TR/S (BEZ DPH)

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
6	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 073,000	172,00	184 556,00
Vícepráce celkem							184 556,00
Méněpráce							
6	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 nátěr 1,6 kg/m2 fr. 8/11 nátěr 1,8 kg/m2 fr. 4/8 - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 529,000	- 73,00	- 184 617,00
Méněpráce celkem							- 184 617,00
Celkem MĚNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE							- 61,00
CELKEM - NÁVRH NA DODATEK Č.1						bez DPH	4 452 779,00
						s DPH	5 387 862,59

