

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „II/385 Dolní Rožínka - průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/001

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna
Technický dozor: Ing. Michal Suchna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
Číslo účtu: 18330681/0100
IČ: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Předseda představenstva: p. Peter Russengger
členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík,
Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotúč
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech:
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
technických: Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel (tel. 739 247 078)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen **zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.6.2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č.1 konstatují, že Policie ČR vydala záporné stanovisko k předloženému návrhu dopravně inženýrského opatření (Vyjádření k přechodnému dopravnímu značení v rámci akce „II/385 Dolní Rožinka – průtah“, ČJ: KR PJ-64627-1/ČJ-2017-161406, Žďár nad Sázavou dne 19. června 2017), na základě kterého vznikla nutnost odložit předání staveniště do vydání souhlasného stanoviska Policie ČR.

Souhlasné vydání stanoviska Policie ČR si vyžádá vícenáklady spojené s novou objízdnou trasou, jejíž výši si smluvní strany sjednají v následujícím dodatku.

Článek 4

V souvislosti s odložením předání staveniště se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.1. takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy,**
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání – **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017,**
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do předčasného užívání.“**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy a po vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky vydaného příslušným silničním správním úřadem.**
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání – **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017,**
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do předčasného užívání.“**

V souvislosti s odložením předání staveniště se smluvní strany dohodly na změně termínu předání staveniště v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 6, bod 6.1. takto:

„6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu **do 15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného

přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu **do 15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat, **anebo ode dne přijetí Rozhodnutí o povolení uzavírky vydaného příslušným silničním správním úřadem (podle toho, která skutečnost nastane později).**“

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nich Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Brně, dne : 14 -07- 2017

Zhotovitel:


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01, Valašské Meziříčí
IČ: 016 04 795
DIČ: CZ02604795 
Ing. Václav Šafař, Jan Munzar
prokuristé společnosti

V Jihlavě, dne : 14 -07- 2017

Objednatel:


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace