



KUJIP012RQND

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

1.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PSJ a.s.

Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva
a Petrem Vondruškou, členem představenstva

Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška

Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel

567 550 111

253 37 220

CZ25337220

Raiffenssenbank, a.s

5014037376/5500

u KS Brno, sp.zn. odd.B, vložka 2309

2.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528,589 01 Třešť

Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem

459 78 194

CZ45978194

u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18.8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatelům v původní zakázce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

363 349 845,04 Kč

Cena díla bez DPH celkem:

slovy: tři sta šedesát tři miliony tři sta čtyřicet devět tisíc osm set čtyřicet pět 04/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH:

353 121 437,93 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:

11 935 326,65 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-1 706 919,56 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

10 228 407,09 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3

363 349 845,04 Kč

Cena díla bez DPH

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Jihlavě, dne 31. 03. 2017

V Jihlavě, dne 31. 03. 2017

za zhotovitele:



Ing. František Vaculík
předseda představenstva

Petr Vondruška
člen představenstva

za objednatele:

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku



Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny
Soupis Změn pro D3 na investora

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	méněpráce	vícepráce	cena
Změna Z13- Schodiště	Vzhledem k nutnosti zachování provozu na CHÚC a po detailní profilce stavu povrchu kamenného schodiště bylo rozhodnuto , že stávající provedení kamenného schodiště bude zachováno. Bude provedena repase kamenných obkladů. Povrch schodiště v 8.NP byl na základě požadavků uživatele změněn z keramické dlažby na záležový vinyl.Požadavek na změnu keramické dlažby za povlakovou krytinu vycházel ze zkušeností z provozu. Jedná se o obslužnou komunikaci pro transport náhradních dílů pro dvě strojovny výtahu a strojovnu VZT. Pro opravy a údržbu je nutný transport nadměrných a těžkých břemen, která keramický povrch znehodnotí (původní dispozice byla osazena keramickou dlažbou, která byla znehodnocena právě těžkým provozem). Proto byl požadován povrch homogenní s odolností proti vyšší zátěži.	-972 702,42	479 671,84	-493 030,58
Změna Z22 - Připojení výtahů na EPS a M+R	Připojení stávajících výtahů na EPS a MaR pro zajištění jejich evakuační funkce dle nového PBR		129 111,85	129 111,85
Změna Z23 - Provizorní úpravy rozvodů VZT	Z důvodů zkrácení období užívání objektu bez odtahového VZT systému, bylo navrženo odlišné řešení, proti základní projektové dokumentaci. Pro zajištění provozu budovy bylo nutno vybudovat uvedené provizorní rozvody. Postup prací si vyžádal odpojení VZT současně v 1.PP a v nejvyšším podlaží. Pro udržení základních hygienických a epidemiologických podmínek ve vztahu k výskytu různých druhů onemocnění v rámci jednotlivých oddělení a udržení provozu zejména hygienických buněk v užíváních podlažích 1.-4 bylo nutno vybudovat provizorní napojení. Potrubí pro zajištění provizorního odvětrání VZT dle PD -Etapizace bude použito pro nové řešení s odvětráním přes ventilátory		261 347,32	261 347,32
Změna Z24 - PO nástřik ocelových hlavic sloupů	Při odstrojení podhledů bylo zjištěno, dodatečně vyzluzení některých hlavic sloupů přídatnými ocelovými konstrukcemi, které musely být opatřeny protipožárními nástřikem		136 882,37	136 882,37
Změna Z25 - Provizorní pož.odvětrání CHÚC	Z důvodů etapizace , která vyžaduje zachování funkce stávajícího i nového systému EPS zároveň (zachování nutnosti vyhlášení poplachu a evakuace)		123 485,90	123 485,90
Změna Z26 - Skutečné provedení povrchů	Skutečný rozsah provedených úprav povrchů - omítek a podlah v 5.NP vč. doplnění sklady podlah v návaznosti na skutečný stav po provedení bouracích prací	-116 718,37	1 694 583,31	1 577 864,93
Změna Z27 - Dodatečné úpravy VZT	Dodatek k projektu VZT a chlazení . Na základě provedené opomenutí PD byly doplněny další regulační klapky.		226 035,97	226 035,97
Změna Z28 - Změny vynucené provozem uživatele	V souvislosti se zkušenostmi s užíváním již předaných nových prostor vyžaduje provoz uživatele změny v PD. Jedná se především o vybudování dalších hygienických buněk pro pacienty, úpravy ve způsobu ovládání elektronických zámků , úprava prostor vestavěných skříní a úprava zajištění vstupu do zařízení datové rozvody. Rovněž byly upraveny vstupy do ambulanci pro imobilní pacienty, doplněny chybějící systémy "sestra pacient" a elektroinstalace nápojových automatů. Tyto změny se týkají všech podlaží	-617 498,77	1 413 168,02	795 669,25
Změna Z29 - Přeložka vodovodní přípojky v 1.PP	Předemětem provádění díla je zhotovení nového podhledu v části chodby v 1.PP. Vodovodní přípojka, která zásobuje požární hydranty je v havarijním stavu a je nutno provést přeložku z nerezových trub prům 150mm vzhledem ke stísněným podmínkám pro montáž. Stávající řád musí zůstat i během provádění přeložky plně funkční		602 010,65	602 010,65
Změna Z30 - Datacentrum	V době zpracování projektové dokumentace byl požadavek na zřízení datacentra projednáván. Způsob a obsah jeho realizace však do dokončení projektové dokumentace nebyl určen. To se podařilo vyjasnit teprve v rámci zjištění skutečných technických a provozních souvislostí. Podmínkou pro tato zjištění bylo provedení většiny prací na odstrojení zakrytých rozvodů během provádění první etapy rekonstrukce budovy IP		6 869 029,44	6 869 029,44
DODATEK 3 CELKEM		-1 706 919,56	11 935 326,66	10 228 407,09

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Nová přípojka voda Rantířovská - nerez	Změny Z29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Připčet prováděných prací						
Díl:	D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika						
271	341110900	Kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	55,00	12,58		692,45	z nabídky
271	341110900	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	55,00	9,54		524,70	z nabídky
		Svítilno, průmyslové přisazené/závěsné, 2x36W, IP65, G5, vč. Zdroje	ks	11,00	945,00		10 395,00	cena obvyklá
396	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetězcích 2 zdroje	ks	11,00	221,04		2 431,44	z nabídky
205	345714280	Krabička pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnice S-98	ks	1,00	86,38		86,38	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	ks	1,00	52,49		52,49	z nabídky
234	K11kk04228	SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU,	ks	120,00	3,19		382,80	z nabídky
235	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	ks	120,00	9,54		1 144,80	z nabídky
306	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	ks	150,00	4,77		715,50	z nabídky
		Konzole pro svítidla_dodávka	ks	28,00	85,00		2 380,00	cena obvyklá
		Konzole pro svítidla_montáž	ks	28,00	70,00		1 960,00	cena obvyklá
		Drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00	cena obvyklá
		Celkem za Silnoproudá elektrotechnika					22 245,56	
Díl:	D1.01.4a1	Vytápění - přeložení rozvodů ÚT						
		Montážní lišta MS 41/41/2,5	bm	8,00	358,00		2 138,00	cena obvyklá
		Objímka dvoušrobová Ø 76	ks	24,00	38,00		912,00	cena obvyklá
		Hmoždinky, záv.tyč, matky, konky	kpl.	1,00	650,00		650,00	cena obvyklá
		Montážní práce	hod	48,00	280,00		13 440,00	cena obvyklá
	949121112	Lešení leh pom koz dlc v 1,5m	m2	15,00	138,00	124,20	1 883,00	URS
222	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	2,00	16,58		33,16	z nabídky
121	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	1,00	105,32		105,32	z nabídky
124	799-M08	Vypuštění částí topného systému	hod	4,00	105,32		421,28	z nabídky
77	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	19 034,16	0,85		161,79	z nabídky
		Celkem za Vytápění - přeložení rozvodů ÚT					19 722,55	
Díl:	D1.01.4e	Zdravotně technické instalace						
	72215-1003	Demontáž litinového potrubí, izolace	m	65,00	420,00		27 300,00	cena obvyklá
	722151001R00	Potrubí nerez 1.4401 ACO d 160x 2,0	m	65,00	7 850,00		510 250,00	cena obvyklá
	722151002	Izolace nerezového potrubí	m	65,00	245,00		15 925,00	cena obvyklá
	949121112	Lešení leh pom koz dlc v 1,5m	m2	15,00	138,00	124,20	1 883,00	URS
77	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	553 475,00	0,85		4 704,54	z nabídky
		Celkem za Zdravotně technické instalace					560 042,54	
		Celkem připočty					602 010,65	

Celkem	602 010,65
---------------	-------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
79	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	11,42		228,40	z nabídky
82	998721103	Přesun hmotí tonážní pro vnitřní kanalizace a vodovodu v objektech v do 24 m	t	0,100	244,82		24,48	z nabídky
137	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	16,32		359,04	z nabídky
192	725813113p	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	125,52		251,04	z nabídky
232	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	6,000	61,07		366,42	z nabídky
		Doprava	kpl.	1,000	2 500,00		2 500,00	cena obvyklá
		celkem na jedno patro					35 002 Kč	
		ZTI - doplnění WC očistý pacienta v 6.NP,5.NP,3.NP					105 005,67	
		Doplnění přívodů pro nápojové automaty						
86	722160133	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	16,500	183,63		3 029,90	z nabídky
104	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	83,38		166,76	z nabídky
107	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	168,55		337,10	z nabídky
	72222R	pračkový kohout 1/2 na 3/4	kus	2,000	230,00		460,00	cena obvyklá
232	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	16,000	61,07		977,12	z nabídky
	72222R	doprava	kpl.	1,000	1 500,00		1 500,00	cena obvyklá
139	998722103	Přesun hmotí tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	l	0,320	244,82		78,34	z nabídky
99	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE II do 6 mm DN do 22 mm	m	16,500	21,22		350,13	z nabídky
9	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	143,45		286,90	z nabídky
137	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,500	16,32		269,28	z nabídky
138	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 60	m	16,500	8,16		134,64	z nabídky
	72222R	zanesení dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00		500,00	cena obvyklá
		celkem na jedno patro					8 090 Kč	
		Přívody pro nápojové automaty 6.NP,5.NP,4.NP,3.NP,2.NP,1.NP					48 541,02	

Celkem přípočty	1 413 168,02
------------------------	---------------------

Změny Z28 celkem	795 669,25
-------------------------	-------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		OK 100 DA - dřevěná zártní se spořádkem (2 kusy) (dřevěná)		14,00	2 960,00		41 440,00	cena obvyklá
		Okno 6 603 - elektrizace		7,00	11 340,00		79 380,00	cena obvyklá
	76707-R14	Ozn.A63 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním						
		OK 100 DA - dřevěná zártní se spořádkem (2 kusy) (dřevěná)		2,00	2 960,00		5 920,00	cena obvyklá
	76707-R19	Ozn.A68 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním						
		OK 100 DA - dřevěná zártní se spořádkem (2 kusy) (dřevěná)		2,00	2 960,00		5 920,00	cena obvyklá
	Celkem	HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ					408 430,00	
Díl:	1.767.8	OSTATNÍ						
	7678R	Dobrotrečný přesun čističky karet na nerezové ostení výťahových dveří V3 (7.NP) vč. nové čtečky - prokabelování a vyřezání otvoru v rámu, ochrana hotových konstrukcí, vyčištění)	kus	1,00	5 200,00		5 200,00	
	Celkem	OSTATNÍ					5 200,00	
	1.776	Podlahy povlakové						cena obvyklá
	715	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	188,82	72,30		13 651,40	z nabídky
	716	Povlaková krytina podlahová z heterogen. PVC,tl. 2,6 mm	m2	198,26	578,42		114 675,81	z nabídky
	719	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	439,57	14,46		6 358,18	z nabídky
	Celkem	Podlahy povlakové					134 683,39	
Díl:	1.784	Dokončovací práce - malby a tapety						
	766	78421-R01 nátěr dvoudírkový na bázi epoxydové pryskyřice, ředitelný vodou, odolný chemikáliím, a dezinfekčním prostředkům, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá	m2	30,16	107,93		3 255,17	z nabídky
	Celkem	Dokončovací práce - malby a tapety					3 255,17	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	42,00	110,00		4 620,00	cena obvyklá
	Celkem	Lešení a stavební výtahy					4 620,00	
Díl:	1.95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
	136	952901111 Vydělení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	31,59		1 105,65	z nabídky
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					1 105,65	
Díl:	998	přesun hmot						
	281	998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 38 m	t	0,35	87,75		30,71	z nabídky
	Celkem	přesun hmot					30,71	

Celkem práce HSV

754 151,57

Díl:	M21	Slaboproudé rozvody						
	DZ	Dorozumívací zařízení "Sestra-pacient"						
133	202110040	SW licence účastníka, cena za materiál + montáž	ks	14,000	262,00 Kč		3 948,00	z nabídky
137	202110080	Lůžková jednotka IP, cena za materiál + montáž	ks	14,000	2 816,00 Kč		39 690,00	z nabídky
138	202110130	Závěs lůžkové jednotky bez konektorů IP, cena za materiál + montáž	ks	14,000	90,32 Kč		1 264,48	z nabídky
139	202110150	Zásuvka účastníka IP, cena za materiál + montáž	ks	14,000	3 399,73 Kč		47 470,22	z nabídky
142	202110220	Komunikační jednotka s displejem IP, cena za materiál + montáž	ks	7,000	6 235,24 Kč		43 646,68	z nabídky
145	202110370	Tělo nouzového volání IP, cena za materiál + montáž	ks	121,000	502,34 Kč		60 779,51	z nabídky
151	202110510	Konektor včetně proměření, cena za materiál + montáž	ks	42,000	99,18 Kč		4 165,56	z nabídky
156	202109920	Instalační rámeček velký, cena za materiál + montáž	ks	7,000	63,74 Kč		448,18	z nabídky
							201 410,63	
		SK-DOPZAS SK - Přemístění zásuvek pro ACS						
167	K111K02431	KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ŠEDA	ks	4,000	5,96 Kč		23,84	z nabídky
168	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	4,000	19,84 Kč		79,36	z nabídky
169	K111K03260	2316 LFFLEX 125N PVC, SEDOBILAI/RAL 9002	m	40,000	3,74 Kč		149,60	z nabídky
82	210010015	Montáž trubek plastových ohýbných D 16 mm uložených volně	m	40,000	9,46		378,40	z nabídky
85	101111002222-VL	Kabel UTP PowerCat 6A, kat. 6E, LSZH, plášť halogen, 4pary, síťka 500cm	ks	0,180	4 130,65 Kč		761,88	z nabídky
86	T0106	Zařízení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlebu	m	80,000	5,67 Kč		453,60	z nabídky
87	101111002222-VL	Imped. 24 RJ45 S/TP kat.6A DataGate, desky se záclonkou, Mo. Tg	ks	1,000	253,88 Kč		253,88	z nabídky
88	101111002222-VL	Nosná maska pro 2 moduly Mo DataGate, černá	ks	1,000	61,00 Kč		61,00	z nabídky
89	101111002222-VL	Kryt konekt. zásuvky Tg bay	ks	1,000	14,17 Kč		14,17	z nabídky
91	101111002222-VL	Instalační rámeček Tg, výška 1, šířka 1, barva bílá	ks	3,000	24,03 Kč		24,03	z nabídky
93	T0109	Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zářezání RJ 45	ks	2,000	47,24 Kč		94,48	z nabídky
94	T0110	Ukončení S(F)TP kabelu v zásuvce - zářezání RJ45	ks	2,000	47,24 Kč		94,48	z nabídky
95	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	2,000	4,72 Kč		9,44	z nabídky
96	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	2,000	4,72 Kč		9,44	z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
97	T0118	Proměření tras cat.6 + vyhotovení protokolu	port	2,000	85,03 Kč		170,06	z nabídky
							2 577,88	
		ACS Kartový přístupový systém - přesná specifikace z důvodu rozšíření stávajícího systému						
190	K11KK00288	2316/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BILÁ	m	50 000	6,07 Kč		303,50	z nabídky
191	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	50,000	17,85 Kč		897,50	z nabídky
192	K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50]	m	30 000	3,34 Kč		100,20	z nabídky
202	K03lam00026	SYKFY [5x2x0,50]	m	230 000	3,61 Kč		1 290,30	z nabídky
203	744733110	Montáž kabelů Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volné	m	260,000	14,82 Kč		3 801,20	z nabídky
207	mkpn18	montáž zdroje KPN18	ka	1,000	155,88 Kč		155,88	z nabídky
209	mreamp	montáž čtečky REA MP	ka	2,000	238,18 Kč		472,38	z nabídky
210	C0350000020	HP-PRO, čteč hlavy bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mifare, Tap5ys	ks	17 000	1 820,14 Kč		31 792,38	z nabídky
212	mhprou	montáž snímací hlavy	ka	17,000	198,40 Kč		3 372,80	z nabídky
214	C0371002000	ACCESS Licence SW na 1 ks čteček hlavy, instalace na 1 pracovní stanici	ks	17,000	505,44 Kč		8 592,48	z nabídky
		SK- Provizorní připojení LAN do 6.NP						
109	N01JA-DQ2ZNIH12E91	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH	ks	160 000	10,34 Kč		1 649,60	z nabídky
111	744733110-opt	Montáž kabelu optického volné	m	160,000	11,34 Kč		1 814,40	z nabídky
112	N01V09SC1S	Optical SC singlemode 9/125um, 1m, ModNET	ks	12 000	25,47 Kč		305,64	z nabídky
113	T0118	Svarování optického vlákna, vč. ochrany sváru	ks	12,000	94,48 Kč		1 133,76	z nabídky
114	T0120	Měření optického vlákna	ks	12,000	198,40 Kč		2 380,80	z nabídky
115	K11KK00080	06032 "CHRANICKÁ OPT. KABELU" ORANŽOVÁ - SVAZEK	m	150 000	6,19 Kč		1 228,50	z nabídky
							59 291,32	
	Celkem	Slaboproudé rozvody					263 279,61	
Díl:		EPS						
		Ovládání únikových východů 7.NP-1.NP (dveře A54,A55) vč. samostatná cenová nabídka	kpl.	1,00	223 483,81		223 483,81	z nabídky
	Celkem	EPS					223 483,81	
Díl:	D1.01.41	Medicínální plyny						
14,34		Přesun nástěnného lékařského paníčku s termální jednotkou	kpl.	2,00	1 123,00		2 246,00	cena obvyklá
	Celkem	Medicínální plyny					2 246,00	
Díl:	D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika						
324	A0255195-A02357 B	Zásuvka jednofáz. chráněná s clonkami, s bezsrub. svorkami, komplet, barva bílá	ks	12,00	115,19		1 382,28	z nabídky
328	210111041	Montáž zásuvky (polož. zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,00	47,72		572,64	z nabídky
288	K01D32000025-035	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s100 M	m	340,00	19,83		6 674,20	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	340,00	8,69		2 954,60	z nabídky
306	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,00	4,77		28,62	z nabídky
21010		KT250 krabice pod omítku s víčkem	kus	12,00	241,00		2 892,00	cena obvyklá
2100103		Montáž krabic KT250	kus	12,00	163,00		1 956,00	cena obvyklá
	Celkem	Silnoproudá elektrotechnika					16 480,34	
Díl:		ZTI						
		Doplňení WC očišť. pacienta						
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,000	286,90		1 721,40	z nabídky
9	722131832	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	8,000	143,45		860,70	z nabídky
10	722131833	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	170,34		340,68	z nabídky
27	713852370p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s potěpem z hliníkovou folií 22x25	m	20,000	44,88		897,60	z nabídky
49	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	14,000	261,14		3 655,96	z nabídky
61	721184109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	51,10		102,20	z nabídky
86	722160133	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením Ø 18x1 mm	m	18,000	183,62		3 305,16	z nabídky
104	722180401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	83,38		166,76	z nabídky
107	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	168,55		168,55	z nabídky
117	722232043p	Uzavírací ventily přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	122,83		245,66	z nabídky
145	721118151p	Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet	kus	2,000	295,86		591,72	z nabídky
147	725112021p	Keramičky závěsný s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubor	2,000	1 291,03		2 582,06	z nabídky
216	726111204	Montáž - instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000	466,21		932,42	z nabídky
215	726111035p	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč. ovládacího tl.	soubor	2,000	3 810,34		7 620,68	z nabídky
217	728181001	Zvukolizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,000	134,48		268,96	z nabídky
		D+M madlo sklopné bílá 813	ks	4,000	1 853,00		7 812,00	cena obvyklá

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl:	1.767.8	OSTATNÍ						
644	76703-R25	Ozn.O25 - Dělicí paravan do Jidelny 3920x2600 mm, D+M	kpl.	-2,00	21 192,00		-42 384,00	z nabídky
		<i>průhled provádných paravanů s 100% průhledností a zbarvením dle požadavků uživatele</i>						
666	76703-R47	Ozn.O47 Dělicí stěna z kompaktní desky tl.18 mm, v.2100 mm, dl.1850 m, D+M	ks	-2,000	10 075,10		-20 150,20	z nabídky
	Celkem	OSTATNÍ					-62 534,20	
	1.776	Podlahy povlakové						
722	7765/2105	Lepení čtverců povlakových podlah textilních	m2	-141,42	72,30		-10 224,67	z nabídky
723	697510-R9	Koberce zátěžový hybridní - čtverce 500 x 500mm	m2	-148,49	578,42		-85 890,18	z nabídky
724	6975120C0	lišta kobercová č. 25430 5 x 0,7 x 250 cm, vč. montáže	m	-102,00	14,48		-1 474,82	z nabídky
	Celkem	Podlahy povlakové					-97 589,75	
Díl:	1.767.5	HLINIKOVÉ VNITŘNÍ						
	76707-R	Ozn.A50 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - zrušení samozavírače aktivního křídla a požární konzoly						
		<i>OC 300 - samozavírač akt. křídla</i>		-5,00	1 860,00		-9 300,00	cena obvyklá
		<i>OC 300 - požární konzole 1.000</i>		-5,00	5 780,00		-28 900,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A56 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - zrušení samozavírače aktivního křídla a požární konzoly						
		<i>OC 300 - samozavírač akt. křídla</i>		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
		<i>OC 300 - požární konzole 1.000</i>		-2,00	5 780,00		-11 560,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A54 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - změna samozavírače a elektronického zámku						
		<i>OC 300 - samozavírač</i>		-14,00	1 860,00		-26 040,00	cena obvyklá
		<i>OC 300 - elektronický zámek</i>		-7,00	10 800,00		-75 600,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A55 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - změna samozavírače a elektronického zámku						
		<i>OC 300 - samozavírač</i>		-14,00	1 860,00		-26 040,00	cena obvyklá
		<i>OC 300 - elektronický zámek</i>		-7,00	10 800,00		-75 600,00	cena obvyklá
	76707-R14	Ozn.A63 - Vnitřní hliníková stěna - Změna vybavení - změna samozavírače						
		<i>OC 300 - samozavírač</i>		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
	76707-R19	Ozn.A68 - Vnitřní hliníková stěna - Změna vybavení - změna samozavírače						
		<i>OC 300 - samozavírač</i>		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
	Celkem	HLINIKOVÉ VNITŘNÍ					-264 200,00	
Díl:	M21	Slaboproudé rozvody						
DZ		Dorozumivací zařízení "Sestra-pacient"						z nabídky
		<i>Signalizační jednotka s dispějem IP, cena za materiál + montáž</i>						
	Z02110240	<i>Tradičko rozvaděčového volání IP, cena za materiál + montáž</i>	ks	-26 000	3 516,45 Kč		-92 207,70	z nabídky
	Z02110360	<i>Svítlidlo IP, cena za materiál + montáž</i>	ks	-162 000	502,31 Kč		-81 374,22	z nabídky
	Z02110420	<i>Instalační rámeček malý, cena za materiál + montáž</i>	ks	-19 000	756,22 Kč		-14 406,18	z nabídky
	Z02109903	<i>Instalační rámeček střední, cena za materiál + montáž</i>	ks	-60 000	59,70 Kč		-3 582,00	z nabídky
	Z02109910	<i>Instalační rámeček velký, cena za materiál + montáž</i>	ks	-26 000	61,72 Kč		-1 604,72	z nabídky
	Celkem	Slaboproudé rozvody					-193 174,82	

Celkem odpočty**-617 498,77**

		Přípočet prováděných prací						
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	76343R	Rozebírání a zpětná montáž rastrových podhledů vč. zaklápování	m2	31,50	187,00		5 890,50	cena obvyklá
142	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	2,10	77,83		163,44	z nabídky
253	978013181	Otloučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m	10,24	68,30		699,38	z nabídky
	970151122	Vrt jádrový D do 130mm	m	2,10	2 890,00	2 601,00	5 462,10	URS
	974031221R00	Vybekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm	m	95,00	62,30	56,07	5 326,65	URS
232	974031133	Vybekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	36,00	61,70		2 221,20	z nabídky
270	979013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	l	1,64	79,42		130,60	z nabídky
	99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluknosti a prašnosti)	l	1,64	540,58		888,95	cena obvyklá
271	99701-R01	Třídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skl	l	1,64	7,94		13,06	z nabídky
275	99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických	t	1,64	142,85		235,07	z nabídky
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezl	t	1,64	112,77		185,44	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku	t	11,51	6,35		73,10	z nabídky
	Celkem	Bourání konstrukcí					21 289,49	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
		<i>Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotností 500 kg/m3</i>						
63	342273523		m2	9,30	424,80		3 950,64	z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
65	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm	mb	3,00	5,42		16,26	z nabídky
66	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	mb	12,40	6,33		78,49	z nabídky
	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce					4 045,39	
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřní						
98	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10,24	129,34		1 324,44	z nabídky
95	612325412	Úprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	6,00	79,64		477,84	z nabídky
	Celkem	Úprava povrchů vnitřní					1 802,28	
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						
		Doplnění podhledů na zábrove stropní desky schodišťových podest 8.NP-1.PP						
	763R	Podhled SDK piny 3x4m, dvojité konstrukce, deska Rb1 12,5 mm, vč. dopravy	kpl.	7,00	6 450,00		45 150,00	cena obvyklá
366	998763404	Presun hmot procentní pro sádkarotonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,00	45 150,00		22,58	z nabídky
	Celkem	Konstrukce suché výstavby					45 172,58	
Díl:	1.766	Konstrukce truhlářské						
396	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	317,13		634,26	z nabídky
400	76661-R04	Ozn. T04 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, bezráčkové vnitřní plně otočné jednokřídlové, Zvukově izolační	kus	2,00	7 347,00		14 694,00	z nabídky
	76661-R	Dodatečný požadavek uživatele - Elektronický otevírač BEFO - dveře T22 do m.6.91, vč. atypického zařezávání do již zabudované ocelové zárubně neuspůsobené pro zabudování el. otevírače.	kus	1,00	3 965,00		3 965,00	cena obvyklá
		vestavěné snížení na pokojích pacientů 6.NP, 4.NP, 3.NP, 2.NP, 1.NP (Ozn. T96 -T98), změna - zvýšená hloubka hloubka skříní, vypuštění poličky - původní hloubka 25 cm						
		Skříně hl. 30 cm příplatek za změnu	kus	56,00	655,00		36 680,00	cena obvyklá
		Skříně hl. 40 cm příplatek za změnu	kus	10,00	1 965,00		19 650,00	cena obvyklá
		Skříně hl. 50 cm příplatek za změnu	kus	7,00	3 275,00		22 925,00	cena obvyklá
		Zvětšení pracovní desky velké oboustranné recepce. Prvek T105. Hloubka pracovní desky bude zvětšena o 100 mm po celé délce.	kus	2,00	1 850,00		3 700,00	cena obvyklá
485	998766204	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,00	1 022,48		1 022,48	z nabídky
	Celkem	Konstrukce truhlářské					103 270,74	
Díl:	1.767.2	ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ						
493	76700-R06	Ozn. Z06 - Ocelová usováha dvouramenná montovaná s zárubně 700x2100mm pro dodatečně osazení do zděné příčky tl.150mm, D+M	kus	2,00	2 868,00		5 736,00	z nabídky
	767700R	svarovaná ocelová konstrukce - přechodová lavka potrubí 850mm x 900mm, náslapné plochy sříčkový plech, opěrné nohy, dvojnásobný šedý nátěr D+M	kus	1,00	8 750,00		8 750,00	cena obvyklá
	767700R	svarovaná ocelová konstrukce - přechodová lavka potrubí 1700mm x 450mm, náslapné plochy sříčkový plech, opěrné nohy, dvojnásobný šedý nátěr D+M	kus	1,00	8 530,00		8 530,00	cena obvyklá
682	998767204	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,00	230,16		230,16	z nabídky
	Celkem	ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ					23 246,16	
Díl:	1.767.5	HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ						
	76707-R	Ozn.A50 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - aktivní křídlo - osazení samozavírače DC640 s ramínkem G694, stavitelný koordinátor 914000-09, pasívní křídlo - doplnění samozavírače o kluzné ramínko G193						cena obvyklá
		DC 640 - elektromagnetický dveřní zavírač		5,00	14 320,00		71 600,00	cena obvyklá
		G 694 - ramínko		5,00	3 950,00		19 750,00	cena obvyklá
		914000-09 - pasívní křídlo		5,00	3 100,00		15 500,00	cena obvyklá
		G193 - kluzné ramínko		5,00	480,00		2 400,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A56 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - aktivní křídlo - osazení samozavírače DC640 s ramínkem G694, stavitelný koordinátor 914000-09, pasívní křídlo - doplnění samozavírače o kluzné ramínko G193						cena obvyklá
		DC 640 - elektromagnetický dveřní zavírač		2,00	14 320,00		28 640,00	cena obvyklá
		G 694 - ramínko		2,00	3 950,00		7 900,00	cena obvyklá
		914000-09 - pasívní křídlo		2,00	3 100,00		6 200,00	cena obvyklá
		G193 - kluzné ramínko		2,00	480,00		960,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A59 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním na obě křídla, osazení vyšší řady elektrozámků Abloy EL461 pro oboustranné napojení na systém ACS a EPS						cena obvyklá
		DC 350 Cn - dveřní zavírač se zpožděním 1,2 kv / 3 dveře		14,00	2 960,00		41 440,00	cena obvyklá
		Elaviz G 661 - elektrozámek		7,00	11 340,00		78 380,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A55 - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním na obě křídla, osazení vyšší řady elektrozámků Abloy EL461 pro oboustranné napojení na systém ACS a EPS						cena obvyklá

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Kolize ve strojovně chlazení	Změny Z27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Připočet prováděných prací						
Díl:	D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika						
45	7004-8187	1-CXKH+V-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	345	32,49 Kč		11 209,05	z nabídky
233	K11kk00548	5250 ZNM, PŘÍCHYTKA TYP OMEGA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	480	33,25		15 960,00	z nabídky
234	K11kk04226	SB 6,3X35, ŠROUB DO BETONU,	ks	480	3,19		1 531,20	z nabídky
52	9999-1388	VYSEKÁNÍ RYH VE ŽDÍVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	50	16,80		840,00	z nabídky
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	kus	17	56,38		1 128,46	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	kus	17	52,49		892,33	z nabídky
	Celkem za	Silnoproudá elektrotechnika					31 561,04	
Díl:	D1.01.4c	Vzduchotechnika						
	z.č.1	Uzavírací regulační klapka 400 x 400	ks	1,00	1 190,00		1 190,00	cena obvyklá
	240070856R00	Mříž klapky regulační čtyřhranná vel. 400x 400	ks	1,00	475,00	427,50	427,50	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1210 x 670	ks	1,00	6 000,00		6 000,00	cena obvyklá
	240070858R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1210x 670	ks	1,00	981,00	882,90	882,90	URS -10%
	z.č.2	Uzavírací regulační klapka 1230 x 670	ks	1,00	6 150,00		6 150,00	cena obvyklá
	240070680R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 12130x 670	ks	1,00	981,00	882,90	882,90	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 800 x 800	ks	1,00	4 750,00		4 750,00	cena obvyklá
	240070689R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 800x 800	ks	1,00	660,00	774,00	774,00	URS -10%
	z.č.3	Uzavírací regulační klapka 860 x 560	ks	1,00	3 580,00		3 580,00	cena obvyklá
	240070668R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 860x 560	ks	1,00	780,00	702,00	702,00	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 930 x 680	ks	1,00	4 670,00		4 670,00	cena obvyklá
	240070674R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 930 x 680	ks	1,00	910,00	819,00	819,00	URS -10%
	z.č.4	Uzavírací regulační klapka 1480 x 1170	ks	1,00	12 830,00		12 830,00	cena obvyklá
	240070689R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1400x1000	ks	1,00	1 230,00	1 107,00	1 107,00	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1500 x 500	ks	1,00	5 570,00		5 570,00	cena obvyklá
	240070693R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1500x500	ks	1,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	URS -10%
	z.č.5	Uzavírací regulační klapka 1000 x 800	ks	1,00	5 940,00		5 940,00	cena obvyklá
	240070674R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1000x 800	ks	1,00	959,00	863,10	863,10	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1500 x 500	ks	1,00	5 570,00		5 570,00	cena obvyklá
	240070693R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1500x500	ks	1,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	URS -10%
	z.č.7	Uzavírací regulační klapka 1180 x 870	ks	1,00	7 640,00		7 640,00	cena obvyklá
	240070681R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1180x 870	ks	1,00	1 070,00	963,00	963,00	URS -10%
	z.č.7	Uzavírací regulační klapka 1180 x 870	ks	1,00	7 640,00		7 640,00	cena obvyklá
	240070681R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1180x 870	ks	1,00	1 070,00	963,00	963,00	URS -10%
	Celkem za	Vzduchotechnika					82 254,40	
Díl:	D1.01.4d	Měření a regulace						
1		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.03	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
2		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.04	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
3		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.05	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
5	DT7	Nástěnná rozvaděčová skříň, vývody i přívod horem, krytí IP54/20, min.rozměry 600x800x300 (švach) ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samostatným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035 vč. soklu 100mm a veškerého příslušenství.	ks	1,00	12 050,40		12 050,40	z nabídky
6	DT7	Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10a, jistič, přepětíová ochrana 3. st a VF filtrem - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 24VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - jističe, pojistky a další zařízení potřebné pro připojení prvků MaR, napájecí zdroje apod. - svorky a vývody pro připojení a zavedení kabelů do rozvaděče MaR - signalizace poruchy v provedení na dvou rozvaděčích	ks	1,00	33 741,13		33 741,13	z nabídky
	Celkem za	D1.01.4d Měření a regulace					112 220,53	

Celkem připočty

226 035,97

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů	Změny Z26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprovedených prací						
Díl: 6		Úpravy povrchů						
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-973,63	79,64		-77 539,57	z nabídky
	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-243,41	20,96		-5 101,80	z nabídky
	Celkem za	Úpravy povrchů					-82 641,37	
Díl: 1.776		Podlahy povlakové						
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-1 850,00	6,14		-11 358,00	z nabídky
727	248731-R1	penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	-1 850,00	12,28		-22 718,00	z nabídky
		Celkem za					-34 077,00	
		Celkem odpočty					-116 718,37	
		Připočet prováděných prací						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m2	973,63	148,00	134,10	130 563,25	URS
	962051116	Bourání příček se svař.výztuží tl. 15 cm	m2	76,44	264,50	236,05	18 196,54	URS
		<i>mč. 5,56-5,64,5,110,5,111,5,112 76,44m2</i>						
	962051115	Bourání příček se svař.výztuží tl. 10 cm	m2	36,81	187,00	168,30	6 195,12	URS
		<i>mč. 5,06-5,04,5,110,5,111,5,112 36,81m2</i>						
	96201PC	Bourání omítek stropů se svař.výztuží tl. 5-7 cm	m2	134,03	281,00		37 662,43	cena obvyklá
		<i>mč. 8,56-8,64,5,110,5,111,5,112 podlahy 134,03m2</i>						
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	75,66	2 455,00	2 209,50	167 166,35	URS
		ručně tl. mazaniny 5 - 6 cm						
		<i>6 - NP - druhá vstava tl.přím 3,8cm. 2697m2 x 3,8cm = 78,31 m3</i>						
		<i>75,66</i>						
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rablc.pletivo tl.10 cm	m3	75,66	900,00	810,00	61 282,98	URS
	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m2	134,03	1 073,00	965,70	129 432,77	URS
		<i>mč. 5,56-5,64,5,110,5,111,5,112 podlahy 134,03m2</i>						
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	259,26	79,42		20 590,27	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	259,26	112,77		29 236,53	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 814,81	6,35		11 524,02	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	259,26	119,12		30 882,82	z nabídky
99R		příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlukosti a prašnosti)	t	259,26	800,64	540,58	140 149,71	URS
	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	97,22	288,00	259,20	25 198,88	URS
	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 8 m	t	32,41	405,00	364,50	11 812,44	URS
	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	32,41	479,00	431,10	13 970,77	URS
	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	32,41	541,00	488,90	15 779,09	URS
	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	32,41	598,00	538,20	17 441,58	URS
	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	32,41	652,00	586,80	19 018,58	URS
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	92,96	79,42		7 383,20	z nabídky
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					893 486,33	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
97	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	973,63	27,09		26 375,53	z nabídky
98	612321321	Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	973,63	129,34		125 928,79	z nabídky

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů	Změny Z26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
100	812321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	973,63	28,83		28 122,39	z nabídky
102	812142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	973,63	96,81		94 062,01	z nabídky
104	81238-R02	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	973,63	71,86		69 964,76	z nabídky
	820931005	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	650,00	55,00	49,50	32 175,00	URS
	822473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	650,00	21,70	19,53	12 694,50	URS
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					387 322,97	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
	949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	175,00	138,00	124,20	21 735,00	URS
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					21 735,00	
Díl:	711	Izolace kročejová						
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	1 991,00	39,90	35,91	71 496,81	URS
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	21,90	2 550,00	2 295,00	50 262,80	URS
		1991*0,01*1,12=21,9 m3						
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	21,90	2 550,00	2 295,00	50 260,50	URS
		1991*0,02*1,12=21,9 m3						
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m3	28,25	2 550,00	2 295,00	64 839,01	URS
		2442*0,03*1,12=34,88 m3						
337	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	236 859,11		2 368,59	z nabídky
	Celkem za	711 Izolace kročejová					239 227,70	
Díl:	1.776	Podlahy povlakové						
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	3 700,00	6,14		22 718,00	z nabídky
		2x nátěr						
	246731-R1	speciální penetrační uzavírací nátěr UZIN PE 400	m2	1 850,00	68,20		126 170,00	cena obvyklá
	Celkem za	Podlahy povlakové					148 888,00	
Díl:	998	Přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	l	44,71	87,75		3 923,30	z nabídky
	Celkem za	998 Přesun hmot					3 923,30	
		Celkem připočty					1 694 583,31	

1 577 864,93

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Provizorni požární odvětrání schodiště (CHÚC)	Změny Z25

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	----------	-------------

DII:	D1.01.4g1	Sílnoproudá elektrotechnika					
		přesun zozvaděče PBZ					
299	210810094R	Montáž měděných kabelů CYKY, 1 KV 5x120 mm2 uložených volně	m	252,00	39,09		9 850,88 z nabídky
		provizorní přepojení osvětlení schodiště					
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	155,00	12,59		1 951,45 z nabídky
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	155,00	9,54		1 478,70 z nabídky
255	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	128,00	5,35		684,80 z nabídky
258	210810001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně	m	128,00	8,69		1 112,32 z nabídky
45	7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	128,00	32,49		4 158,72 z nabídky
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnici S-96	kus	16,00	66,38		1 062,08 z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	kus	16,00	52,49		839,84 z nabídky
	210010-R	Úprava rozvaděče, mat. (2xstykač,2xrelé)	kpl.	1,00	1 924,00		1 924,00 cena obvyklá
	210010-R	Úprava rozvaděče, montáž	hod	3,00	320,00		960,00 cena obvyklá
	210010-R	Úprava rozvaděče, hmoždinky....)	kpl.	1,00	1 500,00		1 500,00 cena obvyklá
		CHÚC schodiště_ tlačítka odvětrání					
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	135,00	12,59		1 699,65 z nabídky
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	135,00	9,54		1 287,90 z nabídky
	210010-R	Pohon s havarijní funkcí Belimo LF 230 4Nm	ks	21,00	4 250,00		89 250,00 cena obvyklá
	210010-R	Úprava rozvaděče, hmoždinky....)	kpl.	1,00	500,00		500,00 cena obvyklá
56	9999-1298	Revizní technik - revize po etapách, podlažích	hod	18,00	328,61		5 225,76 z nabídky
	Celkem	Sílnoproudá elektrotechnika					123 485,90

Celkem připočty	123 485,90
------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	PO nástřik ocelových hlavíc sloupů	Změny Z24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
	978021R	příprava povrchu ocelové konstrukce podperné hlavice sloupu -odstranění mechanických nečistot a koroze, kartáčování a stírání nečistot a prachu						
52	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	4,00	427,57		1 710,28	z nabídky
	Celkem za	Bourání konstrukcí					1 710,28	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	20,80	110,00	99,00	2 059,20	URS-10%
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					2 059,20	
Díl:	1.61	Úprava povrchů vnitřní						
111	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,00	19,28		694,08	z nabídky
	Celkem za	Úprava povrchů vnitřní					694,08	
	1.61	Úprava povrchů vnitřní						
	611R0012	Protipožární nástřik Parilfoc - dodávka materiálu	kg	30,00	297,00		8 910,00	cena obvyklá
	611R0013	Aplikace protipožárního nátěru Parilfoc v 3-4 vrstvách do dosažení potřebné tl. 12mm pro požadovanou požární odolnost REI45. vč. přesunu hmot a mechanizace pro aplikaci nástřiku.						cena obvyklá
52	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	12,00	427,57		5 130,84	z nabídky
20	912 T00	Vyhotovení dokumentace k PO konstrukci	hod	4,00	190,03		760,12	z nabídky
44	913 T00	Přesun hmot	%	3,00	9 670,12		290,10	z nabídky
	Celkem za	Úprava povrchů vnitřní					15 091,06	

Celkem protipožární nástřik hlavíc sloupů v 6.NP	19 554,62
---	------------------

Celkem protipožární nástřik hlavíc sloupů v 6.NP,5.NP,4.NP,3.NP,2.NP,1.NP,1.PP	136 882,37
---	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	Provizorní úpravy rozvodů VZT	Změny Z23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
		Propojení stávajících rozvodů VZT vč. zajištění provozu po odpojení strojovny VZT						
		dle PD propojení na nové rozvody, uživatel nechce nové potrubí napojovat na stávající rozvody , kvůli zanášení filtrů						
		Provizorní napojení na jedno podlaží						
Díl:		Vzduchotechnika						
	210290752	Montáž a demontáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	8,00	127,50	114,75	918,00	URS
		Doplnění potrubí spiro d315, poškozeného při demtž 30%	bm	42,00	243,00		10 208,00	z nabídky
	240090468	Zhotovení příchyt.objimky kotvení potrubí	ks	64,00	65,60	59,04	3 778,56	URS
	941955002	Lešení leh pom koz dlc v 1,5m	m2	75,00	108,50	97,65	7 323,75	URS
		Celkem za Vzduchotechnika					22 226,31	
Díl:		Sílnoproud						
		Přeložení rozvaděče a spínání	hod	42,00	209,97		8 818,74	z nabídky
		Demontáž el. rozvodů	hod	18,00	209,97		3 779,46	z nabídky
		Trubka elektroinstalační ohebná z PVC + příchytky - 50% mat.z vyššího patra	m	125,00	9,50		1 187,50	z nabídky
		Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm evorkovnici S-96	ks	10,00	116,00		1 160,00	z nabídky
		Kabel sílový 3x1,5 - 30 %materiálu z vyššího podlaží	m	35,00	10,50		367,50	z nabídky
		Kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - 200% materiálu z vyššího podlaží	m	140,00	16,50		2 310,00	z nabídky
	K11kk02714ns	Nosný systém, konzoly, zavítové tyče, spojky, příslušenství	m	140,00	78,21		10 949,40	z nabídky
		Montáž rozvodů	hod	42,00	238,80		10 021,20	z nabídky
		Revize	hod	4,00	326,61		1 306,44	z nabídky
		Celkem za Sílnoproud					39 900,24	
Díl:	95	Ostatní práce						
	52 911 T00	Hřs - zednické výpomoci	hod	4,00	427,57		1 710,28	z nabídky
	912 T00	Demontáž výdechů v oknech	hod	6,00	250,00		1 500,00	z nabídky
		Celkem za Ostatní práce					3 210,28	

Celkem na provizorní přepojení VZT v 5.NP **65 336,83**

Celkem na provizorní přepojení VZT v 5.NP, 4.NP, 3.NP a 2.NP **261 347,32**

Rozpočet - vícepráce č.1 Ovládání výtahů při požáru					Cena celkem bez DPH: 63 749				
Objekt:	NEMOCNICE JIHLAVA, REKONSTRUKCE PAVILONU INTERNY								
Část:	EPS								
Datum:	09/2016								
P.č.	Kód cen.-su	Název položky	MJ	Množství	Položka celkem	Dodávka cena/ks	Dodávka celkem	Montáž Cena/ks	Montáž celkem
1		EPS - vstupné výstupní prvky							
2	M21.EPS 028	Výstupní modul 12 Rel. napojení na kruhovou linku navrženého systému - Dodávka, včetně instalace a oživení systému	ks	2	8 427,2	3 599,5	7 199,0	614,1	1 228,2
3	M21.EPS 029	Skříň pro moduly na omítku - Dodávka, včetně instalace	ks	2	608,4	209,7	419,5	94,5	189,0
4		EPS - elektroinstalační rozvody							
5	M21.EPS 035	Sdělovací kabel - P/50 90-R, Bžčas1dů, sdělovací kabel 2x2x0,8 s AJ stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP	m	348	10 325,2	22,6	7 857,8	7,1	2 467,3
6		EPS - úložný a elektroinstalační materiál požárně odolný							
7	M21.EPS 047	Skupinový držák, příchytka - požární odolnost P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1068	15 444,9	14,7	15 742,3	9,5	10 092,6
8	M21.EPS 048	Hmoždinky, vruty - P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1068	9 174,1	5,8	6 151,7	2,8	3 022,4
9	M21.EPS 049	Ostatní, drobný instalační materiál P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1	1 039,2	1 039,2	1 039,2	0,0	0,0
10		EPS - Nastavení a programování systému, funkční zkoušky							
11	M21.EPS 051	obslužného a signalizačního panelu - Práce technika, instalační činnost, Zprovoznění systému, Konfigurace, programování systému, SW práce Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordinační zkouška dle ČSN 730875 - Vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	8	2 191,8	0,0	0,0	274,0	2 191,8
12	M21.EPS 055		hod	8	2 191,8	0,0	0,0	274,0	2 191,8
13		EPS - areálové propojení - instalační materiál, kabely							
14	M21.EPS 064	Uložení kabelů k lávce, příchytka pro kabelovou lávku - požární odolnost P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	36	720,7	15,3	550,8	4,7	169,9
15		EPS - Řeže a ostatní náklady							
15	M21.EPS 076	Pomocné stavební práce - Ostatní stavební připomoce	hod	8	511,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	188,95 Kč	1 511,60 Kč
15	M21.EPS 077	Skladné a přesun materiálu - Manipulace s materiálem použitým pro stavbu	ks	1	64,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	864,00 Kč	864,00 Kč
16	M21.EPS 080	Doprava - Veškerá doprava nutná k zajištění zakázky	ks	1	860,0	0	0,0	860	860,0

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Připojení výtahů na EPS a MaR	Změny Z22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	D1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení					
1	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	ks	12,00	130,14	1 561,68	z nabídky
	Celkem za	D1.01.3 Požárně bezpečnostní řešení				1 561,68	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ko/m	m2	179,00	92,66	16 586,14	z nabídky
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 586,14	
Díl:	799	Ostatní					
3	799 - R	Napojení systému EPS formou beznapětového relé a oprava výstupu poruchového stavu výtahu D + M	ks	7,00	2 475,00	17 325,00	cena obvyklá
	Celkem za	799 Ostatní				17 325,00	
Díl:		Výtahy					
4		Relé pro obrácení logiky vstupu signálu vč. patice a el.materiálu	patro	1,00	1 270,00	1 270,00	cena obvyklá
5		Instalační práce a úprava v rozv.	patro	1,00	2 500,00	2 500,00	cena obvyklá
6		doprava	patro	1,00	500,00	500,00	cena obvyklá
						4 270,00	cena obvyklá
		Celkem na 7. pater				29 890,00	
	Celkem za	Výtahy				29 890,00	
Díl:		EPS					
7		Ovládání výtahů při požáru	soubor	1,00	63 749,03	63 749,03	
		viz. cen nabídka					
	Celkem za	EPS				63 749,03	

Změny Z22 celkem	129 111,85
-------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
163	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	-198,41	191,94	-38 081,86
164	96502-R01	Demontáž kamenných schodišťových desek stupnicových	m	-316,80	56,71	-17 965,73
165	96502-R02	Demontáž kamenných schodišťových desek podstupnicových	m	-316,80	62,82	-19 901,38
166	96502-R03	Demontáž kamenných soklu v. do 150 mm rovných, schodišťových kaskádových	m	-139,35	33,15	-4 619,45
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-157 476,84
		Celkem odpočty - schodiště veřejné				-558 752,13
		Přípočet prováděných prací				
Díl:	772	Podlahy z kamene				
		Otryskání splávku schodovky tl. 20mm	m	316,80	195,00	61 776,00
		Očištění chemické kamenných desek schodů	ks	176,00	210,00	36 960,00
		Impregnace kam. desek schodu	ks	176,00	90,00	15 840,00
		Chemické očištění dlažby podesty	m2	196,56	245,00	48 157,20
		Impregnace dlažby	m2	196,56	150,00	29 484,00
	772401123	Mtž soklíků kamenných	m	75,00	162,45	12 183,75
	Celkem za	772 Podlahy z kamene				204 400,95
		Celkem přípočty - schodiště veřejné				204 400,95
		Schodiště 8. NP				
		Odpočet neprováděných prací z nabídky				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic keramických				
683	771274123	Montáž obkladu stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-47,400	97,76	-4 633,82
684	59761-R03	Keramické schodovky, šlínutý štep, 600/300mm tl. 10mm, protiskluz R10, profilace, rektifikace	m	-50,244	112,70	-5 662,50
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-47,40	97,76	-4 633,82
686	59761-R04	Keramické schodové podstupnice, šlínutý štep, řezané tl. 10 mm, vcca 120 mm	m	-50,24	18,90	-949,61
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-13,00	18,38	-238,94
690	59761-R04	Dlaždice keramické šlínuté nepřizpůsobené, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-13,78	62,30	-858,49
691	771474123	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-6,00	25,73	-154,38
692	59761-R05	Dlaždice keramické 600/300 mm, šlínutý štep, protiskluz R10/A	m2	-2,18	93,80	-204,12
697	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-22,38	253,86	-5 681,39
698	59761-R06	Dlaždice keramické 600/600 mm, šlínutý štep, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-23,72	282,55	-6 702,88
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic keramických				-29 719,95
		Celkem odpočty				-29 719,95
		Přípočet prováděných prací				
Díl:	776	Povlakové krytiny				
	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	31,50	96,52	3 040,38
	materiál	SARLON CEMENT CHALK	m2	37,80	526,00	19 882,80
	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	34,50	152,50	5 261,25
	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	34,50	162,50	5 606,25
	materiál	Forbo SARLON COMPLETE štep zářezový vinyl	m2	25,40	730,00	18 533,00
	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	28,60	65,81	1 882,17
	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	28,60	17,55	501,93

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	53,60	118,46	6 349,46
	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	53,60	7,90	423,44
	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	53,60	6,14	329,10
	246731-R1	Penetrační nátěr na bázi vinylacetatu	m2	53,60	12,28	658,21
	Celkem za	776 Pevňivé krytiny				62 222,98
		Celkem přípočty				62 222,98

Celkem	-493 030,58
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Schodiště zaměstnanců				
		Odpočet neprováděných prací z nabídky				
Díl:	713	Izolace tepelné				
317	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropu volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-105,11	16,92	-1 778,38
318	283756-R1	deska pro kročejový uhlík z minerální vlny tl. 30 mm, CS(10) min. 50kPa	m2	-120,87	61,48	-7 431,13
323	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-162,40	8,78	-1 425,87
324	28340-R01	pásek okrajový Murelon tl. 10 mm, šíře 90 mm	m	-186,76	5,19	-969,28
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-11 604,67
Díl:	771	Podlahy z dlaždic keramických				
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-277,20	97,76	-27 099,07
686	59761-R04	Keramické schodišové podstupnice, slinutý střeš, řezané tl. 10 mm, v cca 120 mm	m	-293,83	18,90	-5 553,42
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-108,50	18,38	-1 994,23
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-115,01	62,30	-7 165,12
691	771474123	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodišových sádkových flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-68,80	25,73	-1 770,22
692	59761-R05	Dlaždice keramické 600/300 mm, slinutý střeš, protiskluz R10/A	m2	-24,95	93,80	-2 340,54
697	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-120,12	253,86	-30 493,66
698	59761-R08	Dlaždice keramické 600/600 mm, slinutý střeš, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-127,33	282,55	-35 976,30
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic keramických				-112 392,58
Díl:	772	Podlahy z kamene				
709	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	-277,20	146,30	-40 554,36
710	58387-R01	Nástupnice schodišová, žula s 320 mm, tl. 30 mm s se zaoblenou hranou, s protiskluzným páskem pemilování	m	-277,20	528,68	-146 550,10
711	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelacní stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-95,04	49,88	-4 740,60
712	998772203	Presun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	0,00	-191 845,05	-191,85
	Celkem za	772 Podlahy z kamene				-192 036,90
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
163	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	-137,34	191,94	-26 361,04
164	96502-R01	Demontáž kamenných schodišových desek stupnicových	m	-316,80	56,71	-17 965,73
165	96502-R02	Demontáž kamenných schodišových desek podstupnicových	m	-316,80	62,82	-19 901,38
166	96502-R03	Demontáž kamenných soklů v. do150 mm rovných, schodišových kaskádových	m	-119,70	33,15	-3 968,06
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-68 196,20
		Celkem odpočty - schodiště zaměstnanců				-384 230,34
		Přípočet prováděných prací				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic keramických				
693	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilní lepidlem do 25 ks/m2	m2	74,11	255,48	18 933,62
694	SPC 771	Taurus Color 10S formát 300x300mm	m2	83,00	365,00	30 296,17
687	771474112	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	17,50	46,09	806,58
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	81,90	62,30	5 102,37
708	998771204	Presun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	0,01	49 229,79	492,30

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic keramických				55 631,03
Díl:	772	Podlahy z kamene				
		Otryskání splávku schodovky tl. 20mm	m	277,20	195,00	54 054,00
		Očištění chemické kamenných desek schodů	ks	154,00	210,00	32 340,00
		Impregnace kam. desek schodu	ks	154,00	90,00	13 860,00
		Chemické očištění dlažby podesty	m2	112,40	245,00	27 538,00
		Impregnace dlažby	m2	112,40	150,00	16 860,00
	772401123	Mtž soklíků kamenných	m	25,00	162,48	4 061,25
687	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	78,00	46,09	3 595,02
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	82,00	62,30	5 108,60
	Celkem za	772 Podlahy z kamene				157 416,87
		Celkem přípočty - schodiště zaměstnanců				213 047,90
		Schodiště veřejné				
		Odpočet neprováděných prací z nabídky				
Díl:	713	Izolace tepelné				
317	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-177,84	16,92	-3 009,05
318	283756-R1	deska pro kročejový útlum z minerální vlny tl 30 mm, CS(10)=min 50kPa	m2	-204,52	61,48	-12 573,64
323	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-216,00	8,78	-1 896,48
324	28340-R01	pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 90 mm	m	-248,40	5,19	-1 289,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-18 768,37
Díl:	771	Podlahy z dlaždic keramických				
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hrádkových keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-316,800	97,76	-30 970,37
686	59761-R04	Keramické schodové podstupnice, slinutý stěp, rezané, tl 10 mm, v cca 120 mm	m	-335,81	18,90	-6 346,77
689	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-124,00	18,38	-2 279,12
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-131,44	62,30	-8 188,71
691	771474123	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-77,40	25,73	-1 991,50
692	59761-R05	Dlaždice keramické 600x300 mm, slinutý stěp, protiskluz R10/A	m2	-28,07	93,80	-2 633,11
697	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-200,07	253,86	-50 789,77
698	59761-R08	Dlaždice keramické 600/600 mm, slinutý stěp, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-212,07	282,55	-59 921,57
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic keramických				-163 120,91
Díl:	772	Podlahy z kamene				
709	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	-316,80	146,30	-46 347,84
710	59387-R01	Nástupnice schodišťová, žula š 320 mm, tl 30 mm s se zaoblenou hranou, s protiskluzným páskem pemrlváním	m	-316,80	528,68	-167 485,82
711	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-106,92	49,88	-5 333,17
712	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	0,00	-219 166,83	-219,17
	Celkem za	772 Podlahy z kamene				-219 386,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
158	967023692	Průsekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem př do 2 m2	m2	-419,76	183,22	-76 908,43