

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/150 Perknov – most ev. č. 150 - 023“

Číslo smlouvy objednatele: 30/2017/VZMR/D2/HB/M
Číslo smlouvy zhotovitele: 124/1/2017 (1856.7240124KDA)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian
Technický dozor: Miroslav Burian
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci
technických: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Telefon: +420 547 428 811
Fax: +420 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

Z důvodu nepovolení úplné uzavírky a stanovené objízdné trasy v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 150-023 odborem dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod (č. jednací MHB DOP/2794/2017/JTE ze dne 28.8.2017), termínově kolidující s dalšími opravami a uzavírkami v dotčeném úseku a na základě předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli (protokol o Předání staveniště ze dne 28.8.2017) se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo „II/150 Perknov – most ev. č. 150 – 023“ o změně termínu realizace díla.

V této souvislosti se mění následující ujednání takto:

2.1. Článek 4 – Čas a místo plnění, odst. 4.1

Původní znění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **12 týdnů od předání a převzetí staveniště**
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení celé stavby do předčasného užívání**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu Dodatku č. 1**
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **12 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2018**
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení celé stavby do předčasného užívání**

2.2. Článek 6 – Staveniště

Původní znění

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k převzetí staveniště**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

2.3. Článek 16 - Účinnost Smlouvy, odst. 16.2.

Původní znění

16.2. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o finančním zajištění akce „**II/150 Perknov – most ev. č. 150 - 023**“ z rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D1 B.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

16.2. Dodatek č. 1 je uzavírán s odloženou účinností, přičemž tento **Dodatek č. 1** nabývá účinnosti dnem odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště k akci „II/150 Perknov – most ev. č. 150-023“ objednatelem zhotoviteli.

2.4. Článek 16 - Účinnost Smlouvy, odst. 16.3.

Původní znění

16.3. Bezprostředně po jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým bude rozhodnuto o návrhu na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D1 B pro rok 2017, je objednatel povinen rozhodnutí Zastupitelstva kraje písemně oznámit zhotoviteli. V případě, že akce nebude do přílohy D1 B rozpočtu pro rok 2017 zařazena, objednatel požádá Kraj Vysočina o zařazení akce do rozpočtu na rok 2018.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

16.3. Objednatel je povinen zhotoviteli **zaslat písemnou výzvu k převzetí staveniště.**

Pokud objednatel nezašle zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště ani **do 20. července 2018**, nenabude Dodatek č. 1 účinnosti a Smlouva o dílo pozbude bez dalšího ke dni 20. července 2018 své platnosti i účinnosti.

V případech odložené účinnosti, jak je uvedeno v čl. 16.2. a v tomto novém čl. 16.3., nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel Dodatek č. 1 podepisuje.

2.5. Článek 16 - Účinnost Smlouvy, odst. 16.4. a 16.5

Původní znění

16.4. Pokud objednatel nesdělí písemně oznámení o zajištění finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina zhotoviteli ani **do 31. března 2018** na úhradu plnění dle této smlouvy, nenabude smlouva účinnosti a pozbude bez dalšího ke dni 31. března 2018 platnosti.

16.5. V případech odložení účinnosti, jak je uvedeno výše nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

se ruší bez náhrady.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 30/2017/VZMR/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele 30/2017/VZMR/D2/HB/M uzavřené dne 25. 7. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště k akci „II/150 Perknov – most ev. č. 150-023“ objednatelem zhotoviteli.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Protokol o předání staveniště zhotoviteli z 11.8.2017
Předání staveniště objednateli z 28.8.2017 vč. rozhodnutí č. MHB DOP/2794/2017/JTE
Zápis z jednání k realizaci stavby ze dne 18.9.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

10 -10- 2017
V Brně dne:

16 -10- 2017
V Jihlavě dne:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpový závod oblast Morava
závod Morava jih
Křižkova 114, 602 01 Brno

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000 511 211

PROTOKOL - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI

stavba: „II/150 PERKNOV –MOST EV.Č. 150-023“

Sepsaný dne 11.08.2017

Objednatel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA ředitelem organizace**
IČ: 00090450
ve věcech technických: p. Miroslav Burian; burian.m@ksusv.cz
tel.: 567 117 111
e-mail: ksusv@ksusv.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ 452 74 924

zástupce oprávněný jednat
ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera

ve věcech technických: Ing. František Niebauer

tel. +420 547 428 811
e-mail: eurovia-moravia.jih@eurovia.cz

Název akce: „II/150 Perknov- most ev.č. 150-023“

Objednatel předává zhotoviteli staveniště za účelem provedení stavby „II/150 Perknov-most ev.č. 150-023“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby „II/150 Perknov-most ev.č. 150-023“ vypracované projekční firmou Dipont s.r.o., Klášská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem v 12/2016.

Práce budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo (č. smlouvy objednatele: 30/2017/VZMR/D2/HB/M č. smlouvy zhotovitele 124/1/2017 uzavřenou dne 25.07.2017)./

Nabídková cena celkem vč. DPH: **dle uzavřené SOD**

Místo stavby: „II/150 Perknov-most ev.č. 150-023“

Autorský dozor je zajištěn ze strany objednatele. AD bude vykonávat firma Dipont s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem.

Technický dozor je zajištěn ze strany objednatele. TDS bude vykonávat p. Miroslav Burian tel.735 197 892, email burian.m@ksusv.cz

Koordinátor prací BOZP je zajištěn ze strany objednatele – koordinátorem BOZP bude vykonávat p. Miroslav Burian tel.735 197 892, email burian.m@ksusv.cz

Zpracovatel RDS, geolog, geodet, akreditovaná laboratoř apod. je zajištěn ze strany zhotovitele.

Zpracovatel RDS:

Geodet:

Akreditovaná laboratoř:

Geolog:

Archeolog:

Termín realizace stavby (dle SOD):

Zahájení:

11.08.2017

Uvedení stavby do předčasného užívání:

do 12 týdnů od převzetí staveniště

Dokončení díla vč. kompletní dokladové části:

do 4 týdnů od předčasného užívání

Dokumentace:

Dnešního dne byly zhotoviteli objednatelem předány tyto doklady:

- stavební povolení
- projektová dokumentace pro provedení stavby, 2 vyhotovení (paré 7 a 8)
- dokladová část projektové dokumentace – vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí
- cedula STAVBA POVOLENA

Zhotovitel předá objednateli tyto doklady:

- RDS k odsouhlasení bude předána do
- Passportsy komunikací objízdných tras a nemovitostí – do
- Protokol o vytyčení dočasných záborů – do
- HMG prací s termíny předávaných Tepř vč. KZP a RDS – do
- Havarijní a povodňové plány – do

Inženýrské sítě: zhotovitel stavby zajistí nutná vytyčení inženýrských sítí jednotlivých vlastníků příp. správců

Vyřezání dřevin: neobsazeno

Přechodné dopravní značení, uzavírka a objízdné trasy: Zhotovitel zajistí řádné označení úplné uzavírky nebo částečné uzavírky pozemních komunikací. Zhotovitel zajistí vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení. Odpovědnou osobou za dodržení podmínek Rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení dopravního značení je Karel David.

Zařízení staveniště: prostor pro zařízení staveniště a případné dočasné skládky materiálu si zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

Požadavky objednatele:

- do 10 dnů tj. do 21. 8. 2017 zhotovitel vypracuje a předá aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací
- před započítím prací bude technickému dozoru a zástupci objednatele předložena RDS
- před započítím prací bude technickému dozoru a zástupci objednatele předložena pasportizace okolních staveb a pozemků včetně objízdných tras
- zhotovitel je povinen předložit technologický postup vždy před zahájením příslušných stavebních prací koordinátorovi BOZP a TD ke schválení
- bude předložen odsouhlasený havarijní a povodňový plán Povodím Moravy dle vyjádření – součást zadávací dokumentace
- zhotovitel bude řádně vést stavební deník v souladu s § 6, vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Po dobu provádění stavby bude SD k dispozici, i DSPS u pověřeného pracovníka zhotovitele.
- 1. kopie zápisů ze stavebního deníku bude bezodkladně předávána TD panu Ing. Albertu Jurkovičovi, kompletní stavební deník v originále bude objednateli předán při předání a převzetí dokončené stavby
- při provádění prací bude zhotovitel dodržovat veškeré podmínky obsažené ve vydaných správních rozhodnutích, vyjádření účastníků a dotčených orgánů a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Zhotovitel bude dodržovat veškeré podmínky obsažené v uzavřené smlouvě o dílo.
- Po dobu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit přístup do jednotlivých nemovitostí a dodržovat podmínky schválené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
- zhotovitel v prostoru staveniště na viditelném místě umístí kopii stavebního povolení a rovněž kopii oznámení o zahájení st. prací Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

Další připomínky a ujednání:

Nutno dbát na vyjádření v dokladové části – archeologie, koordinace prací se souvisejícími objekty a dodržet daný postup demolice ad.

1. kontrolní den proběhne **na základě samostatné pozvánky** na místě stavby. Zajištění zázemí konání kontrolních dnů zajistí dle SOD zhotovitel.


Závěr: Dnešního dne objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště výše uvedené stavby. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy podmínky užívání staveniště a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. Zhotovitel přebírá všechny povinnosti a záruky ve vztahu k užívání staveniště.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Jihlavě dne 11. 08. 2017


Za Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny


Miroslav Burian
referent investiční výstavby

Za Zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.


ing. Petr Klimeš
stavbyvedoucí

Ostatní účastníci jednání:

EUROVIA CS, a.s.
OZ oblast Morava Jih
Kosovská 5517/20
586 01 Jihlava



Předání staveniště

II/150 Perknov – most ev. č. 150 - 023

Zástupci pověření předat a převzít staveniště:

za zhotovitele: **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 10, 113 19 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Víděňská 104
619 00 Brno

jméno: Ing. Petr Klimeš, stavbyvedoucí
735 168 782, petr.klimes@eurovia.cz

za objednatele: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava


jméno: Miroslav Burian, referent investiční výstavby
735 197 892, burian.m@ksusv.cz

Vzhledem k nemožnosti provést uzavírku silnice II/150 a tím i zahájit stavbu předáváme zpět staveniště převzaté dne 11.8.2017.


V Jihlavě dne 28.8.2017

Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Víděňská 104, CZ-619 00 Brno


podpis

Za objednatele:
**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11


podpis

příloha: Rozhodnutí MÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB_DOP/2794/2017/JTE



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR DOPRAVY

ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Číslo jednací:

MHB_DOP/2794/2017/JTE

Vyřizuje

Teplan Jaroslav

Datum

28.8.2017

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na základě žádosti firmy EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Národní 138, 110 00 Praha, zastoupené na základě plné moci panem Martinem Liskou, IČ: 42744482, se sídlem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, **rozhodl takto:**

nepovoluje

žadateli, kterým je: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

sídlo: Národní 138, 110 00 Praha

úplnou uzavírku

silnice č.: II/150 v prostoru mostu mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod

v km cca: 83.800 – 83.900

v délce cca: 0.100 km

v termínu: ode dne 4.9.2017 do 30.11.2017

stanovená objížďka: v době úplné uzavírky bude objížďka vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod pro veškerou dopravu je vedena od křižovatky se silnicí č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křiž. se silnicí č. III/34714, zde vlevo po této komunikaci přes obec Valečov do obce Okrouhlíce po křižovatku se silnicí č. III/34713, zde vlevo po silnici č. III/34713 a II/150 případně zpět.

Trasa objížďky pro úplnou uzavírku ze směru od obce Nová Ves u Světlé pro veškerou dopravu je vedena od obce Okrouhlíce od křižovatky se silnicí č. III/34750 a III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota, Poděbáby a Horní Papšíkov do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34, zde vlevo po této silnici po křižovatku se silnicí č. I/38 a dále po této komunikaci odbočit případně vlevo na silnici č. II/150 v obci Havlíčkův Brod.

z důvodu: rekonstrukce mostu ev.č. 150-023

v délce cca: 7.000 km respektive 12.000 km

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Národní 138, 110 00 Praha, zastoupené na základě plné moci panem Martinem Lískou, IČ: 42744482, se sídlem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina, zastoupený majetkovým správcem komunikace tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10, 586 01 Jihlava
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Obec Krásná Hora, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora
Obec Hurtova Lhota, Hurtova Lhota 45, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Veselý Žďár, Veselý Žďár 204, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 9.8.2017 žádost od firmy EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Národní 138, 110 00 Praha, zastoupené na základě plné moci panem Martinem Lískou, IČ: 42744482, se sídlem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, o povolení uzavírky silnice č. II/150 v prostoru mostu mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod. Jedná se o stavební práce z důvodu rekonstrukce mostu. Žádost obsahuje všechny náležitosti podle ust. § 39 vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, písemností č.j. MHB_DOP/2794/2017/JTE JID: 51889/2017/muhb ze dne 9.8.2017, oznámil zahájení řízení v předmětné věci účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům s možností, že účastníci mohou činit návrhy a mohou se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí vyjádřit.

Nesouhlasné stanovisko účastníka řízení – Obce Okrouhlice - bylo doručeno dne 18.8.2017. V uvedeném dokumentu se píše – cituji „**nesouhlasíme** s úplnou uzavírkou při rekonstrukci mostku pod Chlístovem směrem na Perknov. Náš požadavek i k projektové dokumentaci byl částečná uzavírka za provozu vždy alespoň jedním pruhem (nebo most.provizorium vedle) a uzavírka na nezbytně nutnou dobu pro případné položení vrchní vrstvy asfaltu na maximálně 1-2 dny.

Navíc v době od 18.9. do 1.10.2017 je naplánována uzavírka mostu přes železnici v Okrouhlici, tzn. že např. někteří občané (jako třeba pan ředitel VAKu Kadlec) by se nedostal autem vůbec z domu do H. Brodu, zároveň potřebujeme i Chlístov obsloužit veřejnou linkovou dopravou a to by při úplné uzavírce v Okrouhlici a úplné uzavírce od Perknova vůbec nešlo zrealizovat. Navíc období úplné uzavírky mezi Perknovem a Chlístovem od 4.9. do 30.11. není pár dnů, ale více než 2,5 (téměř tři měsíce).

A to vůbec nemluvíme v době od 18.9. do 1.10.2017 o integrovaném záchranném systému, nebo při výpadku vody náhradní dodávka cisternou, nikdo takový by se na místo nedostal. Argument, že Chlístov jsou v docházkové pěší vzdálenosti na vlak/autobus jsou také zcestné, protože ani při jedné komunikaci není chodník a navíc určitě mezi 4.9. a 18.9. bude ještě probíhat vývoz materiálu, demontáž mostního provizoria a jeho odvoz, budování propustků a nového sjezdu a přejezdu (vč. návozu materiálu) přes železniční trať v rámci akce „Modernizace želez.koridoru Okrouhlice-Chlístov-Perknov-H.Brod“ firmy STRABAG. Navíc vlak vůbec nepojede kvůli trvalé výluce mezi 1.9.-18.9.2017! (mezi Okrouhlicí a HB dle informací od STRABAGU).

Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Po projednání žádosti podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dospěl odbor dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako příslušný silniční správní úřad, k závěru, že není možno této žádosti o povolení uzavírky provozu na silnici č. II/150 v prostoru mostu mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod vyhovět a následně rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod.

Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Teplan Jaroslav
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



Obdrželi:

navrhovatelé (doručenky)

EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta, zastoupená na základě plné moci panem Martinem Liskou, IČ: 42744482, se sídlem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod

ostatní účastníci:

Kraj Vysočina, zastoupen majetkovým správcem komunikace tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz

Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub

Obec Krásná Hora, IDDS: n45buj8

Obec Hurtova Lhota, IDDS: i6zjd3a

Obec Veselý Ždár, IDDS: 8kga8nu

Obec Okrouhlice, IDDS: cvzbk7

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

ostatní

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: nttaa7v

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtid9x

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt

Zápis z jednání k realizaci stavby akce II/150 Perknov – most ev. č. 150 – 023 ze dne 18. 9. 2017

Přítomni:

SŽDC – p. Václav Maršík

EUROVIA CS a. s. – Ing. Petr Klimeš

KSÚSV – p. Miroslav Burian, Ing. Monika Vavřínková

Dnešního dne proběhlo na KSÚSV jednání k realizaci stavby akce II/150 Perknov – most ev. č. 150 – 023. Tato stavba je vysoutěžena zhotovitelem EUROVIA CS a. s. a z důvodu nemožnosti vedení objízdné trasy bylo zpět vzato již předané staveniště.

S ohledem na realizaci stavby akce Zvýšení rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice, investor SŽDC s. o. je možné zahájit práce v roce 2018 nejdříve od 1. 8. 2018. V případě dřívějšího ukončení prací bude zástupce SŽDC p. Maršík KSÚSV informovat z důvodu neprodleného vyřízení uzavírky mostu Perknov. S ohledem na již uzavřenou SOD mezi KSÚSV a EUROVIA CS a. s. bude uzavřen Dodatek na změnu termínu realizace stavby.

Skončeno, hlasitě přečteno a podepsáno.

Zapsala: Ing. Monika Vavřínková

Originál zápisu bude uložen u Miroslava Buriana.

ZA SŽDC, s.o. VÁCLAV MARŠÍK

