

**DODATEK č. 3 k
Smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP**

na staveništi na akce:

II/150 Ledec nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA
technických: Ing. Libor Joukl, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Ivan Mařík
se sídlem: Barvířská 110/18, 589 01 Třešť
zastoupený: Ivan Mařík
zapsán v obchodním rejstříku ŽL: Č.j.: 96/1324/OŽÚ; 2000/1814/OŽÚ Jihlava
zapsaný v živnostenském rejstříku po ev. č. 370700-20685
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ivan Mařík
technických: Ivan Mařík
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 497845681/0100
IČO: 60541466
DIČ: CZ460541466
Telefon: 602 705 761
E-mail: marik@atlas.cz
(dále jen „**koordinátor**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změny termínu plnění.
V této souvislosti se mění u této smlouvy:

Sml. č. 159/2017-KSÚSV: II/150 Ledec nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

následující ujednání takto:

Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.2

4.2. Koordinátor ukončí činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je v **měsíci říjnu**.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. Koordinátor ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.

4.3.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP č. objednatele 159/2017–KSÚSV, k zakázce č. 11/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S,M ve znění platných dodatků jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP č. objednatele 159/2017–KSÚSV, k zakázce č. 11/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S,M, uzavřené dne 31. 5. 2017 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, z nichž **dva** výtisky **obdrží objednatel** a **jeden** výtisk **koordinátor**.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24 -10- 2017

V Trutně dne 23.10.17

Objednatel:

Koordinátor:

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 009450, tel.: 567 117 111

Ivan Mařík