

DODATEK č. 2


ke smlouvě o dílo „II/362 – Nyklovice – hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 42/2017/ZPŘ/D2/ZR/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 754/001

Článek 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
 Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
 Technický dozor: Ing. Veronika Matějčková
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČ: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: 567 117 111
 Fax: 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen **objednatel**)



a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
 se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
 zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech:
 smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
 technických: Ing. Tomáš Nentvich
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
 Č. účtu: 994404-0745137001/0800
 IČ: 02604795
 DIČ: CZ02604795
 Telefon: 571 750 111
 Fax: 571 750 100
 E-mail: office@alpine.cz
 (dále jen **zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.8.2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 2 konstatují, že při realizaci díla „II/362 – Nyklovice – hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2 a zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	12.394.249,75 Kč
Vícepráce bez DPH	434.504,13 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	12.828.753,88 Kč
DPH (21%)	2.694.038,31 Kč
Cena celkem s DPH	15.522.792,19 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nich Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Brně dne : - 1 -11- 2017

Zhotovitel:


 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

V Jihlavě dne :

Objednatel:

- 1 -11- 2017


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

II/362 Nyklovce - hr. Kraje JM

Rekapitulace stavby - objekty KSUSV		SOD		Návrh dodatku č. 2		Celkem	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	190 510,00	230 517,10	0,00	0,00	190 510,00	230 517,10
SO 101	Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek hr.kraje - Nyklovce	6 823 359,30	8 256 264,75	317 848,53	0,00	7 141 207,83	8 640 861,47
SO 102	Rekonstrukce vozovky silnice II/362 průtah Nyklovce	3 612 974,29	4 371 698,89	0,00	0,00	3 612 974,29	4 371 698,89
SO 111	Obnova odvodnění sil. II/362 úsek hr.kraje - Nyklovce	1 523 315,80	1 843 212,12	116 655,60	0,00	1 639 971,40	1 984 365,39
SO 112	Obnova odvodnění sil. II/362 průtah Nyklovce	112 588,66	136 232,28	0,00	0,00	112 588,66	136 232,28
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	131 501,70	159 117,06	0,00	0,00	131 501,70	159 117,06
Stavba celkem - objekty KSUSV		12 394 249,75	14 997 042,20	434 504,13	0,00	12 828 753,88	15 522 792,19

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Starba:	ZR 2017 SFDI	II/362 Nyklovce - hr.kraje JM
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek hr.kraje - Nyklovce
Rozpočet:	SO 101	Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek hr.kraje - Nyklovce

[illegible]

Čistící šachta v km 0.897

[illegible]

Colkom

Stavba: II/352 Nyklovice - hr.krale JM
SO 111 ZR 2017 SFDI
Objekt: Obnova odvodnění sil. II/352 úsek hr.krale - Nyklovice
Rozpočet: Obnova odvodnění sil. II/352 úsek hr.krale - Nyklovice

Př.č. č.poj.	Kód položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	4	SOO				Měrná práce				CELKEM
						Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	celkem	Počet jednotek	cena	Počet jednotek	cena	
1	014102a	0		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADY zemina 1320,01,8=2 381,4000 [A] dm 607,05*1,8=912,6000 [B] Celkem: A+B=3 294,0000 [E]	T	3 294,000	76,10	250 689,26	0,00		0,00		0,00	
2	11130	1		Zemní práce SE-AMJIT DRNJ 1200mm, včetně vedrovné dopravy na měřáckou, třídění pro následné ohutňování	M2	5 595,000	21,80	1 071 588,82	0,00		0,00		89 264,40	
	112 20-1101	URS 2017		ODSTRANĚNÍ PÁREZU přes 100 do 300 mm	KUS		275,00			2	550,00		2,00	
	112 20-1102	URS 2017		ODSTRANĚNÍ PÁREZU přes 300 do 500 mm	KUS		515,00			10	5 150,00		10,00	
	112 20-1103	URS 2017		ODSTRANĚNÍ PÁREZU přes 500 do 700 mm	KUS		820,00			10	8 200,00		10,00	
	112 20-1104	URS 2017		ODSTRANĚNÍ PÁREZU přes 700 do 900 mm	KUS		1 260,00			12	15 480,00		12,00	
	112 20-1105	URS 2017		ODSTRANĚNÍ PÁREZU přes 900 mm	KUS		1 760,00			2	3 520,00		2,00	
	112 21-1111	URS 2017		SPALENÍ PÁREZU NA HROMADÁCH	KUS		175,00			2	340,00		2,00	
	112 21-1112	URS 2017		SPALENÍ PÁREZU NA HROMADÁCH průměr přes 0,30 do 0,50 m	KUS		334,00			10	3 340,00		10,00	
	112 21-1113	URS 2017		SPALENÍ PÁREZU NA HROMADÁCH průměr přes 0,50 do 1,00 m	KUS		743,00			24	17 832,00		24,00	
	162 30-1421	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU do 5000 m	KUS		83,20			2	166,40		2,00	
	162 30-1422	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU příslužů kmenů, průměr přes 100 do 300 mm	KUS		303,00			10	3 030,00		10,00	
	162 30-1423	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU příslužů kmenů, průměr přes 300 do 500 mm	KUS		567,00			10	5 670,00		10,00	
	162 30-1424	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU příslužů kmenů, průměr přes 500 do 700 mm	KUS		667,00			14	9 338,00		14,00	
	162 30-1021	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU Příslužek k kmenům za každých dalších započatých 5000 m přes 5000 m	KUS		14,00			2	28,80		2,00	
	162 30-1622	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU Příslužek k kmenům za každých dalších započatých 5000 m přes 5000 m	KUS		29,50			10	295,00		10,00	
	162 30-1623	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU Příslužek k kmenům za každých dalších započatých 5000 m přes 5000 m	KUS		73,90			10	739,00		10,00	
	162 30-1024	URS 2017		VODODROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ, KMEŇU NEBO PÁREZU Příslužek k kmenům za každých dalších započatých 5000 m přes 5000 m	KUS		97,30			14	1 302,20		14,00	
	174 20-1202	URS 2017		ZÁSTUP JAM PO PÁREZECH přes 300 do 500 mm	KUS		159,00			10	1 590,00		10,00	
	174 20-1203	URS 2017		ZÁSTUP JAM PO PÁREZECH přes 500 do 700 mm	KUS		306,00			10	3 060,00		10,00	
	174 20-1204	URS 2017		ZÁSTUP JAM PO PÁREZECH přes 700 do 900 mm	KUS		679,00			14	9 506,00		14,00	
	122731			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO TKM na měřáckou, bude použito zař. do nájevy	M3		407,000	152,20	61 945,40					
	122738			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO SKVM včetně vedrovné dopravy a učištění na skládce, součástí za skládku v pol.014102	M3		1 323,000	250,00	330 750,00					
	125731			ODKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO TKM z měřáckých	M3		1 015,150	87,00	88 060,05					
	125738			ODKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20MKM	M3		507,050	195,70	99 229,65					
0	17110			přibližná zemina (čm) po přetřídění - odvoz z měřáckých na skládku (558*0,2- zemina z měřáckých)	M3		407,000	130,50	53 113,50					
1	17120			ODVOZ SPALINY DO NASTYPU SE ZHUTNĚNÍM zemina z měřáckých	M3		3 337,250	10,00	38 383,66					
2	17581			skládka 1304,7+507,05=1 811,7500 [A] měřácká 558*0,2+407=1 520,2000 [B] Celkem: A+B=3 337,9500 [C] odvoz vedrovnou zemínou hůlkou se vrátila k číslu 200mm	M3		18,300	717,40	13 126,42					
3	18222			ROZPROSTŘENÍ GRNICE VE SVÁHU V TL. DO 0,15M propustků 18,3=18,3000 [A]	M2		4 081,000	27,20	111 003,20					
	18242			ZAHOZENÍ TRÁVNÍKU HYDROOCEVEM NA ORNÍCI	M2		4 081,000	38,10	155 466,10					

Popis
Odstřazení pařezů
Odstřazení příkopu v km 0,440 - 0,700

Cílo zmíněného listu
ZL 01
ZL 02

4									
15	45157	Vodorovná konstrukce							
16	46512	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO							
		M3	4,300	489,20	15 799,76			0,00	0,00
		pod prosopek 4,3+4,300 (A)							
		M3	10,500	1 354,40	13 896,20				
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC							
		tl.450mm vč. podkladního betonu (300mm kámen + 150mm podtl.beton 10,5+10,500) (A)							
5		Komunikace							
17	56303	DOVOZOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 160MM							
		M2	133,000	76,10	76 064,85				
		dovoz materiálu ze sklady KSUS							
18	56903	ZPEVŇENÍ KRAJNÍČ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM							
		M2	696,000	66,36	64 973,60			0,00	0,00
		dovoz materiálu ze sklady KSUS, při nedostatku nahradit 8D 0/0,2							
8		Potrubí							
19	80446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM							
		M	12,700	1 413,10	32 433,77				
		hromadění, 12,7+12,700 (A)							
20	889524	OBEŤOVÁNÍ DO 12,7 TL Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)							
		M3	8,500	1 704,40	14 487,40				
		vč. nástru proti zemní výhled							
		prosopek 8,5+8,500 (A)							
9		Ostatní konstrukce a práce							
21	135212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM							
		M	170,000	455,52	77 638,40			0,00	0,00
		10,3							
		Celkem							
				1 523 316,80	116 665,60			0,00	89 264,40