

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: MUB/1298/2017, Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25789 5 17080

uzavřené dne 12.6.2017,

podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Objednatel: **Město Brtnice** se sídlem nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
zastoupené starostkou města Miroslavou Švaříčkovou
zástupce pro věci smluvní: Miroslava Švaříčková, starostka města
zástupce pro věci technické: Pavel Rubeš, místostarosta města
Josef Kalčík, investiční referent
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466062339/0800
IČO: 00285668
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ
František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ;
pověření P/5513/2016
zástupce pro věci technické: František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 2038057001/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

Pro zakázku s názvem

„II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

I. změna znění smlouvy

V článku 4 – Cenové ujednání se mění text v odstavci 4.3. Text se upravuje následovně:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: **6 759 510,58 Kč**
DPH 21%: **1 419 497,22 Kč**
cena celkem včetně DPH: **8 179 007,80 Kč**

(slovy: osm milionů stosedmdesátdevět tisíc sedm korun českých, osmdesát haléřů.)

II. Zdůvodnění dodatku


- Dodatek se uzavírá vzhledem ke změně rozsahu díla během stavby. Změnový rozpočet více prací je součástí dodatku.
- Navýšení rozsahu díla není podstatnou změnou zakázky - § 222, odst. 5, písmeno a) a c), zákona 134/2016 Sb.

III. Závěrečné ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2.
- Tento dodatek byl projednán a schválen radou města dne 30.10.2017, číslo usnesení 1427/17 RM.

V Jihlavě dne: 3. 11. 2014


V Brtnici dne: 6. 11. 2014



.....
za zhotovitele:

Ing. Petr Homolka, ředitel ZČV
František Kinc, oblastní manažer ZČV

SKANSKA Skanska a.s.
0313 Křížkova 662/3
Karlín, 186 00 Praha



.....
za objednatele:
Miroslava Švaříčková
starostka města



Stavba : II/405 Příseka průtah

Oprava chodníku

Objednatel : Město Brtnice
Zhotovitel: Skanska a.s.

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
	14101 1		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	t	70,770	121,50	8 598,56
	113524 R		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	102,800	128,60	13 220,08
	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	m3	11,825	2 231,50	26 387,49
	91723.		OBRUBY Z BETON DO C30/37 XF3	m	130,800	409,00	53 497,20
	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	49,671	541,40	26 891,92
	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH DO LOŽE Z KAM	m2	331,141	481,50	159 444,15
		MAT	Zámková dlažba "6"	m2	183,000	170,00	31 110,00
	18120.R		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	m2	236,500	13,70	3 240,05
	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,937	9 455,40	8 860,89
			CELKEM				331 250,33

Stavba : II/405 Přiseka průtah

Úprava vybraných zpevněných ploch

Objednatel : Město Brtnice
Zhotovitel: Skanska a.s.

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	1014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za skládku za zeminu	T	94,292	97,20	9 165,20
1	1014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za betonový odpad a asfaltový	T	3,402	121,50	413,34
4	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	19,978	312,30	6 238,97
7	113327		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	33,904	260,30	8 825,15
8	113524.R		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	128,60	1 800,40
18	18120.R		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. III	M2	272,013	13,70	3 726,57
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	33,904	598,90	20 304,96
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	272,013	12,80	3 481,76
28	574A34.R		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 70MM	M2	272,013	322,18	87 636,99
38	91723.R2		OBRUBY Z BETON DO C30/37 XF3	M	14,000	409,00	5 726,00

147 319,34