

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/112 Červená Řečice průtah“

Číslo smlouvy objednatele: **ZMR-SK-6-2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **042/GAIW/2017**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Radoslav Kovář
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský
Technický dozor: Radoslav Kovář
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
adresu závodu: Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený: Ing. Jan Hýzl – prokurista
Ing. Tomáš Hoza – prokurista
zapsán v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Ing. Milan Macura – vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu : 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 545 423 726
Fax: +420 545 229 457
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26. 05. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového soupisu prací č. ZS1 o **249.705,16 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového soupisu prací č. ZS2 o **10.620,-- Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového soupisu prací č. ZS3 o **40.000,-- Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	4.250.270,26 Kč
Vícepráce	260.325,16 Kč
Méněpráce	<u>-40.000,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.470.595,42 Kč
DPH 21%	938.825,04 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5.409.420,46 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **ZMR-SK-6-2017 k VZMR č. 13/2017/VZMR/SFDI/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **ZMR-SK-6-2017 k VZMR č. 13/2017/VZMR/SFDI/PE/S** uzavřené dne 26. 5. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. SO/PS/101/001
Evidenční list Změny stavby č. SO/PS/102/001
Evidenční list Změny stavby č. SO/PS/001/001

Zhotovitel:


Objednatel:

10.11.2017


V Brně dne: 3.11.2017

V Jihlavě dne:

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ






Ing. Ondřej Chrast – ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek – ekonom oblasti Jih



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmická 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00054450, tel: 567 117 111

Evidenční list Změny stavby													
Název a evidenční číslo Stavby :842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 001										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.5.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava													
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 		<table><thead><tr><th>Paré</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr><tr><td>4</td><td>Supervize</td></tr></tbody></table>		Paré	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré	Příjemce												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel													
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:													
Poř.č.pol. 2),10),15),16),21),29),31). Jedná se o zřízení nové uliční vpusti v km 0,169 30 LS dle situace PDPS vč. zemních prací a přípojky z trub DN 200 na stávající kanalizaci do revizní šachty. Položky nebyly obsaženy v soupisu prací s výkazem výměr PDPS,DSP. Poř.č.pol. 14). Navýšení kubatury pro uložení sypaniny do násypu (sanace podloží). Pro navrženou výměnu zeminy v podloží v tl. 500 mm pod úrovní pláně nové konstrukce vozovky nebylo možno použít vytěžené kamenivo ze stávajících podkladních vrstev vozovky (bylo nevhodné) a bylo použito nakupovaného materiálu. Poř.č.pol. 28). Z důvodu pokládky ohrusné vrstvy po polovinách silnice (částečná uzavírka) bylo nutno provést ošetření pracovní středové spáry.													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem										
0,00		249 705,16	249 705,16										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno Karel Drobil	datum	podpis 										
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno Ing. Tomáš Mátl	datum 12.9.17	podpis 										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno 14. JAN MIKA, MBA	datum	podpis 										
Zhotovitel	jméno Ing. Milan Macura	datum 12.9.17	podpis 										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)	

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
2 293 769,73	

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 293 769,73	0,00





Číslo Změny SO/PS: 001

		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	249 705,16	249 705,16	10,89

Nová cena SO/PS po této Změně:

		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	2 543 474,89	249 705,16	10,89

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	12.9.17	
Projektant (autorský dozor):	Karel Drobil	ANO	12.9.2017	
Stavební dozor:	Radoslav Kovář	ANO	12.9.2017	
Správce stavby:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	12.9.17	

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. JAN MIKA, MBA ANO



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Údaje v Kč bez DPH		
Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
4 250 270,26	0,00	1 275 081,08

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněprací a bez Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Víceprací a bez Méněprací	Nová cena stavby (s Méněprací a Víceprací)	Financování Změn v rámci Smlouvy včetně Rezervy v % ceny stavby (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby	
4	5	6	7	8	9=1+2+3+4+5+6+7	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=1+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+15	18=(16-17)/1
001	101	SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)	ZS1-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	249 705,16	249 705,16	4 499 975,42	4 499 975,42	105,88	5,88
002	102	SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)	ZS2-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	10 620,00	260 325,16	4 510 595,42	4 510 595,42	106,12	6,12



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS1

Evidenční číslo a název stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

Číslo a název SO/PS: 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Číslo a název rozpočtu: 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Kategorie Vícepráci:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014112.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)	T	1 477,635	1 484,439	6,804	73,00	107 867,36	0,00	496,69	108 364,05	496,69	0,46
1	014112.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)	T	117,000	117,000	0,000	73,00	8 541,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00
3	113137.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	65,000	65,000	0,000	264,00	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00
4	113321.	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM	M3	260,000	260,000	0,000	106,00	27 560,00	0,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00
5	113328.	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	65,000	65,000	0,000	239,00	16 835,00	0,00	0,00	16 835,00	0,00	0,00
6	113377.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 16KM	M3	32,500	32,500	0,000	231,00	7 507,50	0,00	0,00	7 507,50	0,00	0,00
7	113727.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 16KM	M3	78,000	78,000	0,000	964,00	75 192,00	0,00	0,00	75 192,00	0,00	0,00
8	123738.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	838,650	838,650	0,000	226,00	194 054,90	0,00	0,00	194 054,90	0,00	0,00
9	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	11,088	11,088	0,000	324,00	3 592,51	0,00	0,00	3 592,51	0,00	0,00
10	132838.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	2,772	11,592	8,820	370,00	1 025,64	0,00	3 263,40	4 289,04	3 263,40	318,18
11	133738.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	10,656	10,656	0,000	295,00	3 143,52	0,00	0,00	3 143,52	0,00	0,00
12	133838.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	2,304	2,304	0,000	324,00	746,50	0,00	0,00	746,50	0,00	0,00
13	171101.	ULOŽENÍ STĚPANIN DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	0,170	0,170	0,000	205,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00
14	17180.	ULOŽENÍ STĚPANIN DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	211,226	462,050	250,824	821,00	173 416,55	0,00	205 926,50	379 343,05	205 926,50	118,75
15	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,635	21,675	5,040	349,00	5 805,62	0,00	1 758,96	7 564,58	1 758,96	30,30
16	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,750	7,565	2,835	859,00	4 063,07	0,00	2 435,27	6 498,34	2 435,27	59,94

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

12.9.2017

Datum:

odpovídá skutečně provedeným pracím

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450



3.6.17.5

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS1

Evidenční číslo a název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZS1											
Číslo a název SO/PS:		842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805											
Číslo a název rozpočtu:		101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73) 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méně práce ve Změně v Kč	Více práce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	38110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	2 600,000	2 600,000	0,000	15,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
18	212625.	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR. 1	M	263,000	263,000	0,000	398,00	104 674,00	0,00	0,00	104 674,00	0,00	0,00
19	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	24,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
20	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,008	1,008	0,000	4 212,00	4 245,70	0,00	0,00	4 245,70	0,00	0,00
21	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,485	2,430	0,945	1 212,00	1 799,82	1 145,34	0,00	2 945,16	1 145,34	63,64
22	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	210,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00
23	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	17,00	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
24	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 600,000	2 600,000	0,000	9,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
25	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	183,00	237 900,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00
26	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	267,00	347 100,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00
27	574E88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	325,00	422 500,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00
28	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9,500	180,500	171,000	90,00	855,00	0,00	15 390,00	16 245,00	15 390,00	1 800,00
29	57434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	11,000	18,000	7,000	692,00	7 612,00	0,00	4 844,00	12 456,00	4 844,00	63,64
30	895811.	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1,000	1,000	0,000	17 542,00	17 542,00	0,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00
31	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	5,000	1,000	14 445,00	57 780,00	0,00	14 445,00	72 225,00	14 445,00	25,00
32	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	2 084,00	12 504,00	0,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00
33	89922.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

Datum: 12.9.2017


odpovídá skutečně provedeným pracím

3.6.17.5

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZS1													
Evidenční číslo a název stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805													
Číslo a název SO/PS: 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)													
Číslo a název rozpočtu: 101 - SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méně práce ve Změně v Kč	Více práce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 573,00	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00
35	914121.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	1 893,00	7 572,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00
36	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	93,726	93,726	0,000	315,00	29 523,69	0,00	0,00	29 523,69	0,00	0,00
37	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,500	9,500	0,000	73,00	693,50	0,00	0,00	693,50	0,00	0,00
		Celkem						2 293 769,73	0,00	249 705,16	2 543 474,89	249 705,16	10,89
		Všechny změny celkem						2 293 769,73	0,00	249 705,16	2 543 474,89	249 705,16	10,89

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková orga
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihl
IČ: 00090450
odpovídá skutečně provedeným pr

STRABAG a.s.
NA PŘÍJEM S PRÁVÍ
Č. 100 000 000 000 000



Za zhotovitele:

Datum: 12.9.2012

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Pelhřimov, tel.: 565 323 054-5
Mysletická 1887, 393 82 Pelhřimov
Za objednatele:
Datum: 12.9.2012

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
102/001Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV - počet listů A4☐

Soupis prací - počet listů A4

☐

Dokladová část Změny:

☐Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Poř.č.pol. 5).

Z důvodu pokládky obrusné vrstvy po polovinách silnice (částečná uzavírka) bylo nutno provést ošetření pracovní středové spáry.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	10 620,00	10 620,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Karel Drobil

datum 12.9.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného
útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno Ing. Tomáš Mátl

datum 12.9.17

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle §31 Směrnice č.18/2015)

jméno

Ing. JANA MIKA, MBA

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Milan Macura

datum

12.9.2017

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS2

Název Stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 102 - SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)	

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
601 464,56	

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	601 464,56	0,00





Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	10 620,00	10 620,00	1,77

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	612 084,56	10 620,00	1,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	12.9.2017	
Projektant (autorský dozor):	Karel Drobil	ANO	12.9.2017	
Stavební dozor:	Radoslav Kovář	ANO	12.9.2017	
Správce stavby:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	12.9.2017	
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. JAN MIKA, MBA	ANO		



Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Příloha č.4

Strana: 1

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Údaje v Kč bez DPH

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
4 250 270,26	0,00	1 275 081,08

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Méněprací	Nová cena stavby (s Méněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy v % (max.100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby	
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13+14	15=1+14	16=1+11+14	17=12+15	18=(16-1)/1
001	101	SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)	ZS1-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	249 705,16	4 499 975,42	4 499 975,42	105,88	5,88	
002	102	SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)	ZS2-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	10 620,00	4 510 595,42	4 510 595,42	106,12	6,12	

Krajská správa a údržba silnic
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

odpovídá skutečně provedeným pracím



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo:ZS2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS2

Evidenční číslo a název stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

Číslo a název SO/PS: 102 - SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

Číslo a název rozpočtu: 102 - SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

Kategorie Vícepráci:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014112.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	4,091	4,091	0,000	73,00	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00
1	014112.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,243	0,243	0,000	73,00	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00
3	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	56,000	56,000	0,000	21,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
4	113137.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 16KM	M3	0,311	0,311	0,000	264,00	82,10	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00
5	113321.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM	M3	0,540	0,540	0,000	106,00	57,24	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00
6	113328.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	0,135	0,135	0,000	259,00	34,97	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00
7	113377.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 16KM	M3	0,068	0,068	0,000	231,00	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00
8	113727.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	88,655	88,655	0,000	841,00	74 558,86	0,00	0,00	74 558,86	0,00	0,00
9	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2,016	2,016	0,000	324,00	653,18	0,00	0,00	653,18	0,00	0,00
10	132838.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,504	0,504	0,000	370,00	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00	0,00
11	133738.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2,304	2,304	0,000	295,00	679,68	0,00	0,00	679,68	0,00	0,00
12	133838.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,576	0,576	0,000	324,00	186,62	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00
13	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,427	3,427	0,000	349,00	1 196,02	0,00	0,00	1 196,02	0,00	0,00
14	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,860	0,860	0,000	859,00	738,74	0,00	0,00	738,74	0,00	0,00
15	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2,700	2,700	0,000	15,00	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00
16	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,202	0,202	0,000	4 212,00	850,82	0,00	0,00	850,82	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

Datum: 12. 9. 2012

odpovídá skutečně provedeným pracím



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS2

Evidenční číslo a název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZS2											
Číslo a název SO/PS:		102 - SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)											
Číslo a název rozpočtu:		102 - SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méně práce ve Změně v Kč	Více práce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	0,270	0,270	0,000	1 212,00	327,24	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00
18	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	2,700	2,700	0,000	210,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
19	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	56,000	56,000	0,000	81,00	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00
20	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 660,190	2 660,190	0,000	9,00	23 941,71	0,00	0,00	23 941,71	0,00	0,00
21	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	887,630	887,630	0,000	183,00	162 436,29	0,00	0,00	162 436,29	0,00	0,00
22	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	10,220	10,220	0,000	4 444,00	45 417,68	0,00	0,00	45 417,68	0,00	0,00
23	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM	M2	887,630	887,630	0,000	267,00	236 997,21	0,00	0,00	236 997,21	0,00	0,00
24	574E88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 90MM	M2	2,700	2,700	0,000	440,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
25	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	21,300	139,300	118,000	90,00	1 917,00	0,00	10 620,00	12 537,00	10 620,00	533,99
26	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	2,000	2,000	0,000	692,00	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00
27	89712.	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	14 445,00	0,00	0,00
28	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	2 084,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00
29	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	69,242	69,242	0,000	315,00	21 811,23	0,00	0,00	21 811,23	0,00	0,00
30	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	21,300	21,300	0,000	73,00	1 554,90	0,00	0,00	1 554,90	0,00	0,00
		Celkem						601 464,56	0,00	10 620,00	612 084,56	10 620,00	1,77
		Všechny změny celkem						601 464,56	0,00	10 620,00	612 084,56	10 620,00	1,77

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450
10.
odpovídá skutečně provedeným pracím

Datum:

Datum: 10.9.2017

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/001

Číslo ZBV:
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV- počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:

☐ Zhotovitel

☐ Objednatel

- Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Poř.č.pol. 8).

Jedná se o průzkumné archeologické práce, které nebyly na stavbě realizovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-40 000,00	0,00	-40 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Karel Drobil	datum	10.5.17	podpis	[podpis]
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	Jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	10.5.17	podpis	[podpis]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno	Ing. Milan Macura	datum	10.5.17	podpis	[podpis]
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Macura	datum	10.5.17	podpis	[podpis]
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS3

Název Stavby: 842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)	

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
749 018,00	

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	749 018,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

					Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %	
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100	
stavební/montážní práce	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nová cena SO/PS po této Změně:

					Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100	
stavební/montážní práce	-40 000,00	709 018,00	-40 000,00	-5,34	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura		12. 6. 17	
Projektant (autoreský dozor):	Karel Drobil		12. 6. 17	
Stavební dozor:	Radoslav Kovář		12. 6. 17	
Správce stavby:	Ing. Tomáš Mátl		12. 6. 17	
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Tomáš Mátl		12. 6. 17	

Krajláčova 3, 580 01 Jihlava
silnice Vysochy, příspěvková organizace
Kosovská 112/16, 580 01 Jihlava
IČO: 09090450
oddělení ISÚ Pálavské, tel: 565 523 054-5
vyššího úřadu 11002, 393 82 Pálavské

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název z evidenční číslo Stavby:

842-II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněrací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijetí cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
4 250 270,26	0,00	1 275 081,08

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavby/objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněrací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněrací	Cena všech Měněrací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněrací a bez Měněrací	Cena stavby (s Měněrací a Měněrací)	Nová cena stavby (s Měněrací a Měněrací)	Finanční Změna v rámci Smlouvy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby		
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pt.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=14+15	18=(16-17)/1
001	101	SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)	ZS1-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	249 705,16	249 705,16	4 499 975,42	4 499 975,42	105,88	5,88
002	102	SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)	ZS2-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	0,00	0,00	4 250 270,26	10 620,00	260 325,16	4 510 595,42	4 510 595,42	106,12	6,12
003	001	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSO(SV))	ZS3-Úprava na skutečnost	ANO	0,00	-40 000,00	-40 000,00	4 210 270,26	0,00	260 325,16	4 510 595,42	4 470 595,42	105,18	5,18

STRABAG

STRABAG a.s.
odstěpný závod Morava, obdáv. jin.
Tovární 3. 620 00 0000

X

