

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo

„II/602 křiž. III/13310 – Sedliště – křiž. II/347“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 105/2017

Článek 1
Smluvní strany



Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Technický dozor: Miroslav Burian
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Miloš Raab
Alexander Freml
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 44/2017/ZPŘ/DFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. Čl. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	7.179.395,91 Kč
Vícepráce bez DPH	63.556,84 Kč
ZL č. 1	
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	7,242.952,75Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	8,763.972,83Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:

Objednatel:

27 -11- 2017


V Brně dne:

27 -11- 2017

V Jihlavě dne:



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNSKÁ 602/602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Stavba: - II/602 Sedliště průtah

Změnový list č.1

Objekt	CENA dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Méněpráce ZL č. 1	CENA Celkem SOD + ZL č. 1
SO 001	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
SO 101	6 927 487,91	63 556,84	0,00	6 991 044,75
SO 900	59 908,00	0,00	0,00	59 908,00
CELKEM	7 179 395,91	63 556,84	0,00	7 242 952,75

Technický popis předmětu změny:

Ve staničení 102,080 až 102,023 docházelo k odvodnění komunikace na pozemek nemovitosti č. p. 35, pro zabránění vniku dešťové vody se domluvilo opatření provést pokládku betonových žlabů. Ze stejného důvodu bylo nad rámec projektu provedeno osazení 67 m nových silničních obrub - viz. zápis ve SD ze dne 03.10.2017. Z důvodu zvýšení bezpečnosti byl také dohodnut zvýšený rozsah osazených svodidel.

Za Objednatele:

24.11.17 *Prok*

Datum

Za technického dozora:

Datum 24.11.2017

Za Zhotovitele:

Datum

Bouř



FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNŠKA 68 • 162 00 HENČO
IČO: 253 17 620 • IČDP: 02 05 31 7620

[Signature]

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

240 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S	M3	448 875	4 773,00	2 142 480,38				
262 577B41	12825.000*0.035=448 875 [A] [REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	12 825,000	259,60	3 329 370,00				
278 587202	12825.000=12 825,000 [A] PŘEDJAZDĚNÍ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK po sanaci příkopů ze žulových kostek, bude provedeno předjízdení 30*0,5=15,000 [A]	M2	15,000	764,00	11 460,00				
6	Komunikace				6 782 380,38	0,00			0,00
303 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM přípojky nové UV PP DN 200 s kružovou tubostí SN 12, napojení na stávající kanalizaci 4*5=20,000 [A]	M	20,000	380,00	7 600,00				
313 889712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ uliční vpust s houbkou odskok 0,8 - 1,3 m pod úroveň mříže, s rámelem mříže 500/500 mm s košem na zachycení splavenin, rámelem s mříží 0,5/0,5 m a pachovou uzávěrkou, vč. podkladního betonu C16/20 tl. 200 mm a zásepů	KUS	5,000	7 750,00	38 750,00				
6	Potrubi				46 350,00	0,00			0,00
338 93808	OCISTĚNÍ KOSTRUKCE A PRÁCE OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 825,000	2,00	25 650,00				
340 93811	12825=12 825,000 [A] OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	12 825,000	2,00	25 650,00				
9	Osazení konstrukce a práce				51 300,00	0,00			0,00
354 9113A1	Doplňující konstrukce a práce SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ M1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ silitení s vodicími zádržnicemi N2 vč. sloupků a výkopych nábehu	M	32,000	1 150,00	36 800,00	16,00	1 150,00	18 400,00	
378 915111	21 16=22 000 [A] VODOTOVÝ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	238,000	240,00	61 920,00				
381 915221	1720*0,25=360,000 [A] VODOR DOPRAV ZNAČ PÍSMENA	M2	860,000	240,00	206 400,00				
382 91552	1720*0,25=360,000 [A] VODOR DOPRAV ZNAČ PÍSMENA	KUS	1,000	340,00	340,00				
390 917224	VDZ - 1000 mm, 1000 mm, 1000 mm, 1000 mm SILNINÁ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Skládka betonových obrubníků ve skladě km 102,200 - 102,238	M	70,000	324,00	22 680,00	67,00	324,00	21 708,00	
399 918158	70*70,000 [A] CELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM Nádraží betonová propust z betonu C25/30-XF3 vč. výztuže ze sítí (cca130 kg/m3) propustek 6,1 2x 600 (1,5 x 0,8 x 0,8) + (0,0 x 0,8 x 0,8) = 0,72 + 1,92 = 2,64 m3 propustek 6,2 2x 600 (2,5 x 1,5 x 0,6) + (1,0 x 1,5 x 0,6) = 2,25 + 0,90 = 3,15 m3 Celkem: 2,64 + 3,15 = 5,79 m3	KUS	4,000	24 000,00	96 000,00				
400 919735112	8 kusů stávkového železného trojúh. do 100 mm	m			43,000	71,10	3 057,30		
401 935112211	Osazení příkopových žebříků do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m			43,000	222,00	9 546,00		
402 1922751140	Zábavka betonová TBM 165-33 33x63x15 cm	KUS			135,400	80,10	10 845,54		
91	Doplňující konstrukce a práce				424 140,00				0,00
426 966138	Bourání konstrukcí BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO ŽRNM Bourání stávajících kamenných děl propustí, vč. otvorů, doženi na skládce a poplatku za skládku	M3	10,560	1 200,00	12 672,00				
436 96687	22751 810 3,12*3,5*10,3=10,560 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPR ETNICH odstranění stávajících vpustí vč. podkladního betonu, výhrad odvozu, doženi na skládce a poplatku za skládku	KUS	3,000	1 560,00	4 680,00				
96	Bourání konstrukcí				17 352,00	0,00			0,00
	C e l l e m				6 927 487,91			63 588,84	0,00
	Za Objednatel:								
	Datum								
	Za Zhotovitele:								
	Datum								

Za technického dozora:

Datum

