

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„II/602 křiž. III/13310 – Sedliště – křiž. II/347“

Číslo smlouvy objednatele: 44/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 105/2017

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Technický dozor: Miroslav Burian
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Miloš Raab
Alexander FremI
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 44/2017/ZPŘ/DFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost méněprací, zejména v soupise prací s uvedením méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	7.179.395,91 Kč
Dodatek č. 1 _vícepráce bez DPH	63.556,84 Kč
ZL č. 2	
Méněpráce bez DPH	533.794,33 Kč
Cena vč. dodatku č. 2 bez DPH	6,709.158,42 Kč
Cena vč. dodatku č. 2 včetně DPH	8,118.081,69 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
- 6.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změna soupisu prací s uvedením změn a Změnový list č. 2.

Zhotovitel:

Objednatel:

- 8 -12- 2017

V Brně dne:

- 8 -12- 2017

V Jihlavě dne:



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 028 • DIČ: CZ25317628



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Vedoucí správa a údržba
silnic Vysočiny
právníková organizace
súsp. číslo 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 1549400, tel: 567 117 111

Stavba: - II/602 Sedliště průtah

Změnový list č.2

Objekt	CENA dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Vícepráce ZL č. 2	Méněpráce ZL č.1	Změnový list č.2	CENA Celkem SOD + ZL č.1
SO 001	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
SO 101	6 927 487,91	63 556,84	0,00	0,00	508 408,33	6 482 636,42
SO 900	59 908,00	0,00	0,00	0,00	25 386,00	34 522,00
CELKEM	7 179 395,91	63 556,84	0,00	0,00	533 794,33	6 709 158,42

Technický popis předmětu změny:

Při předání dokončeného díla byly zjištěny méněpráce na základě geodetického zaměření. Z SO 101 nebudu účtovane položky: č.59, č88, č116, č207, č238. U SO900 položky č371 a č372 se budu čerpat dle skutečnosti.

Za Objednatele:


Datum

Za technického dozora:

Datum

Za Zhotovitele:

Datum



FIRESTA-Fižer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 63 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ2531762

Aspe
Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

PE SFDI 2017
SO 001
SO 001

III/602 Sedliště průtah
Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				Vícepráce		Méněpráce	
				jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8				
		0	Všeobecné konstrukce a práce								
12 02610			ZKOŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00				
			Rozsah dle TP								
21 02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00				
			Vývčetně IS na stavbě								
20 02911	1		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	3,000	5 000,00	15 000,00				
			Vývčetně hranic pozemků a obvodu stavby								
18 02911	2		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00				
			Geodetické zaměření pro realizaci stavby								
24 02944			OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00				
			V digitální a tištěné formě (3x vyhotovení)								
30 02991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00				
			Rozměr 2,5 x 1,75 m.								
31 03100			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ. DEMONTÁŽ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00				
			Zahrnuje objednání povolení náklady na pořízení(event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení								
32 03101	R		KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVENIŠTI	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00				
			Práce související s plánem BOZP								
13 03710			POMOC PRÁCE ZAJIŠT. NEBO ZŘÍZ. OBÚJÍDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00				
			DIO, včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení, vyřízení uzavírky s obilídnou trasou.								
33 03730		0	POMOC PRÁCE ZAJIŠT. NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00				
			Všeobecné konstrukce a práce				192 000,00				

0,00

0,00

192 000,00

192 000,00

0,00

0,00

[illegible]

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD			Vícepráce			Méněpráce				
				jednotka	Počet jednotek	CENA	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA			
								jednotková	celkem		7	8	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8							
Všeobecné konstrukce a práce														
14	02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTÍ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY včetně přechodného svislého a vodorovného značení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00						0,00	
Všeobecné konstrukce a práce							5 000,00						0,00	
Doplňující konstrukce a práce														
371	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OČEL - NAJEMNÉ											
			Dopravní světló výstražné samostatné (na svislé dzn. A15) 2 ks											
			Dopravní světló výstražné, souprava 3 ks (na zábranách Z2) 4 ks											
			Dopravní zábrany Z2 s folií, 4 ks											
			Dopravní značka „zákaz vjezdů“ B1 7 ks											
			Dodatková tabulka E13 „ MIMO vozidel s povolení stavby“ 4 ks											
			Slepa ulice s DT /P10a + E3a/ 8 ks											
			Navést před slepou ulicí /P10b 4 ks											
			Práce na silnici A15 2 ks											
			Navést před objíždkou /S11a 6 ks											
			Snížení rychlosti B20a „30, 80, 60“ 6 ks											
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky /S11c 6 ks											
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky /S 11b 15 ks											
Jiné nebezpečí /P 22 2 ks														
Zákaz předjíždění B21a 4 ks														
372	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OČEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT											
			Dopravní světló výstražné samostatné (na svislé dzn. A15) 2 ks											
			Dopravní světló výstražné, souprava 3 ks (na zábranách Z2) 4 ks											
			Dopravní zábrany Z2 s folií, 4 ks											
			Dopravní značka „zákaz vjezdů“ B1 7 ks											
			Dodatková tabulka E13 „ MIMO vozidel s povolení stavby“ 4 ks											
			Slepa ulice s DT /P10a + E3a/ 8 ks											
			Navést před slepou ulicí /P10b 4 ks											
			Práce na silnici A15 2 ks											
			Navést před objíždkou /S11a 6 ks											
			Snížení rychlosti B20a „30, 80, 60“ 6 ks											
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky /S11c 6 ks											
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky /S 11b 15 ks											
Jiné nebezpečí /P 22 2 ks														
Zákaz předjíždění B21a 4 ks														
Doplňující konstrukce a práce														
91														
Celkem														