

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„II/129 hr. kraje JHČ – Cetoraz“

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 107/2017

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace**
Technický dozor: **Jakub Pavlas**
Koordinátor BOZP: **Miroslav Burian**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **567 117 158**
Fax: **567 117 198**
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Pavel Borek, člen představenstva**
technických: **Ing. Miloš Raab**
Alexander Freml
Bankovní spojení: **KB Brno – město, č. ú.: 250048-621/0100**
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
IČO: **25317628**
DIČ: **CZ25317628**
Telefon: **543 532 231**
Fax: **543 532 232**
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. Čl. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	16.850.270,65 Kč
Dodatek č.1_méněpráce bez DPH	157.575,-- Kč
ZL č. 2	
vícepráce bez DPH	36.000,- Kč
méněpráce bez DPH	384.915,15 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	16,343.780,50Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	19,775.974,41Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

- 6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.4. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
- 6.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změna soupisu prací s uvedením změn a Změnový list č. 2.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 8 -12- 2017


8 -12- 2017
V Jihlavě dne:



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNŠKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Státní správa a správa
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
Mlynářská 111/116, 586 01 Jihlava
IČO: 60090459, tel: 567 117 111

Změnový list č.2

Objekt	Popis	CENA dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Vícepráce ZL č. 2	Méněpráce ZL č.1	Méněpráce ZL č.2	CENA Celkem SOD + ZL č.1+ zl.č. 2
SO 001	Ostatní a vedlejší práce	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
SO 101	Oprava silnice II/129 extravián	14 292 687,65	0,00	0,00	0,00	227 626,15	14 065 061,50
SO 101.1	Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)	218 506,00	0,00	0,00	157 575,00	37 075,00	23 856,00
SO 101.2	Obnova propustku v km 3,994	303 152,00	0,00	36 000,00	0,00	42 350,00	296 802,00
SO 102	Oprava silnice II/129 intravián	585 000,00	0,00	0,00	0,00	77 864,00	507 136,00
SO 111	Přípravné a dokončovací práce - extravián	841 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841 437,50
SO 112	Přípravné a dokončovací práce - intravián	70 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 487,50
SO 901	Dopravné inženýrská opatření	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
CELKEM		16 850 270,65	0,00	36 000,00	157 575,00	384 915,15	16 343 780,50

Technický popis předmětu změny:

Při předání dokončeného díla byly zjištěny méněpráce na základe geodetického zaměření. Z SO 101 : položky 572211, 574A34, 574C46; Z SO 101.1 položky : 014102, 918158 a 96611 nebude vůbec čerpaná. Dle geodetického zaměření v SO 102 položky dle skutečnosti. V SO 101.2 byly zjištěny méněpráce a vícepráce dle skutečnosti.

Za Objednatele:


Datum

Za technického dozora:

Datum

Za Zhotovitele:

Datum



FIRESTA-Fiber, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 • 401 03 BENÍČ • 39
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

[Handwritten signature]

Seznam ZBV

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz

Značka	Název a popis	Typ	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objektová řada 1.					
Objekt:	SO 101, Oprava silnice II/129 extravián				
Rozpočet:	SO 101, Oprava silnice II/129 extravián				
02	Méněpráce	Investorský		06/12/2017	-227 626,15
Rozpočet:	SO 101, Oprava silnice II/129 extravián				-227 626,15
Objekt:	SO 101, Oprava silnice II/129 extravián				-227 626,15
Objekt:	SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)				
Rozpočet:	SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)				
01	Méněpráce	Investorský		06/12/2017	-157 575,00
02	Méněpráce	Investorský		06/12/2017	-37 075,00
Rozpočet:	SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)				-194 650,00
Objekt:	SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)				-194 650,00
Objekt:	SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994				
Rozpočet:	SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994				
002	Méněpráce	Investorský		06/12/2017	-42 350,00
02	Vícepráce	Investorský		06/12/2017	36 000,00
Rozpočet:	SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994				-6 350,00
Objekt:	SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994				-6 350,00
Objekt:	SO 102, Oprava silnice II/129 intravián				
Rozpočet:	SO 102, Oprava silnice II/129 intravián				
02	Méněpráce	Investorský		06/12/2017	-77 864,00
Rozpočet:	SO 102, Oprava silnice II/129 intravián				-77 864,00
Objekt:	SO 102, Oprava silnice II/129 intravián				-77 864,00
Objektová řada 1.					
Stavba:	PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz				-506 490,15
					-506 490,15

ZBV č. 02 Měněpráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz

Objekt: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)

Rozpočet: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 218 506,00 Kč

Cena - celkem: 23 856,00 Kč
DPH: 5 009,76 Kč
Cena s daní: 28 865,76 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 23 856,00 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 06.12.2017

Cena - celkem: -37 075,00 Kč
DPH: -7 785,75 Kč
Cena s daní: -44 860,75 Kč



Položky ZBV č. 02

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)
Rozpočet: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
6	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, 2500 kg/m3	T	-7,000	250,00	-1 750,00
						Celkem	-1 750,00
91 - Doplňující konstrukce a práce							
399	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Propustek v km 1,864 a v km 3,250, položka bude čerpána se souhlasem TDS	KUS	-1,000	26 800,00	-26 800,00
						Celkem	-26 800,00
96 - Bourání konstrukcí							
423	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Výbourání betonových čel propustků v km 1,045, 1,864 a v km 3,250,	M3	-2,500	3 410,00	-8 525,00
						Celkem	-8 525,00
						Celkem za rozpočet	-37 075,00

ZBV č. 02 Méněpráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101, Oprava silnice II/129 extravilán
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice II/129 extravilán

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	14 292 687,65 Kč
Cena - celkem:	14 065 061,50 Kč
DPH:	2 953 662,92 Kč
Cena s daní:	17 018 724,42 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	14 065 061,50 Kč
Cena - celkem:	-227 626,15 Kč
DPH:	-47 801,49 Kč
Cena s daní:	-275 427,64 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 06.12.2017



Položky ZBV č. 02

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101, Oprava silnice II/129 extravilán
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice II/129 extravilán

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
230 572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z asfaltu do 0,5kg/m2 pod ACL.	M2	-514,000	12,00	-6 168,00
231 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z emulze 0,5kg/m2 pod ACO.	M2	-41,833	12,00	-502,00
242 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-551,000	184,24	-101 516,24
247 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ tl. 50 mm	M2	-551,000	211,81	-116 707,31
248 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 60mm v úseku vyjetých kolejí	M2	-10,000	273,26	-2 732,60
Celkem						-227 626,15
Celkem za rozpočet						-227 626,15



ZBV č. 01 Měněpráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz	
Objekt: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)	
Rozpočet: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)	

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 218 506,00 Kč	
Cena - celkem: 23 856,00 Kč	
DPH: 5 009,76 Kč	
Cena s daní: 28 865,76 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek: 1,00	Cena - celkem: -157 575,00 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 23 856,00 Kč	DPH: -33 090,75 Kč
	Cena s daní: -190 665,75 Kč

Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 06.12.2017



Položky ZBV č. 01

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)
Rozpočet: SO 101.1, Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
6	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, 2500 kg/m3	T	-35,000	250,00	-8 750,00
				Celkem		-8 750,00
91 - Doplňující konstrukce a práce						
398	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Propustek v km 1,045, položka čerpána se souhlasem TDS	KUS	-2,000	12 900,00	-25 800,00
399	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Propustek v km 1,864 a v km 3,250, položka bude čerpána se souhlasem TDS	KUS	-3,000	26 800,00	-80 400,00
				Celkem		-106 200,00
96 - Bourání konstrukcí						
423	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Vybourání betonových čel propustků v km 1,045, 1,864 a v km 3,250,	M3	-12,500	3 410,00	-42 625,00
				Celkem		-42 625,00
				Celkem za rozpočet		-157 575,00



ZBV č. 002 Méněpráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz	
Objekt: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994	
Rozpočet: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994	

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

Rozpočet:	ZBV - celkem:
Základní cena:	303 152,00 Kč
Cena - celkem:	296 802,00 Kč
DPH:	62 328,42 Kč
Cena s daní:	359 130,42 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	296 802,00 Kč
Cena - celkem:	-42 350,00 Kč
DPH:	-8 893,50 Kč
Cena s daní:	-51 243,50 Kč

Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 06.12.2017



Položky ZBV č. 002

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994
Rozpočet: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
88 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Kompletní odkop po vybourání stávajícího propustku pro nový propustek	M3	-25,000	350,00	-8 750,00
122 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp nového propustku z ŠD 0/63	M3	-42,000	800,00	-33 600,00
Celkem						-42 350,00
Celkem za rozpočet						-42 350,00



ZBV č. 02 Vícepráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz	
Objekt: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994	
Rozpočet: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994	

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

<u>Rozpočet:</u>	
Základní cena:	303 152,00 Kč
Cena - celkem:	296 802,00 Kč
DPH:	62 328,42 Kč
Cena s daní:	359 130,42 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	296 802,00 Kč
Cena - celkem: 36 000,00 Kč	
DPH: 7 560,00 Kč	
Cena s daní: 43 560,00 Kč	

Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 06.12.2017



Položky ZBV č. 02

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994
Rozpočet: SO 101.2, Obnova propustku v km 3,994

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí 324 899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování trouby propustku tl. 150 mm, včetně vrstvy pod troubou, v horním lici propustku bude KARI síť 100x100x8mm, beton C25/30 XF2	M3	10,000	3 600,00	36 000,00
Celkem						36 000,00
Celkem za rozpočet						36 000,00



ZBV č. 02 Měněpráce

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz	
Objekt: SO 102, Oprava silnice II/129 intravilán	
Rozpočet: SO 102, Oprava silnice II/129 intravilán	

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 585 000,00 Kč	
Cena - celkem: 507 136,00 Kč	
DPH: 106 498,56 Kč	
Cena s daní: 613 634,56 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: -77 864,00 Kč
Počet měrných jednotek: 1,00	DPH: -16 351,44 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 507 136,00 Kč	Cena s daní: -94 215,44 Kč

Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 06.12.2017



Položky ZBV č. 02

Stavba: PE SFDI 2017, II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Objekt: SO 102, Oprava silnice II/129 intravilán
Rozpočet: SO 102, Oprava silnice II/129 intravilán

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
75	113728	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování tl. 50 mm	M3	-11,650	650,00	-7 572,50
				Celkem		-7 572,50
5 - Komunikace						
231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	-233,000	12,00	-2 796,00
240	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 50 mm	M2	-283,000	238,50	-67 495,50
				Celkem		-70 291,50
Celkem za rozpočet						-77 864,00