

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. VZ4 Ostatní vybavení PCHO

který podle ust. § 1901 a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku

Smluvní strany:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7759270227/0100 (pro investiční dodávky)

12338711/0100 (pro neinvestiční dodávky)

(dále jen „kupující“)

a

P&V rytecké práce, s.r.o.

Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové

IČO: 28767713

DIČ: CZ28767713

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26226

zastoupená: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 228572582/0300

(dále jen „prodávající“)

takto:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že spolu dne 23. 11. 2017 uzavřeli **Kupní smlouvu č. VZ4 Ostatní vybavení PCHO** na výrobu, dodávku a montáž orientačního informačního systému, konkrétně vše specifikováno v jejím textu, v příloze č. 1 „Podrobná specifikace dodávky“ a v příloze č. 2 – „Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny“ (dále též „zařízení“). Učinili tak na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Ostatní vybavení PCHO“**, kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod ID 3590964.
- 1.2. Na základě změny technických podmínek na straně kupujícího, které nastaly po uzavření kupní smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně kupní smlouvy.
- 1.3. Za účelem realizace předmětné změny uzavírají smluvní strany tento **písemný Dodatek č. 1** ke Kupní smlouvě ze dne 23. 11. 2017, když tak činí v souladu s ujednáním obsaženým v jejím čl. 9.3. K tomu dále shodně prohlašují, že změna předmětu kupní smlouvy neznamená jakékoli znevýhodnění smluvních podmínek pro kupující ani nesoulad s parametry (zadáním) veřejné zakázky.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Kupující a prodávající se dohodli na změně čl. 3.4. **Kupní smlouvy č. VZ4 Ostatní vybavení PCHO** ze dne 23. 11. 2017, který se mění a nově zní takto:
- „3.4. Vlastní dodávka zařízení včetně montáže proběhne v několika etapách dle připravenosti konkrétního místa plnění k předání a montáži zařízení. Kupující přitom zašle prodávajícímu písemné sdělení, že je připraven zařízení v konkrétním rozsahu převzít, a prodávající je povinen toto dodat včetně montáže ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětného oznámení.“
- 2.2. Ostatní části smlouvy a dohodnuté podmínky zůstávají beze změn s tím, že tyto je třeba aplikovat na nově dohodnutý předmět dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.2. Na tento dodatek též plně dopadají ujednání obsažená v čl. 9 Kupní smlouvy včetně plnění zákonných povinností s tím spojených. Účinnosti nabývá dodatek jeho zveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Kupující:

Prodávající:

18. 01. 2018

V Třebíči dne:

V Hradci Králové dne: 11.1.2018

Ing. Eva Tomášová

ředitelka

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČ: 00839396

č. ú.: 12338711/0100

01

P&V rytecké práce, s.r.o.

Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové

tel./fax: 495218720, 4952662

mobil. 602439124

IČ 28767713 DIČ CZ28767713

www.ryteckvprace.cz

Ing. Petr Stojánek

jednatel

P&V rytecké práce, s.r.o.