

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO „II/112 Telč – Želetava – 1. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 1/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 2569/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Koordinátor BOZP: M. Hubková, Pražská 1072,393 01 Pelhřimov, OZUPE/3555/2012-zu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zastoupený: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel
technických: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 1008843621/0100
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Telefon: 544 509 207
Fax: -
E-mail: info@isbrno.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26. 2. 2018, spočívající v posunutí předání staveniště z důvodu kolize vedení objízdných tras na základě jednání konaného dne 22. 3. 2018, z něhož zápis je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání a převzetí staveniště níže uvedeným způsobem:

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1.:

a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště

se mění na

a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště k 21. 5. 2018

Původní znění v Článku 6 Staveniště, odst. 6.1.

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se mění na

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v určeném termínu a do **15 kalendářních dnů zahájit realizaci stavby**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

2.3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že výše uvedená změna nebude mít vliv na termín dokončení díla, viz příloha.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M uzavřené dne 26. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o změnu termínu zahájení prací na akci II/112 Telč – Želetava – 1. etapa, doručena dne 28. 3. 2018 pod č. j.: 003881/2018

Zápis z jednání ze dne 22. 3. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V BRNĚ dne: 12-04-2018

V Jihlavě dne: 16-04-2018

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlovský, Hudcova 588/70b
PSČ 602 00
DIČ: CZ416 01 646 / 153

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa ...
032 silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11



pi 29.10.2018
INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

společnost s ručením omezeným

HUDCOVA 588/70b, BRNO-MEDLÁNKY, PSČ 621 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 28-03-2018	Por. list: 2
Číslo: 005881/1645	Stav: 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Jan Míka, MBA, ředitel
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Retzl/544 509 204

Brno
23.3.2018

Žádost o změnu termínu zahájení prací na akci II/112 Telč – Želetava -
1.etapa

Ve věci předmětné stavby „II/112 Telč – Želetava - 1.etapa“, kterou bude realizovat naše firma na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 1/2018/ZPŘ/D2/JI/SM (č. smlouvy zhotovitele 2569/2018), se na Vás obracíme se žádostí o změnu termínu zahájení prací.

Důvodem žádosti jsou dle zápisu ze dne 22.3.2018-viz příloha ohledně projednání uzavírek - možné kolize s ostatními objízdnými trasami a vedením VL0D.

Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu zahájení prací od května 2018. Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645 | 153

Jiří Lutonský
jednatel a ředitel společnosti

Telefon: +420 (5) 44 50 92 00
Fax: +420 (5) 41 21 11 95

Bankovní spojení:
KB Brno – Pod Petrovem
č.ú.: 1008843 – 621/0100

IČO: 416 016 45
DIČ: CZ 416 016 45

Zápis z jednání z důvodu možné kolize vedení objízdných tras akcí II/406 Telč – hranice kraje, II/112 Telč – Želetava, 1. etapa (Zvolenovice), most Radkov a most Černíč a okrajově most Doupě ze dne 22. 3. 2018

Přítomni: viz prezenční listina

Dnešního dne proběhlo jednání v kanceláři VOIV KSÚSV se zástupci všech realizačních firem i ostatních pozvaných z důvodu možné kolize vedení objízdných tras akcí II/406 Telč – hranice kraje, II/112 Telč – Želetava, 1. etapa (Zvolenovice), most Radkov a most Černíč a okrajově most Doupě

II/406: zhotovitel Strabag, DIO řeší p. Šerý, viz schéma objízdné trasy příloha tohoto zápisu a dále Telč – Myslůvka od 1. 4. do 30. 12. 2018 a úsek křiž. Černíč – hr. kr od 1. 4. do 31. 5. 2018 – tato objízdná trasa je řešena pro veškerý silniční provoz včetně VLOD

II/112: zhotovitel Inženýrské stavby Brno, DIO řeší Vyznač, viz schéma objízdné trasy příloha tohoto zápisu, schváleno PČR a ŘSD, předpoklad zahájení prací cca květen 2018, doba realizace cca 4 měsíce

Most Radkov: zhotovitel KEVITON, DIO řeší ^{SYNAKOM} SIGNEX, předpoklad zahájení duben 2018 v závislosti na projednání, doba realizace 4 měsíce, schéma obj. trasy cca směr Strachoňovice, v jednání, bude přílohou tohoto zápisu

Most Černíč: zhotovitel FIRESTA, DIO bude následně zadáno, práce budou zahájeny až po skončení úseku Telč – Černíč podetapa 2A dle navrženého DIO v PD cca červen 2018, dřívější zahájení není z důvodu realizace II/406 možné, doba realizace 4 měsíce

Revitalizace rybníka v Černíči, investor Česká republika - agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – dotační titul 2018 – 04/2019, bude vytěžen sediment z rybníka v průběhu dubna a května a následně řešena hráz

II/112 Nová Říše průtah akce KSÚSV SFDI: obj. trasa Telč – Zvolenovice – Vystrčenovice – Červený Hrádek bude realizace řešena s ohledem na již stanovené objízdné trasy, předpoklad realizace cca 7 dní a zahájení 07 až 09 2018.


VLOD pro všechny výše uvedené stavby mimo II/406, která je již vyřešena bude projednána na Krajském úřadě s odd. dopr. obslužnosti dle závěrů z jednání a dle těchto závěrů budou koncipovány obj. trasy VLOD.

Provoz v křiž. I/23 a II/407 ve Staré Říši bude po dohodě s PČR DI vyhodnocen a následně budou přijata dopravní opatření k zajištění bezpečného a plynulého průjezdu křižovatkou.

Tento zápis bude odeslán informativně KSÚS Jihočeského kraje.

Zapsala: Ing. Monika Vavřínková

Skončeno, hlasitě přečteno a podepsáno.



Prezenční listina

z projednání uzavírek a objízdných tras konaného dne 22.3.2018, 13:00 hod,
v Jihlavě
ve věci:

Akcí D1B Telč – Želetava, most Černíč a most Radkov

[illegible]