

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Mgr. Luděk Rezničenko, MBA

technických: Miroslav Burian

Koordinátor BOZP: Ivan Mařík

Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

Ing. Tomáš Stejskal, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: 585 757 041

Fax: 585 757 042

E-mail: ids@idsolomouc.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6. 2017, a Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 13.12.2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 4 konstatují, že na stavbě „III/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice“ nebylo možné dle technologických předpisů zahájit realizaci prací plánovaných na březen 2018, a to z důvodu panujících nevhodných klimatických podmínek (vytrvalé mrazy). Zahájení plánovaných prací tak musel Zhotovitel pousnout do dubna 2018. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tak smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tento Dodatek č. 4, kterým se mění termín plnění smlouvy o dílo.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.1.písm. c) následovně:

čl. 4.1.c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 15.5.2018**

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 6.2.** Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.3.** Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne: 25.4.2018

V Jihlavě dne: 30.04.2018

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (95)
Albertova 91 775 00 Olomouc
IČO: 25869523 tel.: 585 86 95 23



Vladimír Dvořák
člen představenstva



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Regionální správa a údržba
silnic Vysočiny
odpovědná organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

