

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

Číslo smlouvy zhotovitele: D18003

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 403 35
zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková
technických: Ing. Petr Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: +420 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu změny termínů plnění na základě nutnosti získání podkladů ČHMÚ pro nutné provedení hydrotechnického posouzení u akcí:

III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2 – část 41
III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42
III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43
II/388 Zvole – most ev. č. 388-009 – část 47
III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

V této souvislosti se pro tyto akce mění u smlouvy č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 následující ujednání takto:

V Příloze A (41, 42, 43, 47, 49) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DÚR předat do: 90 dnů od podpisu smlouvy
se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DÚR předat do: 130 dnů od podpisu smlouvy

Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.

2.2. Dále se smluvní strany dohodly na doplnění nového poddodavatele zhotovitele, společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. (VRV a.s.)
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901

který bude provádět hydrotechnické posouzení v 8% podílu vůči zhotoviteli u akcí:

III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2 – část 41
III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42
III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43
II/388 Zvole – most ev. č. 388-009 – část 47
III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

2.3. Doba plnění dle Článku 3, odst. 3.1., tj. Příloha A (41, 42, 43, 47, 49) Technické podmínky PD a Způsob provádění díla a dodání díla dle Článku 5, odst. 5.5., tj. Příloha F4 Seznam poddodavatelů stávající smlouvy se mění o dílčí změnu termínů a doplnění poddodavatele v souladu s Žádostí o změnu termínu plnění (koncepte DÚR) č. 167/2018 a s Žádostí o poddodavatele č. 168/2018, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12**, pro akce:

III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2 – část 41
III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42
III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43
II/388 Zvole – most ev. č. 388-009 – část 47
III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

jsou tímto **Dodatkem č. 1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž 6 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o změnu termínu plnění (koncepte DÚR) č. 167/2018 a Žádost o poddodavatele č. 168/2018.


Přílohy: Žádost o změnu termínu plnění (koncepte DÚR) č. 167/2018
Žádost o poddodavatele č. 168/2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: **25. 04. 2018**

4. 05. 2018
V Jihlavě dne:


dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
402 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Městská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 557 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 11.4.2018
č.j.: 167/2018

E: novakova@dipont.cz
M: 00420 737 887 812

Věc: ŽÁDOST o změnu termínu plnění (koncept DÚR)

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 zpracovává projektovou dokumentaci na akce:

III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2 – část 41
III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 – část 42
III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43
II/388 Zvole - most ev. č. 388-009 – část 47
III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49

U všech výše uvedených akcí je nutné provést hydrotechnické posouzení na základě podkladů ČHMÚ. ČHMÚ má však dodací lhůtu na předání těchto n-letých průtoků 8 – 10 týdnů. Vzhledem k tomu, že jsou některé objekty v záplavovém území byli jsme nuceni žádat ještě o záplavové mapy a profily u Povodí Moravy a Povodí Vltavy. Hydrotechnické posouzení nových návrhů objektů je z výše uvedených důvodů složité a není možné pokračovat v rozpracovanosti technického řešení, které bylo předloženo na jednání dne 23.3.2018 bez tohoto hydrotechnického posouzení.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádosti o změnu termínu a navrhuji:
koncept dokumentace DÚR předat do: 130 dnů od podpisu smlouvy

S pozdravem


Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (CR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: info@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. - číslo účtu: 43 412278027/0100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153

www.dipont.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 11.4.2018
č.j.: 168/2018

E: novakova@dipont.cz
M: 00420 737 887 812

Věc: ŽÁDOST o poddovatele

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 zpracovává projektovou dokumentaci na akce:

III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2 – část 41
III/12813 Velká Chýška - most ev. č. 12813-2 – část 42
III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43
II/388 Zvole - most ev. č. 388-009 – část 47
III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49

Žádáme o souhlas s novým poddodavatelem:

Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. (VRV a.s.) IČ: 47116901
(Nábřeží 4, Praha 5, 150 56)

podíl:

8%

část VZ, kterou bude poddodavatel plnit:

hydrotechnické posouzení

S pozdravem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Příloha: výpis z OR (VRV a.s.)

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Kláška 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640

E: info@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43 4122/8027/0100

Identifikace společnosti:

IČ 28693094

DIČ CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153

www.dipont.cz

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

Datum vzniku a zápisu:	12. března 1993
Spisová značka:	B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo:	471 16 901
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výkon zeměměřických činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. JAN PLECHATÝ, dat. nar. 5. září 1946
Legerova 1852/26, Nové Město, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2016
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

místopředseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BALŠÁNKOVÁ, dat. nar. 25. srpna 1964
Na Císaře 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 29. listopadu 2016
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ FRÝBA, dat. nar. 3. května 1959
Slavíková 1613, Struhařov, 251 68 Kamenice
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955
K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Ing. JAN CIHLÁŘ, dat. nar. 26. října 1971
Ševce Matouše 1669/3, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 6. června 2017

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Prokura:

Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955
K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:**člen:**

Ing. ROSTISLAV KASAL, Ph.D., dat. nar. 9. června 1978
Hříbská 2035/10, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 11. června 2015

**předseda dozorčí
rady:**

Ing. FRANTIŠEK SMRČKA, dat. nar. 20. února 1955
Jaselská 340/27, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 23. srpna 2016
Den vzniku členství: 8. června 2016

člen dozorčí rady:

Ing. IVO KOKRMENT, dat. nar. 17. srpna 1979
č.p. 1, 472 01 Skalka u Doks
Den vzniku členství: 8. června 2016

Počet členů:

3

Akcie:

2 344 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
2 344 (dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno, vydaných jako
zaknihovaný cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 2000 Kč (dva tisíce korun
českých) na akcii.

K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.

Základní kapitál:

4 688 000,- Kč

Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřeží ul. č.
4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl
pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se
založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese
Praha 5, Nábřeží ul. č. 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná
v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělní odštěpením do
obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO a.s., se sídlem na
adrese Praha 5, Nábřeží ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.