

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo smlouvy objednatele: 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 13 112 0123

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ivo Toman
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 1 -08- 2018	Počet listů: /
ČJ.: 010446 / 2018	PŘÍLOH: 4 x 3

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu : 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8. 6. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 2.145.171,60 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH	16.375.922,57 Kč
Vícepráce	2.145.171,60 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	18.521.094,17 Kč
DPH 21%	3.889.429,78 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	22.410.523,95 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 8. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je Evidenční list změny stavby ze dne 9. 7. 2018, Změna soupisu množství z 9. 7. 2018, Soupis skutečně provedených prací z 9. 7. 2018, Formulář pro kalkulaci ceny z 9. 7. 2018 a výňatek ze stavebního deníku z 9. 7. 2018.

Přílohy: Evidenční list změny stavby ze dne 9. 7. 2018
Změna soupisu množství z 9. 7. 2018
Soupis skutečně provedených prací z 9. 7. 2018
Formulář pro kalkulaci ceny z 9. 7. 2018

výňatek ze stavebního deníku z 9. 7. 2018

1. 08. 2018

Zhotovitel:

V dne:


Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih

Kacovská 10, 586 57 Jihlava


DČ: CZ36177006

Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

1. 08. 2018

Objednatel:

V Jihlavě dne:


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Technická správa a péče
sítí a výpočtů
projektová organizace
Kacovská 10, 586 01 Jihlava
TEL: 567 574 822, FAX: 567 574 802

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: JI 2018 SFDI-III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
O2
001

Číslo změny
stavby
001

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

1

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☒ objednatel ☐ projektant ☐

Zdůvodnění a popis změny:

Po provedení odkopávky na určených úsecích sanovaných krajů komunikace bylo zjištěno na základě provedených zkoušek značně neúnosné podloží. V těchto místech se totiž dříve nacházela silniční příkopa. K řešení problematiky neúnosného podloží byl přivolán autorský dozor, který navrhl nápravná opatření.

Autorský dozor navrhl v místě neúnosného podloží vozovky v krajích komunikace další odtěžení zeminy v rýze š. 1,3m do hloubky 0,4m a následné provedení sanačního polštáře z HDK fr. 0-200. Položení lomového kamene bude probíhat v dvou vrstvách, vždy s následným uhuťněním válcem.

Návrh sanovaných úseků: , km0,1-0,34 0,38-0,61 L:470m , km0,383-0,54 P:157m , km0,775-0,95 L:175m , km0,8-1,03 P:230m , km1,045-1,475 L:430m , km1,288-1,416 P:128m , km1,845-2,12 L:275m , km1,91-2,115 P:205m , km2,335-2,78 L:445m , km2,31-2,765 P:455m

Celkem délka2970m

Výpočet celkové plochy... 2970m x 1,3m=386lm²

Výpočet celkové kubatury ... 386lm² x 0,4m = 1544,4m³

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	2 145 171,60	2 145 171,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Martin Staněk	datum 9.7.18	podpis
Zástupce Investora	jméno TOMAŠ MATL	datum 9.7.18	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Rostislav Budař	datum 9.7.18	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Jan Míka	datum 9.7.18	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Vít Weselý, Irena Musilová	datum 9.7.2018	podpis

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

Změna soupisu množství č. ZBV č.1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 206,010	5 750,410	1 544,400	100,00	420 601,00	575 041,00	154 440,00	136,72
12	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	2 357,510	3 901,910	1 544,400	319,00	752 045,69	1 244 709,29	492 663,60	165,51
		Nové položky									
101	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	M3	0,000	1 544,400	1 544,400	970,00	0,00	1 498 068,00	1 498 068,00	100,00
		Celkem						1 172 646,69	3 317 818,29	2 145 171,60	282,93

COLAS CZ, a.s.
obchodní firma
Kosovská 10, 586 57-0514
DIČ: CZ26177686
Tel: 567 574 832, Fax: 567 574 802

Za zhotovitele:

Datum: 9.7.2018

Za objednatele:

Datum: 9.7.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
aříspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuv.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Skupina Změn:													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 206,010	5 750,410	1 544,400	100,00	420 601,00	0,00	154 440,00	575 041,00	154 440,00	36,72
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14,539	14,539	0,000	1,00	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	412,950	412,950	0,000	1,00	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00
4	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	3 019,000	3 019,000	0,000	48,00	144 912,00	0,00	0,00	144 912,00	0,00	0,00
5	11231.	ŠTĚPKOVÁNÍ PÁŘEŽŮ D DO 0,5M	KUS	10,000	10,000	0,000	2 747,00	27 470,00	0,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00
6	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	26,400	26,400	0,000	538,00	14 203,20	0,00	0,00	14 203,20	0,00	0,00
7	113157.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	1,350	1,350	0,000	1 648,00	2 224,80	0,00	0,00	2 224,80	0,00	0,00
8	113327.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 16KM	M3	523,600	523,600	0,000	317,00	165 981,20	0,00	0,00	165 981,20	0,00	0,00
9	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	66,000	66,000	0,000	110,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
10	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 132,670	1 132,670	0,000	750,00	849 502,50	0,00	0,00	849 502,50	0,00	0,00
11	122737.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	162,794	162,794	0,000	577,00	93 932,14	0,00	0,00	93 932,14	0,00	0,00
12	123737.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	2 357,510	3 901,910	1 544,400	319,00	752 045,69	0,00	492 663,60	1 244 709,29	492 663,60	65,51
13	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	412,950	412,950	0,000	11,00	4 542,45	0,00	0,00	4 542,45	0,00	0,00
14	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 571,000	2 571,000	0,000	66,00	169 686,00	0,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00
15	12940.	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500	7,500	0,000	1 099,00	8 242,50	0,00	0,00	8 242,50	0,00	0,00
16	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 265,000	1 265,000	0,000	170,00	215 050,00	0,00	0,00	215 050,00	0,00	0,00
17	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	872,700	872,700	0,000	309,00	269 664,30	0,00	0,00	269 664,30	0,00	0,00
18	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	123,588	123,588	0,000	732,00	90 466,42	0,00	0,00	90 466,42	0,00	0,00
19	18110.	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 515,331	5 515,331	0,000	22,00	121 337,28	0,00	0,00	121 337,28	0,00	0,00
20	18210.	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	475,000	475,000	0,000	11,00	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název SO/PS: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

001

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	18231.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M	M2	475,000	475,000	0,000	55,00	26 125,00	0,00	0,00	26 125,00	0,00	0,00
22	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	475,000	475,000	0,000	13,00	6 175,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00
23	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,246	9,246	0,000	3 077,00	28 449,94	0,00	0,00	28 449,94	0,00	0,00
24	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,990	7,990	0,000	525,00	4 194,75	0,00	0,00	4 194,75	0,00	0,00
25	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,000	6,000	0,000	1 099,00	6 594,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
26	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,246	9,246	0,000	5 495,00	50 806,77	0,00	0,00	50 806,77	0,00	0,00
27	465513.a	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,750	3,750	0,000	4 396,00	16 485,00	0,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00
28	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	4 399,057	4 399,057	0,000	188,00	827 022,72	0,00	0,00	827 022,72	0,00	0,00
29	56362R.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	181,000	181,000	0,000	330,00	59 730,00	0,00	0,00	59 730,00	0,00	0,00
30	567101.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	1,350	1,350	0,000	7 692,00	10 384,20	0,00	0,00	10 384,20	0,00	0,00
31	5673039.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI A R-MATERIÁLU	M3	1 064,499	1 064,499	0,000	834,00	887 792,17	0,00	0,00	887 792,17	0,00	0,00
32	56962R.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 780,000	2 780,000	0,000	57,00	158 460,00	0,00	0,00	158 460,00	0,00	0,00
33	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	4 287,744	4 287,744	0,000	14,00	60 028,42	0,00	0,00	60 028,42	0,00	0,00
34	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	16 666,430	16 666,430	0,000	8,00	133 331,44	0,00	0,00	133 331,44	0,00	0,00
35	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	17 313,670	17 313,670	0,000	9,00	155 823,03	0,00	0,00	155 823,03	0,00	0,00
36	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 969,000	5 969,000	0,000	88,00	525 272,00	0,00	0,00	525 272,00	0,00	0,00
37	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 50MM	M2	16 666,430	16 666,430	0,000	221,00	3 683 281,03	0,00	0,00	3 683 281,03	0,00	0,00
38	574C45.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	17 313,670	17 313,670	0,000	200,00	3 462 734,00	0,00	0,00	3 462 734,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

001

Číslo a název SO/PS: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	574E58.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 60MM	M2	4 287,744	4 287,744	0,000	271,00	1 161 978,62	0,00	0,00	1 161 978,62	0,00	0,00
40	57790E.	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA)	M3	48,543	48,543	0,000	10 898,00	529 021,61	0,00	0,00	529 021,61	0,00	0,00
41	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	69,000	69,000	0,000	55,00	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00
42	87145.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HDPE DN 100	M	25,000	25,000	0,000	2 055,00	51 375,00	0,00	0,00	51 375,00	0,00	0,00
43	894846.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00
44	89721.	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00
45	89921.	BETONOVÁ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 429,00	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00
46	89922.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	7,000	0,000	1 319,00	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
47	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	1 209,00	7 254,00	0,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00
48	9113A1.	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	232,000	232,000	0,000	1 049,00	243 368,00	0,00	0,00	243 368,00	0,00	0,00
49	9113A3.	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	208,000	208,000	0,000	110,00	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00
50	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	150,000	150,000	0,000	55,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
51	912289.R	SMĚROVÉ SLOUPKY VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	154,000	154,000	0,000	275,00	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00
52	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	701,250	701,250	0,000	88,00	61 710,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00	0,00
53	917224.	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	66,000	66,000	0,000	330,00	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00
54	918358.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	39,950	39,950	0,000	4 802,00	191 839,90	0,00	0,00	191 839,90	0,00	0,00
55	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	69,000	69,000	0,000	55,00	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00

3.6.18.9															
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1															
Změna soupisu prací (SO/PS)															
001															
Skupina Změn:															
Evidenční číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice															
Číslo a název SO/PS: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice															
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051															
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
56	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,000	9,000	0,000	110,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00		
57	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	16 358,000	16 358,000	0,000	1,00	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	0,00	0,00		
58	966358.r	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	41,000	41,000	0,000	1 648,00	67 568,00	0,00	0,00	67 568,00	0,00	0,00		
59	96688.r	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1,000	0,000	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00		
Nové položky															
101	21151.	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	M3	0,000	1 544,400	1 544,400	970,00	0,00	0,00	1 498 068,00	1 498 068,00	1 498 068,00	100,00		
Celkem															
								15 964 931,57	0,00	2 145 171,60	18 110 103,17	2 145 171,60	13,44		

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Kocovská 10/566 57 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 823

Datum:

9.7.2018

Za Objednatele:

Datum:

9.7.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.kspv.cz

IPSWin 1.0 Client - Server

Firma: COLAS CZ, a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 181122129ZBV - ZBV - KSÚSV - III/4051 křiž. III/405 - Puklice
 Objekt: 01 - Sanace neúnosného podloží krajů vozovky - VAR.A

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051 - sanace z ŠD 0/200 tl.40cm

0 - Všeobecné konstrukce a práce					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	1 544,400000	100,00
3861 m2 x 0,4 m = 1544,4 m3					154 440,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
012	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	1 544,400000	319,00
3861 m2 x 0,4 m = 1544,4 m3					492 663,60

1 - Zemní práce

2 - Základy					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
101	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	m3	1 544,400000	970,00

dodání a provedení sanace z LK 0/200 v tl. 0,4m (šířka rýhy 1,3m)
 3861 m2 x 0,4 m = 1544,4 m3

2 - Základy

1 498 068,00

2 145 171,60

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051 - sanace z š

Celkem za Objekt: 01 - Sanace neúnosného podloží krajů voz

Ing. Ondřej Karelík

COLAS CZ, a.s.

obchodní firma
 Komořanský 15/1566 37 Jihlava
 IČO: 0202317206
 Tel: 567 574 892, Fax: 567 574 893

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Příloha č.

poř.č.pol.	číslo položky	popis	m.j.
	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	M3

MATERIÁL - HMOTY		m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
číslo materiálu	název materiálu	T	2,00000	158,00	316,00
	DK 0/200 , lom Rančívov				
			2,00000		316,00
	CELKEM HMOTY - H				

MZDY		počet Nh	sazba	Kč
číslo zaměstnání	název zaměstnání	0,30000	300,00	90,00
	Strojník (2x)	0,20000	300,00	60,00
	Dělník (2x)			
		0,50000		150,00
	CELKEM MZDY - M			

STROJE		počet Sh	sazba	Kč
číslo stroje	název stroje	0,15000	1 210,00	181,50
	Rypadlo lopatové kolové do 15t	0,15000	933,00	139,95
	Tandemový válec od 4t do 11t			
		0,30000		321,45
	CELKEM STROJE - S			

OSTATNÍ PRÍMÉ NÁKLADY		MJ	počet	sazba	Kč
doprava	Lom Rančívov - stavba III/4051 Puklice	Kč/hod	0,07000	800,00	56,00
					56,00
	CELKEM OSTATNÍ PRÍMÉ NÁKLADY - OPN				

Celkem				843,45
Režie 10,00%				84,35
Zisk 5,00%				42,17
CENA VÝPOČTOVÁ CV				969,97

REKAPITULACE NÁKLADU						
H	M	S	OPN	R + Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	ost.př.nákl.		cena vyp.	cena zaokr.
316,00	150,00	321,45	56,00	126,52	969,97	970,00

Vypracoval: Ondřej Karafiát

V Jihlavě dne 9.7.2018

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177006
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Регистр

Q/MATERIAL: Xenocon V; PVC FRONT V DN600,
Steel coated O/S, 3/8 O/S 2
PVC 1/2" ID, 1/2" ID, 1/2" ID, 1/2" ID

Q/MATERIAL: Zirconium; PVC 8.0
Development 0/8; 37 0/32
27 N204E: 200V 0.000
for a detail; 24/1000

27. NOTE: how video: 48/5.1
for a detour; 48/5.1

попубліковано: 15/15/2017
під а. д. е. н. ; 24/10/2017

Na Hande te supuncionales.

SO + NE
7. a. p. 7. 1

7. a. p. 7. i

14. Косожазуб

4. 4, 16, 27

650 - 1400

[illegible]

650 - 17m
Dobro poznati ku: Axridio (Pakloda; Skudra; Vn)
Lxhujuil (Pecina; Skudurg); 3xduvish (Mue lto Per; heclor.
Puk; Plovus Ponel)

Pub. Charles Poncel

PROJEKT PRACE: - zrealizować podsumowanie z projektu i
zrobić plany na przyszłość w tym 2.27 + zrealizować
plan pracy na najbliższe 6 miesięcy.

APIS ZHOTOVITELE: Sadebný tis Ján Tomáš o
prevzatí základných spisy zo propustku v kn
h. 247 a s porokom prevzatí príkladmi v kn
248) a príkladom Ján b. JN 600

PRIS ZHODOVATEL: zadeln 135 vrt
pravilni zdelavci spdy 20 propustku r ku
6.247 a s poroleni pridelat polkladni vrst
28 5) a pokladka Trub. DN 600

prewiedzi zaskarżone sprawy z propozycją
5.247 a r porolem przedstawił przykładem
24 5) a przedstawił Trub. 30 600

285) ac potest dken Frub. DN 600

INCHIENI TBS: La M. Hana g'e provada a se
stare alle TBS a favelij'i fone'it restan
te itat a falla'che more!

INCHIENI TDS : La M. Hana g'e provada de
steme alle TS a fonalji fione't testu
u ita. a folla'che uone!

le fait a fallacieux nous

Autorský dozor navrhuje v místě neúnosného/palčivého
vůně v krajích komunikace odčizení st. zeleniny v výřez
do hloubky 0,4m a provedení sanačního polštáře z
HDK 0-200.

úroveň v krajích komunikácie odťažari st. zranení v rýze
do hloubky 0,4m a provedení samozhizho polstare 2

do hloubky 0,4m a provedení sanačního potrubí z
HDK 0-200.

HDK 0-200

[Handwritten signature]