

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03814 Mírovka - most ev.č. 03814-1“

Číslo smlouvy objednatele: 16/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200132

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič
Koordinátor BOZP: Jitka Krupíčková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS,a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Petr Zbraněk
technických: Ing. Milan Matějíček
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s..
Č. účtu: 1014501513/5500
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: 541 572 713
Fax: 541 572 125
E-mail: pzemanek@ohlzs.cz mmatejicek@ohlzs.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **12. 3. 2018**, spočívající v časové prodlevě způsobené na žádost objednatele, kdy bylo zjištěno, že stav navazujícího úseku silnice III/03814 je v nevyhovujícím stavu. Zhotovitelem bylo provedeno frézování v délce cca 36 m a bude provedena pokládka ACO 11+. z toho důvodu dojde k časové prodlevě při výstavbě. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu realizace, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. V Článku 4 stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to pouze u jeho písm. b), konkrétně takto:

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1., písm. b):

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 4 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

se mění na

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 26. 7. 2018.**

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 16/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 16/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené dne **12. 3. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu realizace.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu realizace ze 14. 7. 2018.

Zhotovitel:

V^{Brně}..... dne: 23. 07. 2018

Objednatel:

V Jihlavě dne: 23. 07. 2018




Petr Zbraněk
ředitel divize

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vevří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

150



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Stavba: oprava a modernizace
silnic v úseku
přípovědi a projekt
Kosmonova 112/16, Jihlava, 586 01
IČO: 25854650, tel: 567 112 111



OHL ŽS

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Marta Smerekovská

Vaše značka:

Naše značka:
R151/300431/002

Vyřizuje / linka:
Ing. Hubička / 602 564 435

V Brně dne:
14.07.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Na stavbě „III/03814 Mírovka - most ev.č. 03814-1“ prováděnou firmou OHL ŽS,a.s. pod číslem smlouvy objednatele 16/2018/ZPŘ/D2/HB/M žádáme tímto o stanovení nového termínu uvedení stavby do předčasného užívání – a to k datu 26. 7. 2018.

Důvodem jsou požadované opravy na přilehlé komunikaci.

Stávající komunikace III/03814 v těsné blízkosti stavby „III/03814 Mírovka - most ev.č. 03814-1“ nebyla ve vyhovujícím stavu. Zhotovitel byl proto požádán o rozšíření opravy komunikace (vyfrézování stávajícího a položení nové ohrubné vrstvy) i o tento úsek.

Děkuji a s pozdravem

Ing. Hubička Martin
Tel: 602 / 564 435

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 7507621/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 695

