

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/03719 Dolní Radslavice – Ořechov – část 30“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-000012-1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán
technických: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Telefon: 567310106
Fax: 567320467
E-mail: info@profi-ji.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z odůvodněného zdržení při zajišťování stanovisek dotčených orgánů potřebných k SP: Dopravní inspektorát Policie ČR podmiňuje vydání souhlasného stanoviska zpracováním samostatných projektů revize dopravního značení; Předjednání s vlastníky pozemků se zkomplikovalo (z důvodů nízké účasti) a zpracovatel PD v rámci své činnosti bude nucen je obeslat písemně; Nebylo možno zajistit souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků zajišťované v rámci majetkové přípravy.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A30 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	75 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 9. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 10. 2018
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	30. 11. 2018

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o uzavření dodatku ze dne 9. 8. 2018.

Přílohy:

Žádost o uzavření dodatku ze dne 9. 8. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

24. 08. 2018


V Jihlavě dne: 22.8.2018

V Jihlavě dne:



Ing. Bohumil Kotlán
jednatel

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

From: Kotlán Bohumil, Ing.
Sent: Thursday, August 9, 2018 3:44 PM
To: 'Matějčíčková Veronika' <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: Žádost o uzavření dodatku k SOD - projekty silnic ZR

Zdravím paní Matějčíčková,

dle dohody Vám zasílám návrh zdůvodnění k uzavření dodatku. PD DSP (na všechny 3 akce) je zpracována a v současnosti jsou zajišťována stanoviska dotčených orgánů potřebná k SP (inž. činnost).

Z projednávání PD DSP vyplynulo následující:

- 1) DI Policie ČR podmiňuje vydání souhlasného stanoviska zpracováním samostatných projektů revize dopravního značení.
- 2) Předjednání s vlastníky pozemků se zkomplikovalo (z důvodů nízké účasti) a zpracovatel PD v rámci své činnosti bude nucen je obeslat písemně.
- 3) Nebylo možno zajistit souhlas s vynětím pozemků ze ZPF, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků zajišťované v rámci majetkové přípravy.

Nově navrhované termíny plnění - vycházím z toho, že předjednání s vlastníky proběhne v září, ale nevím kdy budete mít uzavřenou majetkoprávní přípravu, takže bez ohledu na ni (příp. bychom uzavřeli dodatek 3) navrhuji následující termíny, které se mi jeví z našeho pohledu jako reálné:

- a) Dokumentace DSP, včetně dokladové části do 30.9.2018
- b) Podání žádosti o vydání SP do 15.10.2018
- c) Dokumentace PDPS vč. zpracování připomínek ze stav. řízení a soupisu prací odsouhlasená objednatelem do 30.11.2018

V původní smlouvě jsou uvedeny termíny v počtech dnů od uzavření smlouvy, v dodatku bych už byl konkrétnější, ale nechám to na Vás co se Vám bude víc hodit.

Snad to bude pro začátek takto stačit a kdyby ne tak to ještě doladíme.

S pozdravem

Ing. Bohumil Kotlán

T: +420 567 579 153

M: +420 602 741 066

Profi

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

web: www.profi-jl.cz

zaveden IMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

