

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/03814 Mírovka – most ev. č. 03814-1“

Číslo smlouvy objednatele: 16/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200132

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 24-08-2018	Počet listů: /
ČJ.: 011925/2018	Přílohy: 4x1

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: p. Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby, základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Petr Zbraněk
technických: Ing. Milan Matějčík
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1014501513/5500
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: 541 572 713
Fax: 541 572 125
E-mail: pzbranek@ohlzs.cz mmatejicek@ohlzs.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **12. 3. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **18.100,54 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **505.802,51 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	9.559.770,25 Kč
Vícepráce	18.100,54 Kč
Méněpráce	<u>- 505.802,51 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	9.072.068,28 Kč
DPH 21%	1.905.134,34 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	10.977.202,62 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **16/2018/ZPŘ/D2/HB/M** jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **16/2018/ZPŘ/D2/HB/M** uzavřené dne **12. 3. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel: OML ŽS, a.s.


Objednatel:

V dne: 23. 8. 2018

24. 08. 2018
V Jihlavě dne:



Petr Zbraněk
ředitel divize



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 1

Stavba: III/03814 Mírovka – most ev. č. 03814-1

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 001	634 575,89	0,00	0,00	634 575,89
SO 002	725 944,52	0,00	-2 955,14	722 989,38
SO 201	8 169 698,46	18 100,54	-502 847,37	7 684 951,63
SO 900	29 551,38	0,00	0,00	29 551,38
Celkem	9 559 770,25	18 100,54	-505 802,51	9 072 068,28

Technický popis předmětu změny:

práce v toku - bourání prováděno mimo chráněné období 04 -06/2018
druhý letopočet nebyl neproveden pro pozdější zásyp v rámci terénních úprav
skutečný stav podle provedených prací
větší rozsah prací (dláždění) je proveden na základě požadavku investora ze dne 8.8.2018 - viz. zápis z KD.

Za technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Datum:

20.8.2018

Za autorský dozor: Jaroslav Zavadil DiS

Datum:

20.8.2018

Za zhotovitele: Ing. Martin Hubička

Datum:

20.8.2018

Za objednatele: Ing. Marta Smerekovská

Datum:

20.8.2018

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/03814 Mírovka – most ev. č. 03814-1

Odbytová cena: 9 559 770,25
OC+DPH: 11 567 322,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Návrh dodatku č. 1		
					Vícepráce bez DPH	Imenopráce bez DPH	Celkem
SO 001	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	634 575,89	133 260,94	767 836,83	0,00	0,00	Celkem s DPH 767 836,83
SO 002	DEMOLICE MOSTU	725 944,52	152 448,35	878 392,87	0,00	- 2 955,14	874 817,15
SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 03814-1	8 169 698,46	1 715 636,68	9 885 335,14	18 100,54	- 502 847,37	9 298 791,47
SO 900	DIO	29 551,38	6 205,79	35 757,17	0,00	0,00	35 757,17
Celkem		9 559 770,25	2 007 551,75	11 567 322,00	18 100,54	-505 802,51	10 977 202,62

HB 2017 III03814 MIROVKA - MOST EV. Č. 03814-1

Stavba

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	SoD		Méně práce		Více práce		Celkem po změně	
						Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	Cena Celkem	Počet jednotek	Cena Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	
SO: 0				SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				634 575,89		0,00		634 575,89	
0				Všeobecné konstrukce a práce				634 575,89		0,00		634 575,89	
1	2017_OTSKP-SPK	02610.a		ZKOUSĚNÍ KONSTRUKCE A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	90 439,04	90 439,04		0,00	1,00	90 439,04	
2	2017_OTSKP-SPK	02730.a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OCHRANA STAV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - KABEL NN, KANALIZACE, 2 X VODOVOD, PROVIZORNÍ PŘELOŽENÍ VYUŠTĚNÍ Z RYBNÍKA PO DOBU VÝSTAVBY, DEFINITIVNÍ ÚPRAVA VYUŠTĚNÍ	KČ	1,000	6 146,69	6 146,69		0,00	1,00	6 146,69	
3	2017_OTSKP-SPK	02730.b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍHO OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU	KČ	1,000	6 773,18	6 773,18		0,00	1,00	6 773,18	
4	2017_OTSKP-SPK	02730.c		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NOVÝ STOŽÁR PATICOVÝ S VÝLOŽNÍKEM VČ. SVÍTIDLA, VČ. NOVÉHO KABELU TYPU AUKY V DÉLCE CCA 40,0 M. VČ. UZEMNĚNÍ A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UZEMNIOVACÍ SOUSTAVU VO, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA	KČ	1,000	44 012,64	44 012,64		0,00	1,00	44 012,64	
5	2017_OTSKP-SPK	02730.d		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU MÍSTNÍHO ROZHLASU	KČ	1,000	17 333,66	17 333,66		0,00	1,00	17 333,66	
6	2017_OTSKP-SPK	02911.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	79 788,72	79 788,72		0,00	1,00	79 788,72	
7	2017_OTSKP-SPK	02911.b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	7 658,77	7 658,77		0,00	1,00	7 658,77	
8	2017_OTSKP-SPK	02911.c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, VÝŠKOVÉ NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY	KČ	1,000	17 730,83	17 730,83		0,00	1,00	17 730,83	
9	2017_OTSKP-SPK	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KČ	1,000	218 680,19	218 680,19		0,00	1,00	218 680,19	
10	2017_OTSKP-SPK	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ I. TISÍCENÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ I. TISÍCENÉ FORMĚ - 3X	KČ	1,000	23 641,10	23 641,10		0,00	1,00	23 641,10	
11	2017_OTSKP-SPK	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KČ	1,000	9 456,44	9 456,44		0,00	1,00	9 456,44	
12	2017_OTSKP-SPK	02950.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	1 229,34	1 229,34		0,00	1,00	1 229,34	
13	2017_OTSKP-SPK	02980	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODNOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN	KČ	1,000	2 458,67	2 458,67		0,00	1,00	2 458,67	
				PUBLICITA BĚHEM STAVBY									
				Informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu). Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce, a dostatečně ukořena do terénu, aby spíchovala podmínky na tuhosti a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vložným uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodávatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.									
14	2017_OTSKP-SPK	02991		Informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu). Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce, a dostatečně ukořena do terénu, aby spíchovala podmínky na tuhosti a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vložným uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodávatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.	KUS	1,000	7 683,36	7 683,36		0,00	1,00	7 683,36	
				ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ									
				Kompletní zařízení staveníste pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveníste, oplotněním staveníste, vstupem a vjezdem na staveníste, staveníste přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolání přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostraha a zabezpečení staveníste. Montáž živu stavby na okraj staveníste (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborom veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.									
15	2017_OTSKP-SPK	03100.a		ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	101 543,26	101 543,26		0,00	1,00	101 543,26	
0				Všeobecné konstrukce a práce				634 575,89		0,00		634 575,89	
SO: 0				Celkem				634 575,89		0,00		634 575,89	

Popis: bourání prováděno mimo období 04 - 05
leto počít neproveden pro pozdější zářep v rámci terénních úprav
zaměřeno die skutečného množství na stavbě
zadáno investorem stavby dne 8.8.2016, viz zápis z KD

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	SoD		Méně práce		Více práce		Celkem po změně	
						Počet jednotek	CENA jednotková	Počet jednotek	Cena Celkem	Počet jednotek	Cena Celkem	Počet jednotek	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	8	9	8	9
SO: 0													
SO 002 DEMOLICE MOSTU													
Všeobecné konstrukce a práce													
	12017_OTSKP-SPK	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU KÁMEN	T	27,020	385,99		10 429,45		0,00		722 986,38
	22017_OTSKP-SPK	014102.b		POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON	T	162,455	387,36		62 928,57		0,00	27,02	10 429,45
	32017_OTSKP-SPK	014102.c		POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽELEZOBETON	T	194,570	381,96		74 317,96		0,00	162,46	62 928,57
	42017_OTSKP-SPK	02920.a		OSTATNÍ POZADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORNÝ ODCHYT A TRANSFER ŽIVOČICHŮ DLE POZADAVKŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU ODBORU KČ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KČ	1,000	2 955,14	1,00	2 955,14		0,00	194,57	74 317,96
	0			Všeobecné konstrukce a práce			2 955,14		2 955,14		0,00	0,00	0,00
	1			Zemní práce			150 631,12		150 631,12		0,00		147 675,98
	52017_OTSKP-SPK	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DILAŽEB KOSTEK VČETNĚ ODVOZU NA KSUSV HAVLČOVŮV BROD	M3	9,600	856,99		8 227,10		0,00		8 227,10
	1			Zemní práce			8 227,10		8 227,10		0,00		8 227,10
	9			Ostatní konstrukce a práce			567 086,30		567 086,30		0,00		567 086,30
	62017_OTSKP-SPK	9112A3		ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	9,100	236,41		2 151,33		0,00		2 151,33
	72017_OTSKP-SPK	919146		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVOUMADLOVÉHO ZABRADLÍ Z I PROFILŮ, VČ. ODVOZU DO KOVOŠROTU	M	6,050	1 518,94		9 189,59		0,00	9,10	2 151,33
	82017_OTSKP-SPK	96613		REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	10,808	1 359,36		14 691,96		0,00	6,05	9 189,59
				BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3						0,00	10,81	14 691,96
				VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a							0,00		
	92017_OTSKP-SPK	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	72,543	1 654,88		120 049,96		0,00	72,54	120 049,96
				VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b							0,00		
	102017_OTSKP-SPK	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	77,828	5 277,88		410 766,84		0,00	77,83	410 766,84
				VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c							0,00		
	112017_OTSKP-SPK	966346		BOURÁNÍ PROPLUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	4,000	851,08		3 404,32		0,00	4,00	3 404,32
				DN 350 MM, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b							0,00		
	122017_OTSKP-SPK	96636		BOURÁNÍ PROPLUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	3,600	1 241,16		4 468,18		0,00	3,60	4 468,18
				DN 700 MM, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b							0,00		
	132017_OTSKP-SPK	96786		VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK	KUS	4,000	591,03		2 364,12		0,00	4,00	2 364,12
				VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO KOVOŠROTU							0,00		
	9			Ostatní konstrukce a práce			567 086,30		567 086,30		0,00		567 086,30
	SO:			C e l k e m			725 944,52		725 944,52		0,00		722 986,38

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	SoD		CENA		Měnový výpočet		Vícepráce		Celkem po změně	
						6	7	8	9	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	8	9
1	2	3	4	5											
Přidružená stavební výroba															
7															
62	2017_OTSKP-SPK	711442		IZOLACE MOSTOVÉK CELOPOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PĚČETÍCI VRSTVOU	M2		220,860	620,58		137 061,30		0,00		220,86	137 061,30
63	2017_OTSKP-SPK	711502		NAIP TL 5MM	M2							0,00			
64	2017_OTSKP-SPK	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		56,880	183,22		10 421,55		0,00		56,88	10 421,55
65	2017_OTSKP-SPK	78382		NAIP FOALBIT	M2		223,518	44,92		10 040,43		0,00		223,52	10 040,43
66	2017_OTSKP-SPK	78383		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2		157,930	193,99		30 636,84		0,00		157,93	30 636,84
Přidružená stavební výroba															
67	2017_OTSKP-SPK	81446		NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2		18,880	172,11		3 249,44		0,00		18,88	3 249,44
68	2017_OTSKP-SPK	81460		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2							0,00			
69	2017_OTSKP-SPK	87434								191 409,56		0,00			191 409,56
70	2017_OTSKP-SPK	87434.b								67 439,90		0,00			67 439,90
71	2017_OTSKP-SPK	87533		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M		3,800	1 702,16		6 468,21		0,00		3,80	6 468,21
72	2017_OTSKP-SPK	87633		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M		8,500	4 457,29		37 886,97		0,00		8,50	37 886,97
73	2017_OTSKP-SPK	87733		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M		2,500	872,83		2 182,08		0,00		2,50	2 182,08
74	2017_OTSKP-SPK	89921		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		2,000	433,96		867,92		0,00		2,00	867,92
75	2017_OTSKP-SPK	89923		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M		22,300	84,58		1 886,13		0,00		22,30	1 886,13
				POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M		94,400	91,16		8 605,50		0,00		94,40	8 605,50
				POLODĚROVANÁ TRUBKA DN 150MM	M		21,000	160,76		3 375,96		0,00		21,00	3 375,96
				CHRNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		1,000	3 363,89		3 363,89		0,00		1,00	3 363,89
				CHRNÍČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M		1,000	2 803,24		2 803,24		0,00		1,00	2 803,24
				VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS							0,00			
				ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU O 0,8 M	KUS							0,00			
				VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS							0,00			
				ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY O 0,8 M	KUS							0,00			
76	2017_OTSKP-SPK	9111A1					14,000	5 522,61		77 316,54		0,00		14,00	77 316,54
77	2017_OTSKP-SPK	9112B1		ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		46,800	5 522,61		258 458,15		0,00		46,80	258 458,15
78	2017_OTSKP-SPK	91355		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		3,000	1 773,08		5 319,24		0,00		3,00	5 319,24
79	2017_OTSKP-SPK	91356	R	VČETNĚ PKO A KOTEVNÍCH DESEK	KUS		2,000	122,93		245,86	1,00	122,93		0,00	122,93
80	2017_OTSKP-SPK	914123		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS		2,000	71,30		142,60		0,00		2,00	142,60
81	2017_OTSKP-SPK	91721		LETOPOČET VÝSTAVBY	M		11,530	260,62		3 004,95		0,00		11,53	3 004,95
				GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU	M		4,000	372,49		1 489,96		0,00		4,00	1 489,96
				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M							0,00			
				ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M							0,00			
				OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4	M							0,00			
82	2017_OTSKP-SPK	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M							0,00			
83	2017_OTSKP-SPK	91816		OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4	M							0,00			
84	2017_OTSKP-SPK	919111		CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 800MM	KUS		2,000	21 749,81		43 499,62		0,00		2,00	43 499,62
85	2017_OTSKP-SPK	919112		DN 700 MM, ROZMĚR BET. ČELA 3,0 X 1,8 M	M		56,200	99,14		5 571,67		0,00		56,20	5 571,67
86	2017_OTSKP-SPK	931326		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M		9,000	158,63		1 427,67		0,00		9,00	1 427,67
87	2017_OTSKP-SPK	931335		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M		66,200	32,95		2 181,29		0,00		66,20	2 181,29
88	2017_OTSKP-SPK	93160		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM/2	M		47,200	71,30		3 365,36		0,00		47,20	3 365,36
89	2017_OTSKP-SPK	936532		ROZMĚR 20 X 40 MM	M3		0,550	198 585,26		109 221,89		0,00		0,55	109 221,89
90	2017_OTSKP-SPK	936541		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRVÝ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	KUS		2,000	9 169,63		18 339,26		0,00		2,00	18 339,26
91	2017_OTSKP-SPK	936556		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	KUS		6,000	1 886,98		11 321,88		0,00		6,00	11 321,88
1n				MOSTNÍ ODPODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS		10,000	591,03		5 910,30		0,00		10,00	5 910,30
				BEZ LAPÁČE SPLAVENIN	KUS							0,00			
				MOSTNÍ ODPODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS							0,00			
				NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	m2		0,000	1 352,00				0,00		0,00	
				Kompl. ke chodníkům : zámková dlažba tl. 60 mm, prosýdý pisek tl. 50 mm, štiřkový podsyp tl. 140mm								0,00			
Ostatní konstrukce a práce															
9															
1n										545 496,24		122,93		16 023,67	561 395,97
Celkem										8 169 698,46		502 847,37		18 100,54	7 684 951,63

Stavba

HB 2017 III/03814 MIROVKA - MOST EV. Č. 03814-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SoD			Méněpráce		Vícepráce		Celkem po změně	
					jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Počet jednotek	Cena Celkem	Počet jednotek	Cena Celkem	Počet jednotek	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	8	9	8	9
SO: SO 900 DIO									29 551,38		0,00		29 551,38
Všeobecné konstrukce a práce									29 551,38		0,00		29 551,38
1	2017 OTSKP-SPK	02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČNÍ OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	29 551,38					1,00	29 551,38
SO: SO 0									29 551,38		0,00		29 551,38
Všeobecné konstrukce a práce									29 551,38		0,00		29 551,38
Celkem									29 551,38		0,00		29 551,38

Popis:

bourání prováděno mimo období 04 - 06
letopočet neproveden pro pozdější zásyp v rámci terénních úprav
zaměřeno dle skutečného množství na stavbě
zadáno investorem stavby dne 8.8.2018, viz zápis z KD