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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo III/15234, III/4007 Radkovice u Hrotovic průtah – výstavba kanalizace 
ze dne 03.08.2023 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech    

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  TOMIreko, a.s. 

se sídlem:  Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený:  Milan Šťastný, člen představenstva 

Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních:  Ing. Tomáš Kliner 

IČO:   28359216 

DIČ:   CZ28359216 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 
 

Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-53-
2023 ze dne 03.08.2023, spočívající ve změně skutečně provedeného rozsahu sjednaných prací (oprava 
kanalizací nezasažených ploch silnice III/15234 a III/4007) a dále ve stanovení konečné ceny díla tak, jak je 
ujednáno ve zjišťovacím protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
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2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce 
(dále méněpráce) v souladu se zjišťovacím protokolem č. 1. 

2.3. Celková cena díla dle Článku V. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena 
následovně: 

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH      3 066 432,96 Kč 

Méněpráce            - 203 614,49 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH     2 862 818,47 Kč 

DPH 21 %             601 191,88 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH     3 464 010,35 Kč 

 

 
Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do 
tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami. 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen 
v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích 
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

 

V Praze dne: viz podpis  V Jihlavě dne: viz podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………. 
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva 
TOMIreko, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
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