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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo  Protihluková opatření 2022 – III. etapa měření Strměchy, Velké Meziříčí,  
ze dne 1. 9. 2022 

 
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022 
Číslo smlouvy zhotovitele:  22.0435-06 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Radovan Necid 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
 
 Zhotovitel:   EKOLA group, spol. s r.o. 

se sídlem:   Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10 

zastoupený:   Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  

smluvních:   Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti 

IČO:    63981378 

DIČ:    CZ63981378 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
 

Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

 
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly prodloužení lhůt plnění. Důvodem k prodloužení termínů je zdlouhavé 

jednání s majiteli objektů a problém se synchronizací časových možností těchto majitelů se zajištěním 
vstupů. Dále bude v  podzimních a zimních měsících obtížné najít vhodné klimatické podmínky pro měření. 
 

2.2. Doba plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 3.1., které zní: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách: 

 Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy 
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 Ukončení měření: 15. října 2022 

 Předložení protokolů k připomínkám KHS: 15. listopadu 2022 

 Ukončení plnění: 15. prosince 2022 

 

se ruší a nahrazuje ujednáním: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách: 

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy 

 Ukončení měření: do 15. května 2023 

 Ukončení plnění: do 30. června 2023 

 

2.3. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně požadavku na zpracování III. etapy dle odstavce 2.1.2., 
odst. k) v původním znění: 
 
k) Přizvat k účasti při měření zástupce KHS a zadavatele 
 
se ruší a nahrazuje ujednáním: 
 
k) Přizvat k účasti při měření zadavatele 
 

Článek 3 
Ostatní ujednání 

 
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto 
dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami). 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Praze 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…………. 

Ing. Věra Ládyšová 
jednatelka společnosti 

EKOLA group, spol. s r.o. 
 

V Jihlavě 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Radovan Necid 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
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