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Poznámky:

2024 2025

Po uzavření smluv s dodavateli vybranými pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel svolá společnou koordinační schůzku s těmito dodavateli k upřesnění dílčích termínů a detailů plnění pro zajištění vzájemné 

koordinace a zdárného navázání a propojení plnění jednotlivých částí veřejné zakázky a navázání komunikace mezi dodavateli. Zadavatel předpokládá, že k této schůzce dojde v průběhu 32. týdne (tj. v týdnu od 5. 8. 2024). Účast 

dodavatelů vybraných pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na této schůzce je závazná.

Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění uvedené pro příslušnou 

část veřejné zakázky v harmonogramu plnění.
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část 2 - Svítidla a osvětlení
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část 1 - Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 10, Jihlava
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32

srpen prosinec leden

Předání a převzetí dokončeného plnění (v případě části 3 i zaškolení) musí být provedeno před uplynutím shora uvedené lhůty plnění.

Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 21 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.
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