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Záznam z jednání 
Název zakázky:  II/357 Dalečín ‐ Unčín 

Místo konání:  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava  

Číslo zakázky:  2018/0473 

Datum konání:  9.10.2018 

Přítomní:  Dle prezenční listiny 

Program:  Pracovní výrobní výbor 

 

V úvodu  jednání  seznámil  projektant  přítomné  s postupem  projekčních  prací.  Od  minulého  jednání  byl 
proveden geotechnický průzkum, byly zapracovány připomínky z minulého jednání. Trasa komunikace byla 
stabilizována,  byly  upraveny  zárubní  a  opěrné  zdi.  Od  minulého  jednání  nedošlo  k žádným  zásadním 
změnám. 

Jedná  se  o  úpravu  stávající  komunikace  se  zlepšením  některých  parametrů,  jako  je  kategorie,  úprava 
směrových oblouků na normové, úprava nivelety  a  úprava odvodnění  komunikace.  Komunikace  II/357  je 
navržena  v kategorii  S7,5/50,  s rozšířením  jízdních  pruhů  ve  směrových  obloucích.  Nová  niveleta 
komunikace  splňuje  podmínky  ČSN  v oblasti  souběhu  s vodním  tokem  ‐  řekou  Svratkou.  V oblasti  řeky 
Svratky je na silnici osazen  zádržný systém. Odvodnění komunikace je navrženo otevřenými příkopy. Voda 
z příkopů  je  odvedena propustky  do  volné  krajiny,  na  výtokové  straně  jsou navržena  vývařiště  ze  štěrku. 
Propustky  se  až  na  výjimku  nachází  ve  stávajících  místech.  Stávající  a  nové  zářezy  budou  chráněny 
zárubními  zdmi,  svahy  u  řeky  jsou  stabilizovány  novými  nábřežními  zdmi.  Část  zářezu  bude  chráněna 
ocelovými  kotvenými  sítěmi.  V rámci  stavby  dojde  k úpravě  napojení  stávajících  sjezdů  a  úpravě 
autobusových  zastávek.  Jedná  se  především  o  jejich  délku  a  vybudování  nástupních  ploch,  které  zde 
v současné době chybí.  

Všechna tato opatření zvýší bezpečnost silničního provozu v daném úseku komunikace. 

 

Na jednání bylo dohodnuto: 

 

‐  odvodnění  komunikace  v oblasti  řeky  Svratky  (jedná  se  především  o  úsek  u  opěrné  zdi  SO  202)  bude 
provedeno  kanalizací  z důvodu  omezení  kontaminace  řeky  ropnými  produkty  při  havárii  vozidel.  Voda 
z vozovky bude stažena do uličních vpustí osazených u římsy opěrné zdi a odtud odvedena dvěma větvemi 
mimo  oblast  řeky.  Větve  kanalizace  budou  vyústěny mimo  oblast  opěrných  zdí,  v místech  nesousedících 
přímo  s vodním  tokem.  Vyústění  bude  provedeno  do  vývařiště  (cca  5x5  m)  ze  štěrku  vyplněným 
štěrkopískem (jemnou frakcí) 

‐ voda z okolního terénu  (nekontaminovaná) bude zachycena patním příkopem a odvedena propustky do 
řeky  

‐  všechny  sjezdy  nad  komunikací  budou  odvodněny  příčným  krytým  žlabem  tak,  aby  voda  nestékala  na 
silnici II/357. Tyto žlaby včetně sjezdů budou po dokončení předány jednotlivým vlastníkům. 

‐ na jednání byly dohodnuty objízdné trasy pro veřejnou autobusovou dopravu (neznačené) a pro tranzitní a 
osobní dopravu.  V dalším stupni projektové dokumentace bude objízdná trasa projednána s autodopravci a 
případné požadavky zapracovány do dokumentace. 

‐  na  zastávce  autobusů nebude  zřízen nový přístřešek,  projektant prověří možnost  zachování  stávajícího. 
V případě potřeby si zřídí nový přístřešek obec na vlastní náklady.  



II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka Záznam z jednání
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‐ odpady vzniklé na stavbě budou uloženy zhotovitelem na vytypované řízené skládky. Recyklát, svodidla, 
sloupky, kameny apod. budou odvezeny na SÚS závod Bystřice nad Pernštejnem. 

‐ projektant zapracuje do objektu nábřežní zdi ochranu základové spáry hrázkami a oboustrannými sjezdy 
do stavební jámy. V dalším stupni projektové dokumentace bude toto zapracováno do soupisu prací.  

‐  svahy  v oblasti  opěrné  zdi  budou  zpevněny  těžkým  kamenným  záhozem  tl.  500 mm  s proštěrkováním. 
Svah bude ukončen v kamenné patce. 

‐  investor  prověří  požadavek  na  náhradní  výsadbu  stromů  podél  řeky  Svratky.  Na  dalším  jednání  bude 
upřesněno, zda tento objekt bude součástí stavby, nebo bude ze stavby vyčleněn do nové stavby. 

‐  projektant  svolá  jednání  se  zástupci  odboru  ŽP,  kde budou upřesněny požadavky na ochranu přírody  a 
náhradní výsadbu stromů 

‐ projektant zašle pracovní verzi zástupci POLICIE ČR, který se nemohl dnešního jednání zúčastnit.  

‐ byla schválena objektová skladba stavby, objekt náhradní výsadba bude upřesněn 

‐  rozdělení  na  tři  etapy  bude  uvedeno  pouze  ve  zprávách,  konečné  rozdělení  stavby  bude  upřesněno 
v dokumentaci pro stavební povolení. Stupeň DUR bude zpracován jako jedna stavba bez etapizace. 

‐  objednatel  schvaluje  subdodavatele  projektanta    ‐  firmu  FUNDOS  s.r.o.,  která  bude  staticky  posuzovat 
zárubní a opěrné zdi, stabilizaci zářezu ocelovými sítěmi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Dle poznámek zaznamenal:  Ing. Michal Hlavatý 
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