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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: 
II/351 Chotěboř – Česká Bělá 

Stavební objekt: 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Místo stavby: 
Kraj:   Vysočina (CZ063) 
Okres:  Havlíčkův Brod 
Katastrální území: Chotěboř, Dobkov, Počátky u Chotěboře a Česká Bělá 

 
Stavebník: Kraj Vysočina 

Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
IČ: 70890749 

Správce:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 

Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 
IČ : 00090450 

Zhotovitel dokumentace:  
PROfi Jihlava spol. s r.o. 
Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 
IČ: 18198228 

 

Technický dozor stavebníka: v době zpracování Plánu Bozp nebyl znám 
 
Koordinátor během realizace: v době zpracování Plánu Bozp nebyl znám 
 
Zhotovitel: Zhotovitelé a jiné osoby podílející se na realizaci stavby nejsou v plánu 
   uvedeny. V době přípravy stavby tyto údaje nebyly známy. Při realizaci 
  stavby bude seznam všech zhotovitelů doplněn včetně zaznamenání 

veškerých změn. 
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2. ÚDAJE O STAVBĚ 

 
Základní předpoklady výstavby 
 

Předpokládané termíny výstavby a termín ukončení výstavby je závislý na vydání stavebního 
povolení a způsobu financování stavby, předpoklad rok 2021-2022. 
 

Stavba bude prováděna za plné uzávěry předmětného úseku pro mimostaveništní dopravu. 
Stavba bude probíhat celkem ve třech etapách, na které bude navrženo provizorní dopravní 
značení. 
 

Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby Stavebními úpravami 
nebude změněn účel užívání stavby. 
 

Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení některých jeho složek v okolí stavby 
(prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanizmů, znečištění komunikace atd.). Prašnost 
bude snížena kropením. 
 

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 
Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření. 
Dodavatel je povinen zajistit postup výstavby tak, aby maximálně minimalizoval nepříznivé vlivy 
stavební činnosti na životní prostředí lokality stavby a jejího okolí. 
 
Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Budou splněny všechny podmínky – viz. 
dokladová část PD. 
 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých 
správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření 
 
Postup provádění výstavby 
 

Stavební pozemek tvoří trasa stávající silnice II/351, mimo souvisle zastavěné území. 
Jedná se o silnici II. třídy, která slouží k dopravní obsluze obcí na její trase. Stavba bude probíhat 
v extravilánových úsecích mezi výše uvedenými obcemi v trase stávající silnice II/351. 

Stavba bude realizována převážně na pozemcích vedených jako ostatní plocha, způsob 
využití silnice. 

Stavba bude realizována v trase a ploše stávající vozovky, jedná se o rekonstrukci 
vozovkového souvrství a úpravu šířkového uspořádání silnice.  
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Stavba bude prováděna při vyloučení silničního provozu, který bude přesunut na objízdné 
trasy. Předpokládá se vedení objízdné trasy po stávajících silnicích II. a III. třídy. 

Stavba bude prováděna po jednotlivých etapách – stavebních objektech: 

SO 101.1 – Úsek I., Chotěboř – Dobkov 

SO 101.2 – Úsek II., Dobkov – Počátky 

SO 101.3 – Úsek III., Počátky – Česká Bělá 

Staveniště je přístupné ze silnice II/351 a navazujících silnic II. a III. třídy. 

Technologie rekonstrukce silnice je navržena provedením recyklace za studena a následným 
položením dvou živičných vrstev. Technologie recyklace bude prováděna ve dvou etapách. 
Recyklační zařízení bude přivezeno na komunikaci, kde bude proces recyklace stávající vozovky 
prováděn. V první etapě dojde k rozfrézování a reprofilaci, tím dojde k homogenizaci stávajících 
podkladních vrstev a úpravě příčného sklonu vozovky. V případě potřeby zároveň bude odebrán 
nebo přidán materiál. V druhé etapě provádění prací dojde k vlastní recyklaci za studena. Během 
této etapy budou přidány požadované materiály (kamenivo, pojivo). Receptura s množstvím a 
typem pojiva a kameniva bude určena na základě průkazních zkoušek provedených zhotovitelem 
před realizací stavby. Následně budou položeny dvě živičné vrstvy tloušťky 40mm ACO 11+ a 
60mm ACL 16+. Stávající propustky budou upraveny a vyčištěny. Násypové práce spočívají v 
dodatečném násypu při dosypávkách krajnic z recyklátu, který bude dovážen na stavbu z 
meziskládky nebo ze sběrného dvora KSÚSV. 

Na závěr bude provedeno osazení svodidel, směrových sloupků a vyznačeno vodorovné 
dopravní značení.  

 

3. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

 
Plán BOZP je zpracován na základě PD II/351 Chotěboř – Česká Bělá ve stupni DSP. 

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula : - z NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb., Přílohy 
č. 5 : 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument 
určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na stavbě 
II/351 Chotěboř – Česká Bělá a určuje pravidla platná pro tuto stavbu tak, aby vyhovovala 
potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V přípravné fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé ani podrobný časový harmonogram na 
jednotlivé objekty. 

Nelze proto jednoznačně stanovit pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou 
použity. 

Až budou stanoveni jednotliví zhotovitelé, je nutné je neprodleně seznámit s plány a 
případnými aktualizacemi. 
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Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a jako takový umožňuje zejména identifikaci nebezpečí, která vznikají v důsledku 
provádění prací současně nebo v těsné návaznosti. 

Všichni zhotovitelé včetně ostatních osob, které se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni se 
jím řídit a jakékoli odchylky od plánu musí být prováděny pouze po písemném odsouhlasení s 
koordinátorem bezpečnosti práce. 
Plán musí být podepsán pracovníky všech zhotovitelů. 
 

V případě, že dojde při realizaci stavby k souběhu s činností s jinou stavbou, je nutné zajistit 
vzájemné seznámení zhotovitelů staveb s Plány BOZP a riziky, kterými se mohou stavby 
navzájem ohrozit při činnostech na nich probíhajících. 
 
Řízení a aktualizace Plánu 

Platná verze Plánu bude uložena u stavbyvedoucího. Se změnami budou prokazatelně 
seznámeny všechny odpovědné a jiné osoby. 
Plán se bude aktualizovat při každé změně během výstavby, které se jej přímo dotýkají. 
Aktualizace Plánu budou zaznamenávány do Přílohy č. 1 Plánu. 

 
 

4. RIZIKOVÉ ČINNOSTI 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 
Ochranná opatření: 

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN EN 331310, 
ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím 
podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3, 

- dodržení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
- odpojení všech sítí před začátkem bouracích prací 
- dodržování podmínek správců sítí- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé 
zabudování do staveb. 

Souběžná práce více zhotovitelů (pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné 
práce) 
Ochranná opatření: 

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 
- seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů 
- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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5. ZADAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě 
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 

Zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště oblastnímu inspektorátu práce: 
 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Třída 
Legionářů 17/4181, 586 01 Jihlava, e-mail : jihlava@suip.cz 

 

Oznámení 
 

může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. 
Má formu stanovenou nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č.4. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 
uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované 
na staveništi nebo stavbě. 
 
 

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
6.1 Zhotovitel stavby 

 
je povinen 
 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informovali 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

- včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny - brát v 
úvahu podněty a pokyny koordinátora 

- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat zúčastňovat se kontrolních dnů 
- postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu 
- seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování 
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c) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

d) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

e) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání 
a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

f) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

g) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

h) Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí : 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo 
při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která 
splňují požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a jestliže při jejich provádění nebo během 
přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 
hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 

Žádný ze zhotovitelů nezahájí práce na stavbě do splnění veškerých zákonných povinností dle 
platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. 

Zhotovitelé musí být prokazatelně seznámeni s plánem BOZP. Prokazatelné seznámení zajistí 
odpovědní pracovníci jednotlivých zhotovitelů (stavbyvedoucí, mistři, OZO apod.). 

Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 8 dnů před započetím prací na staveništi informovat 
koordinátora bozp o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolili. Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č.2 NV č. 591/2006 Sb.) zhotovitelé zpracují 
TP. 
 
 
 
 
 
 



E. 03-Plán BOZP  

II/351 Chotěboř – Česká Bělá 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

8 

6.2 Jiné osoby (OSVČ) jsou povinny 
 

Informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 
pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, 
které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších 
fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
 

6.3 Všichni pracovníci stavby jsou povinni 
 

dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, 
kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

používat přidělené OOPP včetně ochranné přilby, výstražné vesty (vestu nejsou povinni 
používat pracovníci provádějící svářecí práce) 
při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, respektovat bezpečnostní 
značky, symboly a signály, zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům, 
neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, nepodlézat, 
nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

předměty ukládat stabilně tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, 
sklopit a pod., 
opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného 
břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích, 

nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na manipulaci 
nepodílí, 

nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např. u nakladačů, 
rypadel), 

při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí 
(zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou pod místem práce 
(záchytné lešení, síť apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního zajištění tj. 
záchytným postrojem apod., 

nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná osoba, která 
by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v nebezpečných 
a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, výbuchu, zasypání, utonutí, pádu z 
výšky a pod. 

při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy správně klást a 
chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat el. zařízení po ukončení 
práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz práce s 
poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., neuvádět strojní zařízení do 
činnosti v případě poruchy 
v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez vědomí 
zástupce objednatele, 
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nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště zařízení, která 
k tomu nejsou určena 
neopírat předměty o části strojního zařízení 

dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod vlivem 
alkoholických nápojů. 
 
 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, 

 
vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
 

Staveniště vzhledem k rozsáhlosti nebude oploceno. V místech výkopů budou osazeny zábrany 
o výšce 1,1 m. 
 

Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu se předpokládá na komunikaci II/351. 
 
 

7.2 Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 
Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují 
zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. Osvětlení bude zajištěno 
přenosnými světly.  
 
 

7.3 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem 
 
a opatření proti jejich poškození 
V ochranných pásmech vedení se budou provádět výkopové práce při dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. 
Musí být dodrženy a vyznačeny ochranná pásma těchto vedení osazením tabulek. Tabulky budou 
vždy na hraně ochranného pásma a bude na nich název vedení a šířka ochranného pásma. 
 
 

7.4 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 
Na stavbě bude vyvěšena PPS, ve které budou uvedeny kontakty na jednotlivé správce sítí. 
 
Svářecí práce 
před začátkem svářecích prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých nejde o práce se 
zvýšeným nebezpečím, 
v případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat pouze na písemný příkaz a po provedení v něm 
nařízených opatření, 
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před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování 
odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti i v jeho okolí 
zabezpečena předepsaná ochrana osob, 
pracovníci vybavení OOPP podle přílohy ČSN 05 0601 nesmí být znečištěni olejem, tukem apod. 
a musí být rozestavěny zástěny pro ochranu osob proti záření a teplu, 
svářeč musí mít platný svářečský průkaz, 
na pracovišti musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být příčinou úrazu 
(např. zakopnutí, sklouznutí, pád, poranění nástroji), 
svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo životy se musí ihned odpojit a zajistit proti použití např. 
tabulkou s nápisem "Porucha", 
po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím 
požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně 
nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 
 

7.5 Zajištění komunikace na staveništi, 
 
včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 
elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 
Vjezd na staveniště bude ze stávajících komunikací, ochranná pásma podjížděných vedení budou 
vyznačena. 
Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při 
používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud 
jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a 
zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. 
S prací v noci není uvažováno. Při případné této práci zajistí zhotovitel dostatečné osvětlení 
pracoviště a všech přístupových cest přenosnými světly. 
 
 

7.6 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, 
 
zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro 
případ krizové situace 
 
Těžká technika stavby se musí pohybovat v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopů, výkopy musí 
být řádně svahovány, není-li toto možné, tak zapaženy. 
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7.7 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 
 
řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude v extravilánu silnice II/351. Doprava 
materiálu bude z komunikace II/351 a navazujících komunikací, přístup osob rovněž. Svislá 
doprava je předpokládána jeřáby a automobily s rukou. 
Pohyb pracovníků musí probíhat mimo dopravní trasy vozidel stavby. 
 
 

7.8 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, 
 
zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 
ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 
vody 
Všechny výkopy budou svahovány. Při nemožnosti svahování z prostorových důvodu musí být 
tyto výkopy paženy. Po obvodu výkopů musí být vždy ve vzdálenosti min 1,5 od hrany osazeny 
zábrany. Výkopy musí být vždy odvodněny spádováním nebo čerpáním vody. Výkopy nejsou 
uvažovány v blízkosti stávajících staveb. V případě potřeby provedení těchto výkopů musí být 
tyto stavby staticky zajištěny nebo musí být výkopy provedeny v dostatečném odstupu. 
 
 

7.9 Způsob zajištění bezbariérového řešení 
 
na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 
zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 
Bezbariérové řešení stavby není řešeno, stavba bude realizována za úplné uzavírky. 
 
 

7.10 Postupy pro zemní práce 
 
Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, návodů výrobců k používání strojů 
mechanizací, nářadí, zařízení a dle platné legislativy, 
Dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob dle platné legislativy Zřídit bezpečné 
přechodové lávky opatřené zábradlím, 
Identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací Omezit strojní 
vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí, 
Při výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m nezastavěném území - 
pažení, svahování, 
Používat předepsané OOPP. 
 
 

7.11 Postupy pro betonářské práce 
 
řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi 
proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení 
bednění 
Je nutné vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik.  
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7.12 Postupy pro zednické práce 
 
řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z 
obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění 
pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Musí být dodržována pravidla pro práci ve výškách. Práce budou prováděna z lešení. 
 
 

7.13 Postupy pro montážní práce 
 
řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních 
pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování 
otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik Dodržovat podmínky výrobce 
Vymezit a zabezpečit ohrožený prostor 
Používání předepsané OOPP 
Při montážních pracích musí být pracovníci být zajištěni proti pádu z výšky, materiál bude 
dopravován zdvihacím zařízením nebo ručně. 
 
 

7.14 Postupy pro bourací a rekonstrukční práce 
 
řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, 
zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich 
náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor. 
 
Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou 
určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
 
 

7.15 Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, 
 
zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 
požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým 
pro jednotlivé práce, použití strojů 
Doprava materiálu bude probíhat strojně pomocí nákladních vozů. 
 
Pracovní činnosti nesmí být prováděny nad sebou. 

 
 

7.16 Zajištění organizace a časové posloupnosti 
 
nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní 
prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 
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Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 
 
 

7.17 Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce 
 
a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, 
zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při 
provádění udržovacích prací 
 
Je nutné vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 
 
Pro práce ve výškách platí tyto zásady: 
 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení. 
 
Vymezit a ohraničit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce. 
 
Vyloučit práce nad sebou nebo provést vhodná opatření proti vzájemnému ohrožení 
 
Upřednostňovat zajištění kolektivního zabezpečení, v případě nemožnosti kolektivního 
zabezpečení používat osobní jištění proti pádu 
 
Při kácení stromů pracovníci musí být jištěni k zábradlí vysokozdvižné plošiny. Ze žebříku nelze 
kácení provádět. 
 
 

7.18 Postupy pro specifická opatření 
 
vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich 
provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 
 
Potřeba specifických opatření na této stavbě není. 
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7.19 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 
například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 
Z prováděných stavebních prací nevzniknou specifické požadavky. 

 
 

7.20 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 
činnosti 

 
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované 
expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu 
Výše uvedené látky a činnosti se na stavbě nebudou vyskytovat. 
 

8. VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Na staveništi budou na určeném místě – u stavbyvedoucího umístěny prostředky pro poskytnutí 
první pomoci a prostředky požární ochrany. V prostoru staveniště na viditelném místě budou 
uvedena všechna důležitá havarijní čísla – Provozní řád stavby. 
Na pracovišti musí být dostupná tato dokumentace: 

• Oznámení o zahájení prací (bude vyvěšeno na viditelném místě staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání) 

• Stavební povolení 

• Stavební deník 

• Technologické a pracovní postupy 

• Dopravně provozní řád 

• Plán BOZP 

• Kniha BOZP, kniha úrazů 

• Traumatologický plán 

• Registr rizik pro stavbu -Vyhodnocená rizika pro činnosti vykonávané na této stavbě 
(předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) 

• Záznam o proškolení pracovníků s BOZP, PO a místními podmínkami stavby Revize 
strojů a nářadí 

• Průkazy odborné způsobilosti 

• Voda a el. energie po dobu výstavby bude zajištěna z cisteren a centrálami. 

• Na přístupových cestách musí být vyvěšeny tabulky upozorňující na zákaz vstupu na 
staveniště. Při nutnosti průchodu staveništěm musí být osazeny tabulky upozorňující 
chodce na průchod staveništěm. Na všechny pracovní činnosti musí být zpracován 
technologický postup, v němž bude upřesněn skutečný postup pracovních činností. 
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9. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘI 

UDRŽOVACÍCH PRACÍCH 
 
Veškeré činnosti musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení. Práce budou zahájeny po 
zajištění zařízení, vymezení pracoviště a seznámení zhotovitele s provozními podmínkami. 
Činnosti budou prováděny dle pracovních postupů, budou dodržovány zásady bezpečnosti práce 
dle vyhodnocených rizik. 
 

10.  PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zejména § 101, 102 – rizika na pracovišti 
předaná koordinátorovi před zahájením prací 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
Povinnosti zhotovitele na staveništi 
Součinnost s koordinátorem BOZP 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění 
 
Dokumentace stavby, stavební deník, záznamy o školení a seznámení nových subdodavatelů s 
plánem BOZP a převzetí jejich rizik 
 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
Povinnosti zajištění stavby přenosnými hasicími přístroji 
Zveřejnění Pokynů v případě požáru 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, v platném znění 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky pro řešení pracovních úrazů 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 
 
 
V Jihlavě, červen 2020 Ing. Bohumil Kotlán 
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Příloha č. 1  - Záznamy o aktualizacích plánu 
 

Datum Předmět změny Platnost od 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


