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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo III/3473_III/34712 Malčín průtah 

ze dne 6. 10. 2023 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech    

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:  PORR a.s. 

se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

pobočka:   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 

zastoupený:  Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a 

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a 
inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku)  

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a 

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a 
inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku) 

IČO:   43005560 

DIČ:   CZ43005560  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 
Článek 2 

Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-40-
2023 a číslo zhotovitele 9-0970A23, ze dne 6. 10. 2023, spočívající ve změně díla z důvodu změn, které 
objednatel nemohl předvídat. Na základě výsledků laboratoře byla změněna technologie prací u SO 101 a SO 
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102, kdy nebylo možné provést recyklaci za studena dle původního návrhu PD, nebyla realizována část 
původně navržených podkladních vrstev. Nově došlo k opravě havarijního stavu kanalizace obce, která zároveň 
odvádí vodu ze silnice III/3473. Zároveň došlo ke stanovení konečné ceny díla na základě skutečně 
provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV č. 1 mění 
o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související se 
změnou technologie prací na základě výsledků laboratoře. 

2.3. Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schváleným 
Změnovým listem ZBV č. 1 mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce), spočívající v 
opravě havarijního stavu kanalizace, která slouží k odvádění vody ze silnice III/3473. 

2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena 
následovně: 

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH    14 469 963,70 Kč 

Vícepráce ZBV č. 1 – SO 101          235 505,10 Kč 

Méněpráce ZBV č. 1 – SO 101        - 542 025,40 Kč 

Vícepráce ZBV č. 1 - SO 102                      326 068,20 Kč   

Méněpráce ZBV č. 1 – SO 102        - 901 405,38 Kč 

Vícepráce ZBV č. 1 – SO 102.1          301 870,58 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH  13 889 976,80 Kč 

DPH 21 %         2 916 895,13 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH  16 806 871,93 Kč 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 

3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do 
tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami. 

3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 
znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí objednatel. 
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Změnový list ZBV č. 1 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 
 

V Brně: viz podpis V Jihlavě dne: viz podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.  
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

    …………………………………………………………………. 
    Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku 
    PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
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5.3  (24.2.42.0) 

 

Změna soupisu množství ZBV č. 1 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

03 
 

[SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

1 
 

113107182 
 

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 
do 200 m2 

 

M2 
 

149,720 
 

149,720 
 

0,000 
 

25,00 
 

3 743,00 
 

3 743,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

2 
 

113107242 
 

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 
 

M2 
 

211,610 
 

211,610 
 

0,000 
 

23,56 
 

4 985,53 
 

4 985,53 
 

0,00 
 

0,00 
 

3 
 

113154123 
 

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase (úsek 1 - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M2 
 

79,200 
 

79,200 
 

0,000 
 

32,24 
 

2 553,41 
 

2 553,41 
 

0,00 
 

0,00 

 

4 
 

113154124 
 

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase (úsek 2 - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M2 
 

158,420 
 

158,420 
 

0,000 
 

44,64 
 

7 071,87 
 

7 071,87 
 

0,00 
 

0,00 

 

5 
 

122251102.
S 

 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem 
investora) 

 

M3 
 

44,200 
 

44,200 
 

0,000 
 

119,04 
 

5 261,57 
 

5 261,57 
 

0,00 
 

0,00 

 

6 
 

122251103 
 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

 

M3 
 

123,537 
 

129,913 
 

6,376 
 

119,04 
 

14 705,84 
 

15 464,84 
 

759,00 
 

5,16 

 

7 
 

131251100 
 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně (horská vpusť a kanalizační šachty) 

 

M3 
 

20,000 
 

20,000 
 

0,000 
 

267,84 
 

5 356,80 
 

5 356,80 
 

0,00 
 

0,00 

 

8 
 

132251253 
 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (připojovací potrubí) 

 

M3 
 

71,040 
 

71,040 
 

0,000 
 

292,64 
 

20 789,15 
 

20 789,15 
 

0,00 
 

0,00 

 

9 
 

162751117 
 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

 

M3 
 

214,577 
 

214,487 
 

-0,090 
 

243,04 
 

52 150,79 
 

52 128,92 
 

-21,87 
 

-0,04 

 

10 
 

162751117.
S 

 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

44,200 
 

44,200 
 

0,000 
 

243,04 
 

10 742,37 
 

10 742,37 
 

0,00 
 

0,00 

 

11 
 

162751119 
 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

 

M3 
 

2 145,770 
 

2 151,336 
 

5,566 
 

6,20 
 

13 303,77 
 

13 338,28 
 

34,51 
 

0,26 

 

12 
 

162751119.
S 

 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - 
čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

442,000 
 

442,000 
 

0,000 
 

6,20 
 

2 740,40 
 

2 740,40 
 

0,00 
 

0,00 

 

13 
 

167151111 
 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 

 

M3 
 

214,577 
 

220,953 
 

6,376 
 

39,68 
 

8 514,42 
 

8 767,42 
 

253,00 
 

2,97 

 

14 
 

167151111.
S 

 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

44,200 
 

44,200 
 

0,000 
 

39,68 
 

1 753,86 
 

1 753,86 
 

0,00 
 

0,00 

 

15 
 

171201231 
 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

 

T 
 

386,239 
 

386,077 
 

-0,162 
 

223,20 
 

86 208,54 
 

86 172,38 
 

-36,16 
 

-0,04 

 

16 
 

171201231.
S 

 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem 
investora) 

 

T 
 

79,560 
 

79,560 
 

0,000 
 

223,20 
 

17 757,79 
 

17 757,79 
 

0,00 
 

0,00 

 

17 
 

171251201 
 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
 

M3 
 

214,577 
 

221,496 
 

6,919 
 

9,92 
 

2 128,60 
 

2 197,24 
 

68,64 
 

3,22 
 

18 
 

171251201.
S 

 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M3 
 

44,200 
 

44,200 
 

0,000 
 

9,92 
 

438,46 
 

438,46 
 

0,00 
 

0,00 

 

19 
 

174151101 
 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

(připojovací potrubí, kanalizační šachty) 

 

M3 
 

55,424 
 

55,424 
 

0,000 
 

119,04 
 

6 597,67 
 

6 597,67 
 

0,00 
 

0,00 

 

20 
 

175151101 
 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
 

M3 
 

22,192 
 

22,192 
 

0,000 
 

181,04 
 

4 017,64 
 

4 017,64 
 

0,00 
 

0,00 
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Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

03 
 

[SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

21 
 

181951112.
DE 

 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně 

 

M2 
 

226,020 
 

226,020 
 

0,000 
 

12,40 
 

2 802,65 
 

2 802,65 
 

0,00 
 

0,00 

 

22 
 

58337310 
 

štěrkopísek frakce 0/4 
 

T 
 

44,384 
 

44,384 
 

0,000 
 

279,00 
 

12 383,14 
 

12 383,14 
 

0,00 
 

0,00 
 

23 
 

58344197 
 

štěrkodrť frakce 0/63 
 

T 
 

110,848 
 

110,848 
 

0,000 
 

419,12 
 

46 458,61 
 

46 458,61 
 

0,00 
 

0,00 
 

24 
 

271532212. 
UP 

 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 0 až 32 mm 

 

M3 
 

1,238 
 

1,238 
 

0,000 
 

719,20 
 

890,37 
 

890,37 
 

0,00 
 

0,00 

 

25 
 

273313611 
 

Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod horskou vpusť a 
kanalizační šachty) 

 

M3 
 

1,238 
 

1,238 
 

0,000 
 

4 154,00 
 

5 142,65 
 

5 142,65 
 

0,00 
 

0,00 

 

26 
 

451571411.
E 

 

Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm 
 

M2 
 

79,610 
 

79,610 
 

0,000 
 

124,00 
 

9 871,64 
 

9 871,64 
 

0,00 
 

0,00 

 

27 
 

451572111 
 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 
 

M3 
 

4,736 
 

4,736 
 

0,000 
 

1 054,00 
 

4 991,74 
 

4 991,74 
 

0,00 
 

0,00 
 

28 
 

171251101 
 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně (čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M3 
 

73,000 
 

73,000 
 

0,000 
 

74,40 
 

5 431,20 
 

5 431,20 
 

0,00 
 

0,00 

 

29 
 

564831111.
A 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - 
čerpáno se souhlasem investora 

 

M2 
 

600,000 
 

-1 385,170 
 

-1 985,170 
 

120,28 
 

72 168,00 
 

-166 608,25 
 

-238 776,25 
 

-330,86 

 

30 
 

564851111 
 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 
 

M2 
 

12,310 
 

12,310 
 

0,000 
 

176,08 
 

2 167,54 
 

2 167,54 
 

0,00 
 

0,00 
 

31 
 

564851111.
UP.D 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

146,410 
 

73,205 
 

-73,205 
 

124,00 
 

18 154,84 
 

9 077,42 
 

-9 077,42 
 

-50,00 

 

32 
 

564851114.
UP.E 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 180 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

79,610 
 

79,610 
 

0,000 
 

169,88 
 

13 524,15 
 

13 524,15 
 

0,00 
 

0,00 

 

33 
 

564861111.
D 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm 
 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

231,88 
 

33 949,55 
 

33 949,55 
 

0,00 
 

0,00 

 

34 
 

564871111.

DS 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora) 

 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

287,68 
 

42 119,23 
 

42 119,23 
 

0,00 
 

0,00 

 

35 
 

564871111.
ES 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M2 
 

79,610 
 

79,610 
 

0,000 
 

287,68 
 

22 902,20 
 

22 902,20 
 

0,00 
 

0,00 

 

36 
 

564931412.

UP.D 

 

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

146,410 
 

0,000 
 

-146,410 
 

32,24 
 

4 720,26 
 

0,00 
 

-4 720,26 
 

-100,00 

 

37 
 

564941412.
UP.E 

 

Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

79,610 
 

0,000 
 

-79,610 
 

35,96 
 

2 862,78 
 

0,00 
 

-2 862,78 
 

-100,00 

 

38 
 

565155101.
A 

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm 

 

M2 
 

3 000,570 
 

2 866,390 
 

-134,180 
 

395,31 
 

1 186 155,33 
 

1 133 112,63 
 

-53 042,70 
 

-4,47 

 

39 
 

565155101.
D 

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm 

 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

395,31 
 

57 877,34 
 

57 877,34 
 

0,00 
 

0,00 

 

40 
 

567522134 
 

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, 
kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2 

 

M2 
 

3 226,590 
 

3 132,400 
 

-94,190 
 

80,60 
 

260 063,15 
 

252 471,44 
 

-7 591,71 
 

-2,92 

 

41 
 

567531131 
 

Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 
200 do 250 mm pl přes 3000 do 6000 m2 

 

M2 
 

3 226,590 
 

3 132,400 
 

-94,190 
 

97,96 
 

316 076,76 
 

306 849,91 
 

-9 226,85 
 

-2,92 

 

42 
 

569831111.
UP 

 

Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm 
 

M2 
 

125,390 
 

125,390 
 

0,000 
 

74,40 
 

9 329,02 
 

9 329,02 
 

0,00 
 

0,00 
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5.3  (24.2.42.0) 

 

Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

03 
 

[SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

43 
 

573111111.
A 

 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 
 

M2 
 

3 000,570 
 

2 866,390 
 

-134,180 
 

12,40 
 

37 207,07 
 

35 543,24 
 

-1 663,83 
 

-4,47 

 

44 
 

573111111.
D 

 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 
 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

12,40 
 

1 815,48 
 

1 815,48 
 

0,00 
 

0,00 

 

45 
 

573231107.
A 

 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 
 

M2 
 

3 000,570 
 

2 886,490 
 

-114,080 
 

13,14 
 

39 427,49 
 

37 928,48 
 

-1 499,01 
 

-3,80 

 

46 
 

573231107.
D 

 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 
 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

13,14 
 

1 923,83 
 

1 923,83 
 

0,00 
 

0,00 

 

47 
 

577134031.
A 

 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
 

M2 
 

3 000,570 
 

2 886,490 
 

-114,080 
 

272,37 
 

817 265,25 
 

786 193,28 
 

-31 071,97 
 

-3,80 

 

48 
 

577134031.
D 

 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
 

M2 
 

146,410 
 

146,410 
 

0,000 
 

272,37 
 

39 877,69 
 

39 877,69 
 

0,00 
 

0,00 

 

49 
 

58381007.U
P 

 

kostka dlažební žula drobná 8/10 
 

T 
 

18,600 
 

18,600 
 

0,000 
 

4 278,00 
 

79 570,80 
 

79 570,80 
 

0,00 
 

0,00 

 

50 
 

591211111.
E 

 

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm 

 

M2 
 

79,610 
 

79,610 
 

0,000 
 

803,52 
 

63 968,23 
 

63 968,23 
 

0,00 
 

0,00 

 

51 
 

599141111 
 

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 
 

M 
 

58,540 
 

58,540 
 

0,000 
 

126,48 
 

7 404,14 
 

7 404,14 
 

0,00 
 

0,00 
 

52 
 

NP5 
 

Pojivo směsné asfaltocementové 
 

M2 
 

3 226,590 
 

3 132,400 
 

-94,190 
 

117,80 
 

380 092,30 
 

368 996,72 
 

-11 095,58 
 

-2,92 
 

53 
 

28611167 
 

trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 
 

M 
 

49,728 
 

49,728 
 

0,000 
 

682,00 
 

33 914,50 
 

33 914,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

54 
 

871353121 
 

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

 

M 
 

47,360 
 

47,360 
 

0,000 
 

207,08 
 

9 807,31 
 

9 807,31 
 

0,00 
 

0,00 

 

55 
 

899231111 
 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže 
(vyrovnání nových vpustí) 

 

KUS 
 

12,000 
 

16,000 
 

4,000 
 

3 100,00 
 

37 200,00 
 

49 600,00 
 

12 400,00 
 

33,33 

 

56 
 

NP1 
 

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu 

(dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500) 

 

KUS 
 

12,000 
 

16,000 
 

4,000 
 

10 974,00 
 

131 688,00 
 

175 584,00 
 

43 896,00 
 

33,33 

 

57 
 

NP19 
 

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu 
(dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop) 

 

KUS 
 

2,000 
 

4,000 
 

2,000 
 

24 180,00 
 

48 360,00 
 

96 720,00 
 

48 360,00 
 

100,00 

 

58 
 

NP2 
 

D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a 
obetonávky) 

 

KUS 
 

13,000 
 

16,000 
 

3,000 
 

1 860,00 
 

24 180,00 
 

29 760,00 
 

5 580,00 
 

23,08 

 

59 
 

NP20 
 

Odstranění šachtovpusti 
 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

1 860,00 
 

3 720,00 
 

3 720,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

60 
 

NP3 
 

Odstranění uliční vpusti 
 

KUS 
 

11,000 
 

11,000 
 

0,000 
 

620,00 
 

6 820,00 
 

6 820,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

61 
 

NP4 
 

D + M nové horské vpusti 1500/880/1530 s litinovým roštem zatížení 
B125 (kompletní práce včetně dodávky materiálu) 

 

KUS 
 

1,000 
 

0,000 
 

-1,000 
 

35 340,00 
 

35 340,00 
 

0,00 
 

-35 340,00 
 

-100,00 

 

62 
 

58381007.U
P 

 

kostka dlažební žula drobná 8/10 
 

T 
 

1,500 
 

1,500 
 

0,000 
 

4 278,00 
 

6 417,00 
 

6 417,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

63 
 

916111123.

UP 

 

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého C16/20nXF1 

 

M 
 

65,000 
 

65,000 
 

0,000 
 

419,12 
 

27 242,80 
 

27 242,80 
 

0,00 
 

0,00 

 

64 
 

916991121 
 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého 

 

M3 
 

1,700 
 

1,700 
 

0,000 
 

4 340,00 
 

7 378,00 
 

7 378,00 
 

0,00 
 

0,00 
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Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

03 
 

[SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

65 
 

919112213 
 

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu 

 

M 
 

58,540 
 

58,540 
 

0,000 
 

99,20 
 

5 807,17 
 

5 807,17 
 

0,00 
 

0,00 

 

66 
 

919731122 
 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 
 

M 
 

58,540 
 

58,540 
 

0,000 
 

47,12 
 

2 758,40 
 

2 758,40 
 

0,00 
 

0,00 
 

67 
 

919735112 
 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 
 

M 
 

58,540 
 

58,540 
 

0,000 
 

80,60 
 

4 718,32 
 

4 718,32 
 

0,00 
 

0,00 
 

68 
 

938902112 
 

Profilace a čištění příkopů komunikací 
 

M 
 

199,220 
 

199,220 
 

0,000 
 

62,00 
 

12 351,64 
 

12 351,64 
 

0,00 
 

0,00 
 

69 
 

NP10 
 

D+M svislé dopravní značení IS3b+IS3c (Al) 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

2 101,80 
 

2 101,80 
 

2 101,80 
 

0,00 
 

0,00 
 

70 
 

NP11 
 

D+M svislé dopravní značení IJ4b (Al) 
 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

3 038,00 
 

6 076,00 
 

6 076,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

71 
 

NP12 
 

D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, plast) 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

7 440,00 
 

7 440,00 
 

7 440,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

72 
 

NP13 
 

D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, nátěr) 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

2 480,00 
 

2 480,00 
 

2 480,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

73 
 

NP14 
 

D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr) 
 

M 
 

923,380 
 

923,380 
 

0,000 
 

24,80 
 

22 899,82 
 

22 899,82 
 

0,00 
 

0,00 
 

74 
 

NP15 
 

D+M dočasné autobusové zastávky (12m panelů, označník, vyrovnání 
podkladu), včetně demontáže (čerpáno se souhlasem investora) 

 

SOUBOR 
 

1,000 
 

0,000 
 

-1,000 
 

80 600,00 
 

80 600,00 
 

0,00 
 

-80 600,00 
 

-100,00 

 

75 
 

NP16 
 

Kopané sondy pro ověření štětu 
 

KUS 
 

3,000 
 

13,000 
 

10,000 
 

310,00 
 

930,00 
 

4 030,00 
 

3 100,00 
 

333,33 
 

76 
 

NP18 
 

Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena 
 

KUS 
 

12,000 
 

12,000 
 

0,000 
 

186,00 
 

2 232,00 
 

2 232,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

77 
 

NP6 
 

Odstranění stávajícího SDZ 
 

KUS 
 

12,000 
 

12,000 
 

0,000 
 

620,00 
 

7 440,00 
 

7 440,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

78 
 

NP7 
 

D+M svislé dopravní značení P2 (Al) 
 

KUS 
 

1,000 
 

2,000 
 

1,000 
 

3 961,80 
 

3 961,80 
 

7 923,60 
 

3 961,80 
 

100,00 
 

79 
 

NP8 
 

D+M svislé dopravní značení P2+E2b (Al) 
 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

4 333,80 
 

8 667,60 
 

8 667,60 
 

0,00 
 

0,00 
 

80 
 

NP9 
 

D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3b (Al) 
 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

2 101,80 
 

4 203,60 
 

4 203,60 
 

0,00 
 

0,00 
 

81 
 

997002511 
 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km (odvoz na skládku) 

 

T 
 

474,000 
 

485,639 
 

11,639 
 

32,24 
 

15 281,76 
 

15 657,00 
 

375,24 
 

2,46 

 

82 
 

997002511.
2 

 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km  (odvoz na meziskládku) 

 

T 
 

521,300 
 

521,300 
 

0,000 
 

32,24 
 

16 806,71 
 

16 806,71 
 

0,00 
 

0,00 

 

83 
 

997002511.
3 

 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km  (odvoz z meziskládky) 

 

T 
 

47,300 
 

47,300 
 

0,000 
 

32,24 
 

1 524,95 
 

1 524,95 
 

0,00 
 

0,00 

 

84 
 

997002511.
4 

 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km (asfalt ZAS T4), přesun v rámci 
staveniště, ukládání na hromady 

 

T 
 

146,100 
 

146,100 
 

0,000 
 

32,24 
 

4 710,26 
 

4 710,26 
 

0,00 
 

0,00 

 

85 
 

997002519 
 

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na 
skládku) 

 

T 
 

9 006,000 
 

9 017,639 
 

11,639 
 

6,20 
 

55 837,20 
 

55 909,36 
 

72,16 
 

0,13 

 

86 
 

997002611 
 

Nakládání suti a vybouraných hmot 
 

T 
 

521,300 
 

532,939 
 

11,639 
 

57,04 
 

29 734,95 
 

30 398,84 
 

663,89 
 

2,23 
 

87 
 

997002611.
2 

 

Nakládání suti a vybouraných hmot (asfalt ZAS T4) 
 

T 
 

146,100 
 

146,100 
 

0,000 
 

39,68 
 

5 797,25 
 

5 797,25 
 

0,00 
 

0,00 

 

88 
 

997013873 
 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 

 

T 
 

474,000 
 

474,000 
 

0,000 
 

223,20 
 

105 796,80 
 

105 796,80 
 

0,00 
 

0,00 
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Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
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Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

03 
 

[SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

89 
 

998225111 
 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným 

 

T 
 

593,651 
 

-357,331 
 

-950,982 
 

39,68 
 

23 556,07 
 

-14 178,90 
 

-37 734,97 
 

-160,19 

 

90 
 

001 
 

Zkoušky a ostatní měření 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

24 800,00 
 

24 800,00 
 

24 800,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

91 
 

002 
 

Dočasná dopravní opatření + značení 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

95 776,36 
 

95 776,36 
 

95 776,36 
 

0,00 
 

0,00 
 

92 
 

003 
 

Geodetické práce 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

37 200,00 
 

37 200,00 
 

37 200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

93 
 

004 
 

Dokumentace skutečného provedení 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

12 400,00 
 

12 400,00 
 

12 400,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

94 
 

005 
 

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

95 
 

006 
 

Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

96 
 

007 
 

Kartografické práce 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

97 
 

008 
 

Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS) 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

18 600,00 
 

18 600,00 
 

18 600,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

98 
 

010 
 

Pasportizace 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

99 
 

011 
 

Informační tabule 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

14 880,00 
 

14 880,00 
 

14 880,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Nové položky 
 

1000 
 

1.N 
 

rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a 
vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou 
vrstvou, tl. do 200 mm 

 

m2 
 

0,000 
 

32,330 
 

32,330 
 

30,00 
 

0,00 
 

969,90 
 

969,90 
 

100,00 

 

1001 
 

162351104.
N 

 

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

 

m3 
 

0,000 
 

6,466 
 

6,466 
 

96,80 
 

0,00 
 

625,91 
 

625,91 
 

100,00 

 

1002 
 

2.N 
 

Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou 
frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm 

 

m2 
 

0,000 
 

463,000 
 

463,000 
 

206,00 
 

0,00 
 

95 378,00 
 

95 378,00 
 

100,00 

 

1003 
 

3.N 
 

Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky 
 

m2 
 

0,000 
 

263,660 
 

263,660 
 

29,00 
 

0,00 
 

7 646,14 
 

7 646,14 
 

100,00 
 

1004 
 

561041121.
N 

 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými 
pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2 

 

m2 
 

0,000 
 

131,830 
 

131,830 
 

60,50 
 

0,00 
 

7 975,72 
 

7 975,72 
 

100,00 

 

1005 
 

58591001.N 
 

Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna 
 

t 
 

0,000 
 

-4,405 
 

-4,405 
 

4 010,00 
 

0,00 
 

-17 664,05 
 

-17 664,05 
 

100,00 
 

1006 
 

919441221.
UP.N 

 

Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem 
 

 
 

0,000 
 

0,650 
 

0,650 
 

5 208,00 
 

0,00 
 

3 385,20 
 

3 385,20 
 

100,00 

 

Celkem 
 

4 900 553,98 
 

4 594 033,68 
 

-306 520,30 
 

-6,25 
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5.3  (24.2.42.0) 

 

Změna soupisu množství ZBV č. 1 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

04 
 

[SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

1 
 

113107222 
 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 
200 m2 

 

M2 
 

225,500 
 

225,500 
 

0,000 
 

24,80 
 

5 592,40 
 

5 592,40 
 

0,00 
 

0,00 

 

2 
 

113107242 
 

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 
 

M2 
 

225,500 
 

225,500 
 

0,000 
 

31,00 
 

6 990,50 
 

6 990,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

3 
 

113154224 
 

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 
překážek v trase (čerpáno se souhlasem investora) 

 

M2 
 

3 898,920 
 

3 898,920 
 

0,000 
 

44,64 
 

174 047,79 
 

174 047,79 
 

0,00 
 

0,00 

 

4 
 

122251103.
S 

 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně  (sanace - čerpáno se souhlasem 
investora) 

 

M3 
 

90,023 
 

90,023 
 

0,000 
 

119,04 
 

10 716,34 
 

10 716,34 
 

0,00 
 

0,00 

 

5 
 

122251104 
 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

 

M3 
 

201,650 
 

-58,574 
 

-260,224 
 

119,04 
 

24 004,42 
 

-6 972,64 
 

-30 977,06 
 

-129,05 

 

6 
 

131251100 
 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně (kanalizační šachta) 

 

M3 
 

8,000 
 

8,000 
 

0,000 
 

267,84 
 

2 142,72 
 

2 142,72 
 

0,00 
 

0,00 

 

7 
 

132251254 
 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (připojovací potrubí) 

 

M3 
 

120,750 
 

120,750 
 

0,000 
 

292,64 
 

35 336,28 
 

35 336,28 
 

0,00 
 

0,00 

 

8 
 

162751117 
 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

 

M3 
 

330,400 
 

38,680 
 

-291,720 
 

243,04 
 

80 300,42 
 

9 400,79 
 

-70 899,63 
 

-88,29 

 

9 
 

162751117.
S 

 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

90,023 
 

90,023 
 

0,000 
 

243,04 
 

21 879,19 
 

21 879,19 
 

0,00 
 

0,00 

 

10 
 

162751119 
 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

 

M3 
 

3 304,000 
 

58,296 
 

-3 245,704 
 

6,20 
 

20 484,80 
 

361,44 
 

-20 123,36 
 

-98,24 

 

11 
 

162751119.
S 

 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - 
čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

900,230 
 

900,230 
 

0,000 
 

6,20 
 

5 581,43 
 

5 581,43 
 

0,00 
 

0,00 

 

12 
 

167151111 
 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 

 

M3 
 

330,400 
 

70,176 
 

-260,224 
 

39,68 
 

13 110,27 
 

2 784,58 
 

-10 325,69 
 

-78,76 

 

13 
 

167151111.
S 

 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) 

 

M3 
 

90,023 
 

90,023 
 

0,000 
 

39,68 
 

3 572,11 
 

3 572,11 
 

0,00 
 

0,00 

 

14 
 

171201231 
 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

 

T 
 

594,720 
 

594,720 
 

0,000 
 

223,20 
 

132 741,50 
 

132 741,50 
 

0,00 
 

0,00 

 

15 
 

171201231.
S 

 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem 
investora) 

 

T 
 

162,041 
 

-363,055 
 

-525,096 
 

223,20 
 

36 167,55 
 

-81 033,88 
 

-117 201,43 
 

-324,05 

 

16 
 

171251201 
 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
 

M3 
 

330,400 
 

330,400 
 

0,000 
 

12,40 
 

4 096,96 
 

4 096,96 
 

0,00 
 

0,00 
 

17 
 

171251201.
S 

 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M3 
 

90,023 
 

-170,201 
 

-260,224 
 

12,40 
 

1 116,29 
 

-2 110,49 
 

-3 226,78 
 

-289,06 

 

18 
 

174151101 
 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
(připojovací potrubí, kanalizační šachty) 

 

M3 
 

78,850 
 

78,850 
 

0,000 
 

119,04 
 

9 386,30 
 

9 386,30 
 

0,00 
 

0,00 

 

19 
 

175151101 
 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
 

M3 
 

37,721 
 

37,721 
 

0,000 
 

181,04 
 

6 829,01 
 

6 829,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

20 
 

181951112.
BCD 

 

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně 

 

M2 
 

379,800 
 

379,800 
 

0,000 
 

12,40 
 

4 709,52 
 

4 709,52 
 

0,00 
 

0,00 

 

21 
 

58337310 
 

štěrkopísek frakce 0/4 
 

T 
 

75,442 
 

75,442 
 

0,000 
 

279,00 
 

21 048,32 
 

21 048,32 
 

0,00 
 

0,00 
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5.3  (24.2.42.0) 

 

Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

04 
 

[SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

22 
 

58344197 
 

štěrkodrť frakce 0/63 
 

T 
 

157,700 
 

157,700 
 

0,000 
 

419,12 
 

66 095,22 
 

66 095,22 
 

0,00 
 

0,00 
 

23 
 

271532212. 
UP 

 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 0 až 32 mm 

 

M3 
 

2,838 
 

2,838 
 

0,000 
 

719,20 
 

2 041,09 
 

2 041,09 
 

0,00 
 

0,00 

 

24 
 

273313611 
 

Základové desky z betonu tř. C 16/20 (kanalizační šachta) 
 

M3 
 

0,338 
 

0,338 
 

0,000 
 

4 154,00 
 

1 404,05 
 

1 404,05 
 

0,00 
 

0,00 
 

25 
 

451571411.
B 

 

Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm 
 

M2 
 

4,600 
 

4,600 
 

0,000 
 

99,20 
 

456,32 
 

456,32 
 

0,00 
 

0,00 

 

26 
 

451571411.
C 

 

Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm 
 

M2 
 

15,100 
 

15,100 
 

0,000 
 

124,00 
 

1 872,40 
 

1 872,40 
 

0,00 
 

0,00 

 

27 
 

451572111 
 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 
 

M3 
 

8,050 
 

8,050 
 

0,000 
 

1 054,00 
 

8 484,70 
 

8 484,70 
 

0,00 
 

0,00 
 

28 
 

564831111.
A 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - 
čerpáno se souhlasem investora 

 

M2 
 

780,000 
 

-723,320 
 

-1 503,320 
 

120,28 
 

93 818,40 
 

-87 000,93 
 

-180 819,33 
 

-192,73 

 

29 
 

564851111.
UP.D 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

360,090 
 

0,000 
 

-360,090 
 

124,00 
 

44 651,16 
 

0,00 
 

-44 651,16 
 

-100,00 

 

30 
 

564861111.
B 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm 
 

M2 
 

4,600 
 

4,600 
 

0,000 
 

231,88 
 

1 066,65 
 

1 066,65 
 

0,00 
 

0,00 

 

31 
 

564861111.
BS 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M2 
 

4,600 
 

4,600 
 

0,000 
 

231,88 
 

1 066,65 
 

1 066,65 
 

0,00 
 

0,00 

 

32 
 

564861111.
CS 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora) 

 

M2 
 

15,100 
 

15,100 
 

0,000 
 

231,88 
 

3 501,39 
 

3 501,39 
 

0,00 
 

0,00 

 

33 
 

564861111.
D 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm 
 

M2 
 

360,090 
 

0,000 
 

-360,090 
 

231,88 
 

83 497,67 
 

0,00 
 

-83 497,67 
 

-100,00 

 

34 
 

564871111.
C 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm 
 

M2 
 

15,100 
 

15,100 
 

0,000 
 

287,68 
 

4 343,97 
 

4 343,97 
 

0,00 
 

0,00 

 

35 
 

564871111.

DS 

 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora) 

 

M2 
 

360,090 
 

360,090 
 

0,000 
 

287,68 
 

103 590,69 
 

103 590,69 
 

0,00 
 

0,00 

 

36 
 

564931412.
UP.D 

 

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění 
 

M2 
 

360,090 
 

0,000 
 

-360,090 
 

32,24 
 

11 609,30 
 

0,00 
 

-11 609,30 
 

-100,00 

 

37 
 

564951413.
UP 

 

Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm 
 

M2 
 

76,250 
 

0,000 
 

-76,250 
 

35,96 
 

2 741,95 
 

0,00 
 

-2 741,95 
 

-100,00 

 

38 
 

565155101.
A 

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm 

 

M2 
 

3 898,920 
 

3 717,710 
 

-181,210 
 

411,43 
 

1 604 132,66 
 

1 529 577,43 
 

-74 555,23 
 

-4,65 

 

39 
 

565155101.
D 

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm 

 

M2 
 

360,090 
 

360,090 
 

0,000 
 

411,43 
 

148 151,83 
 

148 151,83 
 

0,00 
 

0,00 

 

40 
 

567522134 
 

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, 

kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2 

 

M2 
 

4 259,010 
 

4 017,300 
 

-241,710 
 

80,60 
 

343 276,21 
 

323 794,38 
 

-19 481,83 
 

-5,68 

 

41 
 

567531131 
 

Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 
mm plochy do 6000 m2 

 

M2 
 

4 259,010 
 

4 017,300 
 

-241,710 
 

97,96 
 

417 212,62 
 

393 534,71 
 

-23 677,91 
 

-5,68 

 

42 
 

569831111.
UP 

 

Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm 
 

M2 
 

122,352 
 

122,352 
 

0,000 
 

74,40 
 

9 102,99 
 

9 102,99 
 

0,00 
 

0,00 

 

43 
 

573111111.
A 

 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 
 

M2 
 

3 898,920 
 

3 717,710 
 

-181,210 
 

12,40 
 

48 346,61 
 

46 099,61 
 

-2 247,00 
 

-4,65 
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Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

04 
 

[SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

44 
 

573111111.
D 

 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 
 

M2 
 

360,090 
 

360,090 
 

0,000 
 

12,40 
 

4 465,12 
 

4 465,12 
 

0,00 
 

0,00 

 

45 
 

573231107.
A 

 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 
 

M2 
 

3 898,920 
 

3 596,310 
 

-302,610 
 

13,14 
 

51 231,81 
 

47 255,51 
 

-3 976,30 
 

-7,76 

 

46 
 

573231107.
D 

 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 
 

M2 
 

360,090 
 

360,090 
 

0,000 
 

13,14 
 

4 731,58 
 

4 731,58 
 

0,00 
 

0,00 

 

47 
 

577134031.
A 

 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
 

M2 
 

3 898,920 
 

3 596,310 
 

-302,610 
 

260,65 
 

1 016 253,50 
 

937 378,20 
 

-78 875,30 
 

-7,76 

 

48 
 

577134031.
D 

 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
 

M2 
 

360,090 
 

360,090 
 

0,000 
 

260,65 
 

93 857,46 
 

93 857,46 
 

0,00 
 

0,00 

 

49 
 

59245018 
 

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 
 

M2 
 

4,830 
 

4,830 
 

0,000 
 

241,80 
 

1 167,89 
 

1 167,89 
 

0,00 
 

0,00 
 

50 
 

59245020 
 

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 
 

M2 
 

15,855 
 

15,855 
 

0,000 
 

298,84 
 

4 738,11 
 

4 738,11 
 

0,00 
 

0,00 
 

51 
 

596211130.
B 

 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 
50 m2 

 

M2 
 

4,600 
 

4,600 
 

0,000 
 

420,36 
 

1 933,66 
 

1 933,66 
 

0,00 
 

0,00 

 

52 
 

596212230.
C 

 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl 
do 50 m2 

 

M2 
 

15,100 
 

15,100 
 

0,000 
 

420,36 
 

6 347,44 
 

6 347,44 
 

0,00 
 

0,00 

 

53 
 

599141111 
 

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 
 

M 
 

53,150 
 

53,150 
 

0,000 
 

126,48 
 

6 722,41 
 

6 722,41 
 

0,00 
 

0,00 
 

54 
 

NP5 
 

Pojivo směsné asfaltocementové 
 

M2 
 

4 259,010 
 

4 017,300 
 

-241,710 
 

117,80 
 

501 711,38 
 

473 237,94 
 

-28 473,44 
 

-5,68 
 

55 
 

28611167 
 

trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 
 

M 
 

84,525 
 

84,525 
 

0,000 
 

682,00 
 

57 646,05 
 

57 646,05 
 

0,00 
 

0,00 
 

56 
 

871353121 
 

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

 

M 
 

80,500 
 

80,500 
 

0,000 
 

207,08 
 

16 669,94 
 

16 669,94 
 

0,00 
 

0,00 

 

57 
 

899231111 
 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže 
(vyrovnání nových vpustí) 

 

KUS 
 

19,000 
 

19,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

58 900,00 
 

58 900,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

58 
 

NP1 
 

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu 
(dno, skruže, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500) 

 

KUS 
 

15,000 
 

15,000 
 

0,000 
 

10 974,00 
 

164 610,00 
 

164 610,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

59 
 

NP1.1 
 

D+M výklopné obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky 
materiálu (dno, skruže, kalový koš, mříž) 

 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

15 500,00 
 

31 000,00 
 

31 000,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

60 
 

NP1.2 
 

D+M obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu 
(dno, skruže, kalový koš, mříž) 

 

KUS 
 

2,000 
 

2,000 
 

0,000 
 

15 500,00 
 

31 000,00 
 

31 000,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

61 
 

NP19 
 

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu 
(dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop) 

 

KUS 
 

1,000 
 

2,000 
 

1,000 
 

24 180,00 
 

24 180,00 
 

48 360,00 
 

24 180,00 
 

100,00 

 

62 
 

NP2 
 

D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a 
obetonávky) 

 

KUS 
 

19,000 
 

19,000 
 

0,000 
 

1 860,00 
 

35 340,00 
 

35 340,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

63 
 

NP20 
 

Odstranění šachtovpusti 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

1 860,00 
 

1 860,00 
 

1 860,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

64 
 

NP3 
 

Odstranění uliční vpusti 
 

KUS 
 

17,000 
 

17,000 
 

0,000 
 

620,00 
 

10 540,00 
 

10 540,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

65 
 

59222004 
 

trouba ŽB hrdlová DN 1200 
 

M 
 

2,730 
 

2,730 
 

0,000 
 

13 640,00 
 

37 237,20 
 

37 237,20 
 

0,00 
 

0,00 
 

66 
 

919112213 
 

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu 

 

M 
 

53,150 
 

53,150 
 

0,000 
 

71,67 
 

3 809,26 
 

3 809,26 
 

0,00 
 

0,00 
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Změna soupisu množství 
 

Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
 

20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah 
 

 
 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

04 
 

[SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

67 
 

919441221.
UP 

 

Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem 
 

M2 
 

20,600 
 

20,600 
 

0,000 
 

5 208,00 
 

107 284,80 
 

107 284,80 
 

0,00 
 

0,00 

 

68 
 

919521210 
 

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200 
 

M 
 

2,600 
 

2,600 
 

0,000 
 

8 593,20 
 

22 342,32 
 

22 342,32 
 

0,00 
 

0,00 
 

69 
 

919535558 
 

Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 XF3 
 

M3 
 

5,435 
 

5,435 
 

0,000 
 

6 162,80 
 

33 494,82 
 

33 494,82 
 

0,00 
 

0,00 
 

70 
 

919731122 
 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 
 

M 
 

53,150 
 

53,150 
 

0,000 
 

47,12 
 

2 504,43 
 

2 504,43 
 

0,00 
 

0,00 
 

71 
 

919735112 
 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 
 

M 
 

53,150 
 

53,150 
 

0,000 
 

93,00 
 

4 942,95 
 

4 942,95 
 

0,00 
 

0,00 
 

72 
 

938902112 
 

Profilace a čištění příkopů komunikací 
 

M 
 

184,230 
 

184,230 
 

0,000 
 

62,00 
 

11 422,26 
 

11 422,26 
 

0,00 
 

0,00 
 

73 
 

966005211 
 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do 
říms nebo krycích desek 

 

M 
 

14,250 
 

14,250 
 

0,000 
 

731,60 
 

10 425,30 
 

10 425,30 
 

0,00 
 

0,00 

 

74 
 

966006122.

UP 

 

Odstranění patníku 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

310,00 
 

310,00 
 

310,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

75 
 

966006211 
 

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 
 

KUS 
 

7,000 
 

7,000 
 

0,000 
 

620,00 
 

4 340,00 
 

4 340,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

76 
 

966054121.

UP 

 

Vybourání ŽB říms 
 

M3 
 

5,390 
 

5,390 
 

0,000 
 

2 294,00 
 

12 364,66 
 

12 364,66 
 

0,00 
 

0,00 

 

77 
 

NP10 
 

D+M svislé dopravní značení A12b (Al) 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

4 290,40 
 

4 290,40 
 

4 290,40 
 

0,00 
 

0,00 
 

78 
 

NP11 
 

D+M svislé dopravní značení A6a (Al) - umístěno na sloup VO 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

1 909,60 
 

1 909,60 
 

1 909,60 
 

0,00 
 

0,00 
 

79 
 

NP12 
 

D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3c (Al) - umístěno na sloup VO 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

1 909,60 
 

1 909,60 
 

1 909,60 
 

0,00 
 

0,00 
 

80 
 

NP13 
 

D+M zábradlí (kce  O44,5x3mm, povrchová úprava pozink+nátěr), 
včetně betonových patek a kotvení 

 

M 
 

4,000 
 

4,000 
 

0,000 
 

10 540,00 
 

42 160,00 
 

42 160,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

81 
 

NP14 
 

D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr) 
 

M 
 

1 456,620 
 

1 456,620 
 

0,000 
 

24,80 
 

36 124,18 
 

36 124,18 
 

0,00 
 

0,00 
 

82 
 

NP15 
 

Výrobní dokumentace zábradlí 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

6 200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

83 
 

NP16 
 

Kopané sondy pro ověření štětu 
 

KUS 
 

2,000 
 

10,000 
 

8,000 
 

310,00 
 

620,00 
 

3 100,00 
 

2 480,00 
 

400,00 
 

84 
 

NP18 
 

Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena 
 

KUS 
 

17,000 
 

17,000 
 

0,000 
 

186,00 
 

3 162,00 
 

3 162,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

85 
 

NP6 
 

Odstranění stávajícího SDZ (sloupek, základ) 
 

KUS 
 

4,000 
 

4,000 
 

0,000 
 

620,00 
 

2 480,00 
 

2 480,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

86 
 

NP7 
 

D+M svislé dopravní značení P2 (Al) 
 

KUS 
 

3,000 
 

3,000 
 

0,000 
 

3 961,80 
 

11 885,40 
 

11 885,40 
 

0,00 
 

0,00 
 

87 
 

NP8 
 

D+M svislé dopravní značení P6 zvýrazněná+E2b (Al) 
 

KUS 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

4 333,80 
 

4 333,80 
 

4 333,80 
 

0,00 
 

0,00 
 

88 
 

NP9 
 

D+M svislé dopravní značení P4 (Al) 
 

KUS 
 

1,000 
 

0,000 
 

-1,000 
 

4 290,40 
 

4 290,40 
 

0,00 
 

-4 290,40 
 

-100,00 
 

89 
 

997002511 
 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km (odvoz na meziskládku) 

 

T 
 

268,040 
 

284,143 
 

16,103 
 

32,24 
 

8 641,61 
 

9 160,77 
 

519,16 
 

6,01 

 

90 
 

997002511.

2 

 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km (odvoz z meziskládky) 

 

T 
 

115,540 
 

115,540 
 

0,000 
 

32,24 
 

3 725,01 
 

3 725,01 
 

0,00 
 

0,00 

 

91 
 

997002511.
3 

 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km  (odvoz na skládku) 

 

T 
 

152,500 
 

152,500 
 

0,000 
 

32,24 
 

4 916,60 
 

4 916,60 
 

0,00 
 

0,00 
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Evidenční číslo a název Stavby: 
 

Změna soupisu množství 
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Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 

04 
 

[SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 
 

 
 

PČ 
 

Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
rozdílu 

 

Cena za 
MJ v Kč 

 

Cena celkem 
SoD v Kč 

 

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč 

 

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

 

Rozdíl 
v 
% 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

92 
 

997002519 
 

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na 
skládku) 

 

T 
 

2 897,500 
 

2 913,603 
 

16,103 
 

6,20 
 

17 964,50 
 

18 064,34 
 

99,84 
 

0,56 

 

93 
 

997002611 
 

Nakládání suti a vybouraných hmot 
 

T 
 

268,040 
 

284,143 
 

16,103 
 

39,68 
 

10 635,83 
 

11 274,80 
 

638,97 
 

6,01 
 

94 
 

997013873 
 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 

 

T 
 

152,500 
 

152,500 
 

0,000 
 

223,20 
 

34 038,00 
 

34 038,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

95 
 

998225111 
 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným 

 

T 
 

1 325,590 
 

-270,598 
 

-1 596,188 
 

39,68 
 

52 599,41 
 

-10 737,33 
 

-63 336,74 
 

-120,41 

 

96 
 

001 
 

Zkoušky a ostatní měření 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

18 600,00 
 

18 600,00 
 

18 600,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

97 
 

002 
 

Dočasná dopravní opatření + značení 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

102 934,88 
 

102 934,88 
 

102 934,88 
 

0,00 
 

0,00 
 

98 
 

003 
 

Geodetické práce 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

43 400,00 
 

43 400,00 
 

43 400,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

99 
 

004 
 

Dokumentace skutečného provedení 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

10 540,00 
 

10 540,00 
 

10 540,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

100 
 

005 
 

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

101 
 

006 
 

Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

102 
 

007 
 

Kartografické práce 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

103 
 

008 
 

Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS) 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

31 000,00 
 

31 000,00 
 

31 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

104 
 

010 
 

Pasportizace 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

3 100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

105 
 

011 
 

Vypracování evidenčního listu propustku 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

12 400,00 
 

12 400,00 
 

12 400,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

106 
 

012 
 

1. hlavní prohlídka propustku včetně vložení do BMS 
 

SOUBOR 
 

1,000 
 

1,000 
 

0,000 
 

10 540,00 
 

10 540,00 
 

10 540,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Nové položky 
 

1000 
 

1.N 
 

rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a 
vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou 
vrstvou, tl. do 200 mm 

 

m2 
 

0,000 
 

157,480 
 

157,480 
 

30,00 
 

0,00 
 

4 724,40 
 

4 724,40 
 

100,00 

 

1001 
 

162351104.
N 

 

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

 

m3 
 

0,000 
 

31,496 
 

31,496 
 

96,80 
 

0,00 
 

3 048,81 
 

3 048,81 
 

100,00 

 

1002 
 

2.N 
 

Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou 
frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm 

 

m2 
 

0,000 
 

1 341,500 
 

1 341,500 
 

206,00 
 

0,00 
 

276 349,00 
 

276 349,00 
 

100,00 

 

1003 
 

3.N 
 

Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky 
 

m2 
 

0,000 
 

236,760 
 

236,760 
 

29,00 
 

0,00 
 

6 866,04 
 

6 866,04 
 

100,00 
 

1004 
 

561041121.

N 

 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými 

pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2 

 

m2 
 

0,000 
 

118,380 
 

118,380 
 

60,50 
 

0,00 
 

7 161,99 
 

7 161,99 
 

100,00 

 

1005 
 

58591001.N 
 

Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna 
 

t 
 

0,000 
 

-6,588 
 

-6,588 
 

4 010,00 
 

0,00 
 

-26 417,88 
 

-26 417,88 
 

100,00 
 

Celkem 
 

6 489 404,22 
 

5 914 067,04 
 

-575 337,18 
 

-8,87 
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Kód 
položky 

 

Název položky 
 

MJ 
 

Množství 
SoD 

 

Množství ve 
Změně 

 

Množství 
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v 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

 



Stavba 20007_dotace - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Změna soupisu množství ZBV č. 1

číslo a název SO SO 102.1 Rekonstrukce kanalizace

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

6 121151113.UP Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy 100 mm strojně M2           20,000    23,56    471,20 SOD

10 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 

strojně (potrubí)
M3           102,240    290,16   29 665,96 SOD

142,00*0,60*1,20

11 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3           102,240    243,04   24 848,41 SOD

13 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 

1000 m přes 10000 m
M3           102,240    6,20    633,89 SOD

15 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3           102,240    39,68   4 056,88 SOD

18 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T            184,320    223,20   41 140,22 SOD

102,24*1,80

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3           102,240    12,40   1 267,78 SOD

23 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3           35,580    181,04   6 441,40 SOD

(142,00*0,60*0,40)+ (1,5)

25 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T            18,336    279,00   5 115,74 SOD

(142,00*0,60*0,10)*1,80 + (3,00)

26 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T            110,352    419,12   46 250,73 SOD

(142,00*0,60*0,70)*1,80 + (3,00)
1   159 892,21

8 Trubní vedení

1 28611152 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8 M            142,000    830,00   117 860,00 ÚRS 2024/I

4 28651034 odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45° KUS          7,000   3 030,00   21 210,00 ÚRS 2024/I

6 871363121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250 M            142,000    182,00   25 844,00 ÚRS 2024/I
9 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 KUS          7,000    546,00   3 822,00 ÚRS 2024/I

28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M            17,500    682,00   11 935,00 SOD

domovní přípojky 7 ks * 2,50 m
871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN M            17,500    207,08   3 623,90 SOD

domovní přípojky 7 ks * 2,50 m

12 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (vyrovnání poklopů šachet) KUS       
   3,000   3 100,00   9 300,00 SOD

14 NP10

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací 

prstenec, těsnění, stupadla, poklop) KUS       
   3,000   24 180,00   72 540,00 SOD

16 NP2 D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání a obetonávky) KUS          3,000   1 860,00   5 580,00 SOD

8 Trubní vedení   271 714,90

997 Přesun sutě
1 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km T            50,000    32,24   1 612,00 SOD
2 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot na 10 km T            500,000    6,20   3 100,00 SOD
3 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T            50,000    44,64   2 232,00 SOD
4 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 T            50,000    446,40   22 320,00 SOD

997 Přesun sutě   29 264,00

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem   460 871,11

301 870,58

159 000,53

CENA
Cenová 

soustava

Finační podíl KSÚSV   65,5%

Finační podíl obec Malčín   34,5%
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