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                   PLÁN    BOZP   
                  pro přípravu  stavby 
 
Koordinace  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  pro  přípravu stavby 
 
 
                                                
 
 
Stavba :   
   Školní  statek  Humpolec  -  Objekt  dílen 
 

 Oprava  střechy,  fotovoltaika,  změna  topného  tělesa 
                                    
 Místo  stavby :   
  Město  Humpolec, PSČ  396 01 , Dusilov  384,  v  areálu  Střední  
průmyslové  školy  zemědělské  , parc. č. st. 3595, k.ú. 649325                                                                                                 
  
 
 
 
Ve  Velkém  Oseku  dne: 27.6.2024 
 
     Plán  BOZP  pro  přípravu  stavby   vypracoval :                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                                 
          Ing.  Martin  Ivan  -  Osvědčení  KOO  BOZP  ,č.o. VUBP /273/KOO/2023                                                                               

                                                                                          
                                                                                                                                                                           
Schválil :      
       Kraj  Vysočina ,  Žižkova  1 882/57  PSČ  586 01 Jihlava, IČO :   708890749  
    
             V  zastoupení : Ing.  Josef  Kadlec ,   odbor  majetkový  Kr.Ú , tel.  602 337 641                                                            
                       
                                         
 Odsouhlasil a  přebírá  :  ARTENDR  ,Nádražní 67, 281 51  Velký  Osek  - IČ : 24190853      
  
           Zodpovědný projektant : Ing. František  Mandovec   AI  pro  PS  č. aut. 0005116                                                                                                                          
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 A.  Identifikační  údaje  o  stavbě,  zadavateli  stavby,  
zpracovateli  projektové  dokumentace  a  koordinátorovi   
 
 
 

 Základní  identifikační  údaje 

 
Druh  stavby :     Rekonstrukce  občanské  vybavenosti  -  Oprava  střechy ,  fotovoltaika , změna     

                            topného  tělesa  objektu  dílen ,  který   je  součástí  Školního  statku   

Název  stavby  :  Školní  statek  Humpolec – objekt  dílen – oprava  střechy,  fotovoltaika, změna 

                            topného  tělesa 

Místo  stavby :  Město  Humpolec ,  396 01 Humpolec,  Dusilov 384,  kat. č. st. 3595  k.ú. Humpolec                                                                                            
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Charakter  stavby :  stavba  trvalá  pro  občanskou  vybavenost  
 

Základní  předpoklady  výstavby :   Zahájení   dle  SoD -  s  realizací  v  době  prázdnin  2025 )                                                               

Hlavní  projektant :  ARTENDR  s.r.o. , Nádražní 67, 281 51  Velký  Osek  - IČ : 241908563,  
   tel.  605283808  e-mail : info @artendr.cz,  zodp.  proj. :  Ing. František  Mandovec,  AI  pro PS   
   ČKAIT 0005116, tel. 602 384 725,  e-mail:mandovec.f@seznam.cz 

  

TDI – stavební  dozor :    bude  určen   
 
Koordinátor  BOZP při  přípravě  stavby :     Ing. Martin  Ivan  v  zastoupení  pro: Služby  v  BOZP  
Václavská 211, 281 01 Velim,  IČ: 714 15 980, Ing. Jaroslav  Zákostelecký   tel. 602 452 755  
 
Koordinátor  BOZP při  realizaci stavby:   bude  určen   
 
Stručný  popis  objektu  stavby :   
Tento  objekt  je  jednopatrovou  budovou,  ve  které  se  nachází  místnosti  sloužící  účelům  školní  
dílny  se  zázemím. Objekt  není  podsklepený  a  má  rovnou  střechu.  Budova  je  přístupná  po  
stávající  komunikaci  a  je  samostatně  stojícím  objektem.  
 Stávající  objekt školních  dílen má  obdélníkový  tvar  s přístavkem  také  ve  tvaru  obdélníku  
s plochou  střechou,  která  je  předmětem    této  rekonstrukce,  kdy nvšechny  její  části  budou  
kompletně  zrekonstruovány.  Budova  má  původní  okna  s ocelovými  rámy  a  vjezdová  ocelová  
vrata..  Fasáda  je  z hladké  omítky  žluté  barvy. Půdorysný  rozměr  objektu  je  cca  52 m  délky  a  
celková  šířka  je  20,85 m  (  14,35  +  6,50 m )  a  výška   je  6,20m . 
  
Rekonstrukce    se  týká  kompletní  výměny  střechy,  instalace  nového  topného  média  a  otopné  
soustavy,  vzduchotechniky, elektroinstalace  a  montáže  fotovoltaiky  na  rekonstruovanou  střechu.  
 
1) Jedná  se  o  odstranění  stávající  konstrukce  střechy,  až  po  úroveň  nosné  stropní  konstrukce.  
Bude  vybudována    nová  střešní  konstrukce    s využitím  systému  tzv.  obrácené  ( mokré )  střechy  
následující  skladbou  nové  střechy: 
a) Nosná  vrstva  - stávající  stropní  konstrukce  z plošných  betonových  panelů  systému   spiroll  a  
miako   tl. 250 mm 
b) Ochranná  geotextilie   500g/m2 – tl. 2 mm 
c) Střešní  plášť  -  hydroizolace -  střešní  folie  z měkčeného  PVC ,  vyztužená  polyesterovou  
tkaninou  šedé  barvy  - t.1,5 mm 
d) Tepelná  izolace – polystyren  XPS  tl. 200 mm 
e) Ochranná  geotextilie  500g/m2 – tl. 2 mm 
f) Zátěžová  vrstva – říční  oblázky  fraxe  16/32  tl. 150 mm 
 
2)  Instalace  nového  systému  vytápění  pomocí  plynového  kondenzačního  kotle  o  výkonu  44 kW  
+  plynových  ohřívačů  vzduchu.  Zprovoznění  VZT  rozvodů  a  instalace  nové  VZT  rekuperační  
jednotky. Plynofikace  v objektu  a  celková  výměna  elektroinstalace  +  FVE  s montáží  na  nové  
střešní  konstrukci.  
 
 

 Odůvodnění  o  zpracování  plánu  a  odkaz  na  příslušné 
právní  předpisy  a  soupis  dokumentů  pro  zpracování 
plánu. Působnost  a  cíle  plánu  BOZP 

 
Plán  BOZP při práci  na  staveništi  pro  přípravu  stavby ( dále „Plán“ ) je  vypracován  ve  smyslu §§ 
14,15 zákona  č. 309/2006 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů   a  dle  NV 591/2006 Sb.  ve  znění  
pozdějších  předpisů  ( §§ 5,6,7,8   a  příloh č. 1 až 6  k NV). 
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2.1.Cílem  plánu  BOZP  je  zajištění  bezpečné  práce  při  odpovídajících  hygienických  
podmínkách   pro  všechny  zaměstnance  zhotovitele  i  podzhotovitelů  v prostoru  staveniště  a  
dosáhnout  bezpečnou realizaci  projektu  stavebních  prací. 
Plán  BOZP  na  staveništi  funguje  jako  koordinační  řídící  nástroj  pro  společnou  a  bezpečnou  
práci  na  staveništi  s požadavkem  na  maximální  omezení  možných  rizik. Plán  je  určen  pro  
všechny  organizace  pracovníky  vyskytující  se  na  tomto  projektu,  kteří  se  podílejí  na   přípravě  
a   realizaci  celé  stavby. 
„Plán“  se  vztahuje  na  právnické  a  fyzické  osoby  zaměstnávané  dle  zákona  č. 262/2006 Sb.  a  
osoby  samostatně  výdělečně  činné  dle zákona  č. 455/1991 Sb.,  které  jsou  ve  smluvním  vztahu  
se  zadavatelem,  případně  s  hlavním  zhotovitelem  stavby,  ale  nezbavuje  tyto  osoby  povinnosti  
znát  a  dodržovat  všechny  platné  zákonné  předpisy (zákony,  NV, vyhlášky  a  normy) 
potřebné   k .jejich  činnosti i  pokud  nejsou  obsaženy  v tomto  plánu  BOZP. 
Vzhledem  k  neúčasti zhotovitelů  při  zpracování  plánu  BOZP   pro  přípravu  stavby  nejsou  
součástí  tohoto  plánu  identifikace  rizik  všech  zhotovitelů na  této  stavbě.  
  Pro  zpracování  Plánu  BOZP  na  staveništi  pro  realizaci  předloží  všichni  vybraní  zhotovitelé „ 
Přehled  rizik (registr  rizik)   a  potřebné  Technologické  postupy  předloží pro  své  práce  - 
nejpozději  při  nástupu  na  staveniště  vedoucímu  stavby  hlavního  zhotovitele  a  koordinátorovi  
je  zašlou   8 dnů  před  nástupem  na  staveniště“.  
 
 
2.2  Ohlašovací  povinnost  dle  zákona  309/2006 Sb. 
 
Dle § 15  odst. 1 a) stavba  bude probíhat  déle  jak 30 pracovních  dnů a maximální  počet  pracovníků 
nepřesáhne   na  1  pracovní  den   20 osob 
Dle § 15 odst. 1 b) celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500 
pracovních  dnů  v  přepočtu  na  1  fyzickou  osobu  -  zde  je  plánovaná  doba  realizace,  která  
přesáhne   tento  určený   limit.   
 
Dle  přílohy č. 5  k NV č. 591/2006 Sb.  musí  být  uvedeny  následující práce  a činnosti   při  jejichž  
provádění  vzniká  povinnost  zpracovat  plán  BOZP  ( práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  
zvýšenému  ohrožení  života  nebo  zdrav 
-  práce  v ochranných  pásmech  inž.  sítí 

 
Dle  odst. 1 § 15,  zákona  č. 309/2006 Sb. má  zadavatel  stavby ( investor)  oznamovací  
povinnost  o  zahájení  stavby  na  příslušný  OIP . 
 
Místně  příslušným  OIP  stavby  je  Místně  příslušným  OIP  stavby  je  : 
 OIP  pro Jihočeský  kraj  a  Vysočina ,  Úřad  pro  inspekci  práce   
OIP 05 -  tel. 950 179 511, e-mail: budejovice@suip.cz 
 
2.3  Zkratky  použité  v  „plánu“ 

 BOZP  -   bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci 
 BT       -  bezpečnostní  technik ,  osoba  odborně  způsobilá   
 ČÚBP  -  Český  úřad  bezpečnosti  práce 
 ČSN     -  Česká  státní  norma 
 NV       -  Nařízení  vlády 
 Z           -  Zákon 
 Vyhl.    -  vyhláška – prováděcí  předpis  k zákonu 
 MZd     -  Ministerstvo  zdravotnictví 
 MV      -  Ministerstvo  vnitra 
 OHES   -  okresní  hygienická  stanice 
 PÚ         -  pracovní  úraz 
 OOPP    -  osobní  ochranné  pracovní  pomůcky 
 ZP         -  zákoník  práce 
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 OŽP      -  ochrana  životního  prostředí 
 HZS     -  Hasičský  záchranný  sbor 
 PO        -  požární  ochrana 
 OZ        -  odborná  způsobilost 
 OIP       -  oblastní  inspektorát  práce 
 TP         -  technologický  předpis 
 ZZ         -  zdvihací  zařízení 
 KD        -  kontrolní den 
 RR        -  registr rizik 
 SoD      -  Smlouva  o  dílo 
 TDI      -  technický  dozor  investora 
 PD        -  projektová  dokumentace 
 ZS         -  zařízení  staveniště 
 NO        -  nebezpečný  odpad 
 OSVČ   -  osoby  samostatně  výdělečně  činné  (  dle  živ.  zákona ) 

 
2.4. Soupis   nejdůležitějších  platných  právních  předpisů  pro  zpracování  „plánu“ 
 2.4.a  - Zákony 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o  zajištění  požadavků  na  BOZP  a  koordinátorech  
 Zákon  č. 283/2021 Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu – stavební  zákon 
 Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník  práce – část  pátá  BOZP 
 Zákon  č. 251/2005 Sb., o  inspekci  práce 
 Zákon  č. 258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví a  o  změně  některých  souvisejících  

zákonů  v platném  zněn 
 Zákon  č. 541/2020 Sb., o  odpadech 
 Zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární  ochraně 
 Zákon   č. 22/1997 Sb.  o  technických  požadavcích  na  výrobky 
 Zákon   č. 350/2011  Sb.   o  chemických  látkách  a  chemických  směsích 
 Zákon  č. 250/2021  Sb.  o  bezpečnosti  práce  v souvislosti  s  provozem  vyhrazených 

technických zařízení 
 Zákon  č. 361/2000Sb.  o  provozu  na  pozemních  komunikacích 

2.4. b  - Nařízení  vlády  
 Nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb., o  bližších  minimálních  požadavcích  na  BOZP  při  práci  

na  staveništi 
 Nařízení  vlády  č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  BOZP  při  práci  na  staveništi 

s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky 
 Nařízení  vlády  č. 378/2001 Sb., kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz  

a  používání  strojů,  technických  zařízení,  přístrojů  a  nářadí 
 Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 

prostředí 
 Nařízení  vlády č. 375/2017 Sb. ,  o  vzhledu,  umístění  a  provedení   bezpečnostních  značek  

a  značení a  zavedení  signálů 
 Nařízení  vlády  č. 361/2007 Sb., kterým  se  stanoví  podmínky ochrany  zdraví  při  práci 
 Nařízení  vlády  č. 201/2010 Sb., evidence, hlášení  pracovních  úrazů 
 Nařízení  vlády  č.  390/2021 Sb.  o  bližších  podmínkách  poskytování  OOPP ,  mycích, 

čistících  a  dezinfekčních  prostředků 
 Nařízení  vlády  č.  272/2011 Sb.    o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a 

vibrací 
 Nařízení  vlády  č.  168/2002 Sb. , o  stanovení  způsobu  organizace  práce  a  pracovních  

postupů   při  provozování  dopravy  dopravními  prostředky 
 Nařízení  vlády  č. 190/2022 Sb.   o  vyhrazených  technických  nařízeních 
 Nařízení  vlády  č. 194/2022  Sb. – VTZ elektrická (  náhrada  za  VN 73/2010 ) 
 Nařízení vlády   č. 193/2022 Sb. - VTZ zdvihací (  náhrada  za  vyhl. 19/1979) 
 Nařízení  vlády  č. 192/2022 Sb.  - VTZ tlaková  (  náhrada  za  vyhl. 18/1979) 
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 Nařízení  vlády  č. 191/2022 Sb  – VTZ plynová  (  náhrada  za  vyhl. 21/1979) 
2.4.c - Vyhlášky 

 Vyhláška  č.  499/2006 Sb., o  dokumentaci  staveb 
 Vyhláška  MZ  č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací do kategorií limitní 

hodnoty ukazatelů biologických  expozičních  testů  atd. 
 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  

státního  požárního  dozoru – vyhláška  o  požární  prevenci 
 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb.,  o  podmínkách  požární  bezpečnosti  při  svařování  a  

nahřívání  živic  v tavných  nádobách 
 Vyhláška  MŽP  č. 381/2001 Sb. – Katalog  odpad    
 Vyhláška  č. 48/1982 Sb.  ,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění  bezpečnosti  

práce  a  technických  zařízení 
 
B .  SITUAČNÍ  VÝKRESY   STAVBY  A  DOKUMENTY 
 

 Situační  výkresy  a  dokumentace pro  provedení  stavby : 
 
Příloha 1- Situace   
Příloha 2-  Průvodní  zpráva 
Příloha 3-  Souhrnná  technická  zpráva  
Příloha 4 - Technická  zpráva 
Příloha 5 – Řez  A -  stávající  stav  +  bourací  práce 
Příloha 6 – Řez  A -  nový  stav  
Příloha 7 -  Půdorys  1. NP -  stávající  stav 
Příloha 8 -  Půdorys  1. NP -  nový stav 
Příloha 9 -  Střecha -  stávající  stav +  bourací  práce 
Příloha 10 - Střecha -  nový stav 
 
 
 
 

C.  POŽADAVKY  NA  OBSAH  PLÁNU 
 

 Základní  informace  o  rozhodnutích  týkajících  se stavby 
 Postupy  na  staveništi  řešící  a  specifikující  jednotlivá  opatření  v  zajištění BOZP  

vyplývající  z  platných  právních  předpisů 
 
 
C.1  Základní  informace  o  rozhodnutích  týkajících  se stavby 

a) Dosavadní  využití  a  zastavěnost  : 
 Pozemek  objektu  se  nachází  ve  městské  zastavěné  části  města  Humpolec a  je  stavebním  
pozemkem  v  zastavěném  území  ve  vlastnictví města  Humpolec.  Řešená  budova  je  situována  v  
části  areálu  Školního  stavku  Humpolec,  který  je  součástí areálu  Střední  průmyslové  školy  
zemědělské. Druh  pozemku  je  zastavěná  plocha  a  nádvoří.   Mírou  zastavěnosti,  charakterem  
stavby i  podlažím  je  v  souladu  s  charakterem  území,  dosavadním  využitím  i  zastavěnosti  
území.                                                                                                
 
b)  Údaje  o  souladu  s  územním  plánem 
Plánovaná  rekonstrukce  je  v souladu  s  politikou  územního  rozvoje  a  je  v  souladu  se  zásadami  
územního  rozvoje ,  v  souladu s  cíly  a  úkoly  územního  plánování. 
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c)  Údaje o  ochraně  území   
Ochranná  pásma   stávajících  inženýrských  sítí  nebudou  při  rekonstrukci  dotčena 
Stavba  a  pozemek  se  nenachází v  záplavovém  území  ani  v  poddolovaném  území. 
Pozemek  stavby  se  nenachází  v  ochranném  památkovém  pásmu. 
Na  pozemek  k  budově  jsou  přivedeny  stávající  inženýrské  sítě  a  zůstanou  beze  změny. 

Stavební  záměr    nebude  mít  negativní  vliv  na  životní  prostředí  ani  na odtokové  poměry. 
 
d) Celkové  provozní  řešení  rekonstrukce 
Rekonstrukce    se  týká  kompletní  výměny  střechy,  instalace  nového  topného  média  a  otopné  
soustavy,  vzduchotechniky, elektroinstalace  a  montáže  fotovoltaiky  na  rekonstruovanou  střechu.  
 
 
C.2.   Vybrané  postupy  na  staveništi  řešící  a  specifikující jednotlivá 
opatření  v BOZP  vyplývající  z platných  právních  předpisů 
 
S  ohledem  na  místní   podmínky  ve  vazbě  na  předpokládaný  časový  průběh  prací  
při  realizaci  této  stavby  se  jedná  o  následující  činnosti : 
 
 C.2.a. Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště,  prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 
Menší vyhrazená  část plochy v  prostoru  pozemku přiléhající  k  budově dílen  bude  vyhrazena   a  
určena  k  ZS  a   bude  předána  zadavatelem  k  používání potřeby pro  zajištění  prací  na  zakázce  a  
případného skladování  potřebného  materiálu. Předaná  plocha  ZS   musí  být  zajištěna  po  obvodě 
systémovým oplocením  (min.1,8 m ) s  uzavíratelným vchodem  s  cílem oddělit  prostor od  přístupu 
studentů  a  nepovolaných  osob. Tento zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou  na všech přístupových komunikacích,  které  ke  staveništi vedou. 
Příjezdová  cesta  k  ZS  je  z  veřejné  komunikace ,  vedoucí  podél objektu   školní  budovy  a  
vlastní  příjezd  bude  označen na  situačním  výkrese. Na  situaci bude rovněž  vyznačena  příjezdová  
trasa  k  určenému  prostoru,  kde  si  zhotovitel zbuduje  lešenářskou  věž    pro  veškerý  transport  
potřebného  materiálu  na  rekonstruovanou  střechu,  dále  bude  určen  prostor  u  budovy  dílen,  kde  
bude  dočasně  skladován   odbouraný  materiál  ze  střešní  konstrukce  stávající  střechy. 
  Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.  
Prostor  pro  skladování  může  být  po  dohodě  s  vedením  školy  využit i  uvolněný  prostor  uvnitř  
budovy. V  prostoru  rekonstruované  části budovy  může  být  uvolněna  kancelářská  místnost se 
sociálním zařízením,  případně  musí  být  zajištěna  v  prostoru  ZS  stavební  buňka  a  chemické  
WC.  Dále v  prostoru staveniště  jsou  určeny místa  pro  transport  a  skladování  potřebného  
zateplovacího  a  ostatního  stavebního  materiálu. 
Při manipulaci s materiálem musí  být pracovníci i obsluha vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům 
možného ohrožení zdraví. (ochrannou  přilbou,  reflexní  vestou, pevnou koženou  obuví , pracovními  
rukavicemi  a  signalizačním  zařízením). 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a  přístupových  
cest  pro  pracovníky  a  materiál. 
U  vjezdu  nebo  vchodu  musí  být  umístěna  informační  tabule  se  zákazovými  tabulkami  a   kopií  
„  Stavba  oznámena“  a   kopie  „ Oznámení  na  příslušný  OIP“ 
 
C.2.b  Zajištění osvětlení staveniště   na  pracovišti 
     Osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť v  případě  potřeby prací za snížené  viditelnosti  
nebo  pracoviště  uvnitř  budovy  bude  zajištěno  přenosnými  halogenovými osvětlovacími tělesy.  
Pracovní  činnost  v  nočních  směnách  není  plánována .  
 
C.2.c.   Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
     Stávající  inženýrské  sítě  v  blízkosti  výstavby   nebudou  pracemi  uvnitř  budovy  dotčeny ,  
uvnitř  předané  části   musí  být  řádně  vytyčeny, označeny  a  zabezpečeny  proti  poškození. 
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Napojení  na  technickou  infrastrukturu. ( vodovod, elektrický  proud – přípojkou  NN , přípojku  
plynu a  kanalizaci )  zůstane  bez  úpravy  s  využitím  ve  stávajícím  stavu. 
Práce  v kontrolovaných  pásmech ( zejména   materiálu  s  azbestem )  se  zde  nevyskytují. 
 
C.2.d  Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
   Vzhledem k charakteru stavebních prací na staveništi nebezpečí výbuchu není, k požáru na staveništi 
může dojít. V místech s  nebezpečím požáru zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 
takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s  pravidly dorozumívání pro případ  výskytu  požáru 
a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  Požární  prevence  
pro  toto  staveniště  je  řešena  v  kapitole  D.6. Plánu  BOZP . 
 
 C.2.e    Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 
médií (voda, pára, plyn, aj), prozatímní rozvody elektřiny, vody a osvětlení 
  Pro zajištění bezpečného provozu  a  pohybu po staveništi  nebude  do  stávajících  přípojek  
zasahováno  a  tyto  přípojky  sítí  budou  využity,  zejména  přípojka elektro  proudu. Bude označen 
hlavní vypínač el. proudu  a  s tímto musí být seznámeni  pracovníci  na  staveništi. 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebylo zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu a aby fyzické osoby byly 
dostatečně chráněny před  nebezpečím úrazu el. proudem. 
Provádět pravidelné kontroly a  revize rozvodů elektrických spotřebičů a nástrojů, která jsou na 
pracovišti k výkonu svěřené práce a nepřipustit používání neevidovaných elektrických spotřebičů a 
nástrojů. 
Elektrické rozvaděče udržovat v takovém stavu, aby byly přístupné v kteroukoliv dobu pro případ 
nouzového vypnutí a byla řádně označená všechna jejich zakončení. 
Veškeré neoznačené a poškozené kabely a zařízení budou bezodkladně předána do opravy a používána 
až po dokončení opravy a po uvedení do řádného technického stavu včetně revizní prohlídky. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k  ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k  ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob na staveništi 
 
 C.2.f    Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů půdy od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu  zeminy a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
     V daném případě se nepředpokládá ovlivnění stavby otřesy od dopravy z  veřejných  komunikací. 
Nehrozí ani  povodně,  stavba  není  v  záplavovém  území. Zemní práce zde  nesou  plánovány  . 
 
C.2.g    Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálů 
 Svislá  a  vodorovná  doprava  je  řešena  převážně  ručním  způsobem  nebo  výtahovou  plošinou  
umístěnou  v  prostoru  věže z  lešení pro  dopravu  zateplovacího  materiálu   a  dalšího  stavebního  
materiálu  na  střechu  a  ze  střechy.  Pro  některé  zařizovací  a  montážní  jednotky  ( pro  
fotovoltaiku  a    rekuperační  jednotku  lze  k  transportu  a  umístění   využít  pojízdného  autojeřábu  
vhodné  dimenze. Každé vozidlo stavby, které bude vyjíždět na veřejnou komunikaci musí být řádně 
očištěno, v případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel nápravu. Zhotovitel zajistí, aby 
bylo staveniště označeno výstražnými tabulkami.  V případě snížené viditelnosti zajistí, aby byla tato 
místa opatřena světly nebo odrazkami. U vstupu na staveniště budou osazeny bezpečnostní tabulky: 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu mimo vozidel stavby. Bezpečnostní značky 
umístněné na staveništi budou podle NV č. 375/2017 Sb., zpracování „Dopravního řádu“ pro 
staveniště  ani  DIO  se  zde  nepožaduje. 
 
 C.2.h  Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, 
s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody. 
Pro  zemní  práce  zejména  výkopy   platí   zásada  z  přílohy 3 – NV 591/2006 Sb.  
Zemní  práce  nejsou  zde  projektovány  
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 C.2.i  Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných plochách, zejména s  ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se 
zrakovým postižením 
    Výše uvedené osoby se zrakovým postižením nebudou mít do prostoru staveniště umožněn přístup. 
 
C.2.j     Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup 
k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
Betonářské  práce  zde  nebudou  provádět.  
 
 C.2.k  Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu , zejména 
ochranné zábradlí z venku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém  zdivu, dopravu 
materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce  a  jeho okolí 
Zednická  práce  se  uvnitř  budovy  dílen nebudou  provádět.    
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, nad kterým se pracuje, a v nichž  hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit : 
 a) vyloučením provozu 
 b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
 c) ohrazení ohrožovaných prostorů  dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,2m 
 d) dozor ohrožených prostorů určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení 
 
C.2.l   Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy 
na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 
stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
    Montážní práce zejména  montážní  práce  při montáži zejména montážních  prací  na  usazení  FVE 
panelů  na  střešní  konstrukci  a  instalaci  nového    systému  vytápění  pomocí    plynového  
kondenzačního  kotle  o  výkonu  44 kW s  plynovými  ohřívači  vzduchu  zabezpečí  specializované  
firmy  s  odbornou  způsobilostí, vlastní montážní  práce  smí být zahájeny pouze po náležitém 
převzetí  jednotlivých  dílčích   pracovišť .  
- Práce  na  montáži   a  zprovoznění    VZT  rozvodů  a  instalaci nové  VZT  rekuperační  jednotky   
zajistí  rovněž  specializovaná  firma  s oprávnění  a  dle  svého  TP.  
Fyzické osoby provádějící montáž musí používat montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu  zhotovitele . 
Materiál, nářadí a pracovní prostředky a pomůcky musí být uloženy a skladovány tak, aby byly po 
celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po její ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, nářadí a osob nesmí překročit 
nosnost  konstrukce  stanovenou v průvodní dokumentaci 
 
C.2.m  Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 
ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 
podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na 
staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních 
objektů a prostor 
  Na předmětné stavbě  zejména  rekonstrukce  střešní  konstrukce  a  zateplení střechy  školních  dílen   
dojde k nutným    bouracím pracím  s odstraněním  vybouraného  materiálu  a  transportem  ze  střechy  
na  určené  místo  v prostoru  dvora  areálu. 
V  navrhovaných  konstrukcích  nebude  výskyt  azbestu. 

  C.2.n   Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění 
pod prací ve výšce 
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 Montážní  práce  stropů  na této  stavbě  se  neprovádí ,  po  odstranění  střešní  konstrukce  až  na  
strop 1 NP budovy  dílen    bude  provedena  následující  nová  skladba    střechy : 
1) Nosná  vrstva  - stávající  stropní  konstrukce  z plošných  betonových  panelů  systému   spiroll  a  
miako   tl. 250 mm 
2) Ochranná  geotextilie   500g/m2 – tl. 2 mm 
3) Střešní  plášť  -  hydroizolace -  střešní  folie  z měkčeného  PVC ,  vyztužená  polyesterovou  
tkaninou  šedé  barvy  - t.1,5 mm 
4) Tepelná  izolace – polystyren  XPS  tl. 200 mm 
5) Ochranná  geotextilie  500g/m2 – tl. 2 mm 
6) Zátěžová  vrstva – říční  oblázky  fraxe  16/32  tl. 150 mm 
  
C.2.o  Postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí , proti propadnutí střešní krytinou, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění 
prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně 
určení způsobu  kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před 
prostředky osobní ochrany 
-Práce  na  střeše  nebude prováděna, pouze  v  rozsahu uvedeném  při  odkrytí  části  střešní  
konstrukce  pro  dopravu  izolačního  a  dalšího  materiálu střešní  konstrukce. Tato  práce  bude  
prováděna  s  využitím  postavené  transportní  lešenářské  věže  na  určeném  místě  u  fasády.  
 - Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky se podle účelu a způsobu použití 
rozlišují na osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z  výšky( 
pracovní polohovací systémy), a osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 
Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu musí být určen v technologickém postupu. 
 
Požadavky bezpečnosti práce na zajištění  prací  na  lešení  a  obecně ve  výškách 

 -  Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se bezpodmínečně 
všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV 362/2005 Sb 
-  Pro práci ve výškách, musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a musí být 
zdravotně způsobilí. 

Lešení  lze  montovat,  demontovat  jen  v  souladu  s  návodem  na  montáž  a  demontáž  obsaženým  
v  průvodní  dokumentaci  s vybraným  druhem  lešení.  Při  výšce  lešení  nad  1,5 m   musí  být  
použito  jednotyčové  zábradlí  s  výškou  tyče  min.  1,0 m  a  se  zarážkou  u  podlahy  min.  0,15 m.  
Od výšky  podlahy  2,0m   musí  být  dvoutyčové  zábradlí  se  zarážkou  u  podlahy  výšky 0,15m .  při  
volné  mezeře    mezi  podlahou  a  přilehlou  konstrukcí  menší  než  250 mm  není  nutno  provádět  
zábradlí,  při  mezeře  250 – 400 mm  postačí  jednotyčové  zábradlí  bez  zarážky  a  při  mezeře  větší  
než  400  mm  je  potřeba  dvoutyčové  zábradlí  se  zarážkou. 
 -  Ohrožený  prostor  při  práci  ve  výškách : 
  a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
  b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
  c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
Ohrožený  prostor  pod  místem  práce  je  vždy  nutné  zajistit  min.  jedním  z  níže  uvedených  
způsobů : 
a)  vyloučením  provozu 
b)  konstrukcí  ochrany  proti  pádu  osob  a  předmětů v úrovni  místa  práce  ve  výšce 
c) ohrazením  ohrožených  prostorů  dvojtyčovým  zábradlím  nebo  jinou  zábranou  ve  výši  1,1 m. 
d)  zajištění prostoru  pověřenou  osobou  po  celou  dobu  provádění  prací  ve  výšce 
Práce  ve  výškách  nesmí  být  prováděna  jestliže  nepříznivá povětrnostní situace 
Ohrožený  prostor  pod  místem  práce  ve  výšce  je  vždy  nutné  označit  červeno- bílou  výstražnou  
páskou. 
Práce  ve  výšce ,  zde   na  lešení  a  střešní  konstrukci   musí  být  přerušeny  a  nesmí  se provádět  
při  nepříznivé  povětrnostní  situaci.  Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje 
nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
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b) čerstvý vítr o rychlosti 8m/s ( při zavěšených, volných plošinách, žebřících) 
c) dohlednost v místě práce je menší než 30 m ( mlha, sněžení ) 
d) teplota prostředí během provádění prací je nižší než – 10°C 
 
C.2.p   Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se 
k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu 
upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, 
nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
Dočasné pomocné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž. Dočasné pomocné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné 
jen tehdy, pokud jsou založeny na dostatečně únosném terénu, nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky posouzena, nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí, jsou provedeny tak, aby tvořily 
prostorově tuhý celek, jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, 
podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, 
pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům. 
 
C.2.q     Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného 
provozu veřejných dopravních prostředků 
V daném případě se bude na staveništi používat  pouze  jeden  jeřáb. 
V prostoru stavby nebude docházet k pohybu a provozu veřejných dopravních prostředků 
 
C.2.r.  Požadavky  BOZP pro  provádění  mikrotunelování a  protlaků 
    Na  tomto  staveništi  se  tyto  práce  nevyskytují 
 
  C.2.s   Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 
provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a 
hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při 
dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích 
prací 
- Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše s  maximálním sklonem do  10°, pokud je 
pracoviště vymezeno vhodnou ochranou proti pádu např. zábranou umístěnou ve vzdálenosti min. 
1,5m od volného okraje, podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysný rozměr v jednom směru 
nepřesahuje 0,25 m, pokud úroveň podlahy pracoviště uvnitř objektu leží min. 0,6 m pod korunou 
vyzdívané zdi. 
-  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený oděv. 
  -Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, nářadí a osob nesmí 
překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
- Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení práce. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti 8m/s ( při zavěšených, volných plošinách, žebřících) 
c) dohlednost v místě práce je menší než 30 m ( mlha, sněžení ) 
d) teplota prostředí během provádění prací je nižší než – 10°C 
Dále platí  podmínky  uvedené  v  kap. C.2.l, C.2.n, C.2.o, C.2.p.  tohoto  Plánu  BOZP. 
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C.2.t     Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a 
činností 
     V daném případě se jedná o  rekonstrukci  objektu, které budou objednateli předány po úplném 
dokončení stavebních prací a tak nenastane situace, kdy by zhotovitel prováděl stavební práce za 
provozu investora. 
 
C.2.u     Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například 
z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány veřejného zdraví a dalšími 
orgány podle zvláštních právních předpisů 
     Do současné doby nebyly vzneseny specifické požadavky od orgánů státní správy, orgánů inspekce 
práce ani dalších jiných orgánů 
 
C.2.v     Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované 
expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem 
azbestu 
     Na předmětné stavbě  nebudou použity toxické chemické látky, výbušniny ani látky obsahující 
azbest. 
 
 
 
 

            D . Další  upřesňující  požadavky  BOZP  na  stavbě   
  
 D.1 Obecné  požadavky  bezpečnosti  práce  na  stavbě 
Při  realizaci  této  stavby  platí  v  plném  rozsahu  právní  předpisy  v oblasti  bezpečnosti  práce  
platné  v zemi  realizace  stavby. Při vlastní  realizaci  se  použijí  právní  předpisy,  které  upravují  
danou  oblast  realizovaných  prací  přesněji. Přehled právních předpisů  z oblasti  BOZP  v ČR   musí  
být  na  stavbě  pravidelně  aktualizován  (zajistí  zhotovitel  a  koordinátor  BOZP).  V průběhu  této 
stavby  se zhotovitelé  řídí  požadavky  bezpečnosti  práce  obsaženými  v technologických postupech, 
pracovních  postupech  jednotlivých prací a  vlastními  řídícími  dokumenty  v oblasti  BOZP.  
 
D.2 Při převzetí  staveniště  a před zahájením  prací  bude  zajištěno  následující ( zhotovitelem) 

 Způsob  přivolání  rychlé  lékařské  pomoci,  vybavení  stavby  skříňkami  první  lékařské  
pomoci  a  to  podle  počtu  plánovaných  pracovníků. 

 Způsob  přivolání  hasičů,  instalaci  a  označení  ručních  hasicích  přístrojů  na  stavbě  
 Prokazatelně  seznámit  všechny  pracovníky  s riziky na  stavbě  a  s tímto  plánem  BOZP. 
 Provést  vymezení  staveniště –  hranice   a  to oplocením  nebo  jiným  zajištěním  ochrany  

stavby  a  tím  vyloučit  provoz  nepovolaných  osob.  
 Zajistit  označení  staveniště  stavební  cedulí  se  jménem  a  kontaktem  na  stavbyvedoucího 

a  TDI , dále  zabránit  přístupu  nepovolaných  osob  do  prostoru  staveniště. A vyvěsit u 
vjezdu  na  staveniště  kopii  stavebního  povolení – cedulka  „ STAVBA   POVOLENA“  a 
kopii  „Oznámení  na  OIP“  

 Potřebné  skladovací  prostory  budou  umístěny  na  předem  vytypovaných  a  schválených  
místech  v rámci  zařízení  staveniště -    zhotoviteli  předá  zástupce   investora.  

 V  kanceláři  vedoucího  stavby a  dalších  dodavatelů  stavby  musí  být  k dispozici  potřebný  
RHP a  lékárnička  první  pomoci a  na  viditelném  místě musí  být  vyvěšen  traumatologický  
plán – plán  první  pomoci a  na stavbě  musí  být  k  dispozici  služební  telefon  pro  přivolání 
rychlé  pomoci  v případě  mimořádné  události,  úrazu, požáru apod. 
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D.3.  Zodpovědnosti  v oblasti  BOZP  a  PO  na  staveništi: 
 
Koordinátor  bezpečnosti  je  zodpovědný  za  realizaci plánu  BOZP. Plní  úkoly  koordinátora  
bezpečnosti  ve  smyslu  zákona  č. 309/2006 Sb., zákoníku  práce - zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 
591/2006 Sb.  a  dalších  souvisejících  předpisů.   
Na  této  stavbě bude  určen  jeden  KOO  BOZP. 
 
Vedení  stavby  a  každý  vedoucí  zaměstnanec  na  stavbě  je  zodpovědný  za  osobní  dodržování  
pravidel  BOZP  a  bezpečnosti  práce  všech  zaměstnanců  pod  svým  vedením,  za  ochranu  
životního  prostředí  a  požární  bezpečnosti. 
 
Zhotovitel  a  jeho  podzhotovitelé  odpovídají  za  bezpečné  a  zdravotně  nezávadné  pracovní  
prostředí,  ve  kterém  musí  být  identifikovaná,  analyzovaná  a  kontrolovaná  nebo  vyloučená  
všechna  pracovní  rizika.  Dále  zodpovídá  za  nakládání s veškerým  odpadem  ze  stavby -  vede  o  
tom  evidenci,  je  zodpovědný za  proškolení svých  zaměstnanců  a  seznámení  s plánem  BOZP. 
 

D.4  Základní  povinnosti  zhotovitele (s podzhotoviteli ) jsou: 
 Plán  BOZP  je  neoddělitelnou  součástí  stavební  dokumentace  a  musí  být  dodržován, 

výjimky  musí  být  předem  odsouhlaseny  koordinátorem  bezpečnosti. 
 Za  organizaci  a  dodržování  BOZP a PO  u  zhotovitele ( a  podzhotovitelů )  je  odpovědný  

stavbyvedoucí,  který  vede   v  průběhu  stavby stavební  deník  a  knihu  BOZP  ( deník 
BOZP ). 

 Neprodleně  a  s předstihem ( min. 8  dní)  informovat  koordinátora  o  nástupu  nových  
podzhotovitelů  nebo  časových  změnách  postupu  prací. 

 Zástupci  zhotovitele (podzhotovitele) se  zúčastňují  porad  vedení  stavby   a  bezpečnostních  
obchůzek  stavby. 

 Každý  stroj  a  mechanizace  před  nasazením  na  staveniště  musí  mít  dokladovanou  
technickou  dokumentaci ( platné  STK, revize,  prohlídky apod.) 

 Vypracovat rámcový  harmonogram  výstavby  s vyznačením  nástupu  svých  podzhotovitelů. 
 Zpracovat  technologický  postup  pro  práce  na  této  stavbě  -  zejména  pro práce  se  

zvýšeným  rizikem, včetně  prokazatelného  seznámení  pracovníků,  kteří  na  této  stavbě  
pracují. 

 Vybavit  své  pracovníky  osobními  ochrannými  pracovními  prostředky  dle NV č.390/2021 
Sb.  a  kontrolovat  jejich  používání. 

 Kopie  platných  dokladů  o  zvláštní  odborné  způsobilosti zaměstnanců musí  mít  
zaměstnanci  vždy  u  sebe (strojnické  průkazy, řidičské, svářečské apod.). 

 
D.5.  Školení  zaměstnanců  na  staveništi  obsahuje : 

 Seznámení  s projektem  stavby,  seznámení  s tímto  „ Plánem  BOZP “ jako  seznámení  s TP  
pro  práce  na  této stavbě. 

 Seznámení  s registrem  rizik  pro  tuto  stavbu  a  ohlášení  rizik  ostatním  ohroženým. 
 Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  a  pohybu  na  veřejných  komunikacích. 
 Používání  základních  povinných  osobních  ochranných  pomůcek  a  prostředků (OOPP). 
 Protipožární  prevence  v podmínkách  staveniště. 
 Třídění  odpadů  na  stavbě  a  jejich  ukládání  v podmínkách  stavby včetně  manipulace  

s odpady  a  dovolené  způsoby  jejich  likvidace  v podmínkách  stavby. 
 Podmínky  pro  práci  s látkami  zdraví  škodlivými  a  zásady  ochrany  vod  a  ovzduší. 
 Postup  při  práci  v těsné  blízkosti inženýrských  sítí  a  jejich  ochranných  pásmech. 
 Školení  zabezpečuje  příslušný  zodpovědný  vedoucí  zhotovitele (stavbyvedoucí),  včetně  

krátkodobých  návštěv  na  staveništi. 
 O  provedeném  školení  se  napíše  zápis  do  knihy BOZP na  stavbě nebo  stavebního  

deníku (  pokud  není  zavedena   kniha  BOZP ) 
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D.6.  Požární  prevence 
 Zabezpečení  požární  ochrany  je  povinností  každého  vedoucího  zaměstnance  v rozsahu  

jeho  působnosti  a  nelze  ji  přenést  na  svého  podřízeného  či    zaměstnance  PO. 
 Základní  pravidla  PO  a  proškolení  jsou  obsažena  u  každého  zaměstnance  ve  vstupním  

školení  BOZP  a  PO,  periodické  školení  je  nutno  obnovovat  každé  2  roky. 
 Požární  řád  a  požární  poplachové  směrnice  budou  vyvěšeny  na  dobře  viditelném  místě  

u  stavební  buňky  stavbyvedoucího  nebo  u  vstupu  na  staveniště. 
 Sklady s hořlavinami,  buňky  sociálního  zařízení  a  kanceláře  musí  být  vybaveny  

přenosnými  RHP. 
 Hasící  přístroje  musí  být  jednou  ročně  kontrolovány  oprávněnou osobou. 
 Elektrické  spotřebiče  musí  být  udržované  v dobrém  stavu  a  pravidelně  kontrolované  

v souladu  s ČSN. 
 Zneškodnění  hořlavých  nebo  jedovatých  látek  musí  být  provedeno  v souladu  s postupy  

o  nakládání  s nebezpečnými  odpady,  nesmí  být  vypouštěny  do  kanalizace. 
 Zneškodnění  odpadu  pálením  na  stavbě  je  zakázáno. 
 Zhotovitelé  a  podzhotovitelé  odpovídají  za  instalaci  a  stav  vhodných  přenosných  

hasících  přístrojů  na  staveništi  a  jejich  dostatečný  počet. 
 Při  odchodu  z pracoviště  je  nutno  celý  pracovní  prostor  zkontrolovat  a  zajistit  proti 

vzniku  požáru. 
 
D.7.  Zakázané  činnosti 
Během  postupu  výstavby  budou  zhotovitelé  provádět  jednotlivé  pracovní  činnosti  za  účelem  
zajištění  provedení  díla.  Při těchto  činnostech  mohou  vznikat  riziková  místa  a  související  
činnosti,  které  mohou  přímo  způsobit  PÚ  nebo  mohou  být  příčinou  mimořádné  události. S  
těmito  činnostmi  budou  v rámci  KD  seznamováni  odpovědní  vedoucí  zaměstnanci  zhotovitelů.  
 
Pracovníkům  je  na  stavbě  zakázáno  především : 

 Vstupovat  na  stavbu  pod  vlivem  alkoholu  a  omamných  látek,  používat  je  na  stavbě  a  
v průběhu  pracovní  doby  i  mimo  areál  stavby. 

 Odstraňovat  nebo  poškozovat  bezpečnostní  zařízení,  kryty  a  značky.  
 Opravovat  a  čistit  stroje,  přístroje  a  jejich  součásti  za  provozu  a  pokud  není   bezpečně  

zajištěno,  že  se  nemohou  samovolně  rozběhnout. 
 Bez  vědomí  nadřízeného  neopouštět  pracoviště 
 Pohybovat  se  po  staveništi  mimo  přístupové  a  určené  trasy. 
 Pracovat  bez  přidělených  OOPP. 

 
 
D.8. Zajištění  OŽP 
 
D.8.1.  Provoz  strojů  a  zařízení 
Zhotovitel  stavebních  prací  je  povinen  používat  především  stroje  a  mechanizmy  v dobrém  
technickém  stavu  a  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  v technickém  osvědčení. Při  provozu  
hlučnějších  strojů je  nutno  zabezpečit  pasivní  ochranu ( kryty, akustické  zástěny  apod.). Při  
stavební činnosti  bude  nutno  dodržovat  povolené  hladiny  hluku  pro  dané období  stanovené  v BP  
o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací. 
 
 D.8.2.  Likvidace  odpadů  
Hlavní  zhotovitel  stavby  odpovídá , že  stavební  práce  budou  prováděny  způsobem,  který  
neohrozí  životní  prostředí. 
Zhotovitelé  jsou  povinni  zajišťovat  odpovídajícím  způsobem  nakládání  s odpady  vznikající  
z jejich  činnosti  na  stavbě.  Zejména  zajistit  jejich  likvidaci  odbornou  firmou, oprávněnou  
k nakládání  s odpady, případně  nakládání  s nebezpečnými  odpady. 
Všichni zhotovitelé  jsou  povinni  zajišťovat  na  svých  pracovištích  dodržování  pořádku  a  
průběžně  provádět  na  svých  pracovištích  úklid. 
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Odpadový  materiál  vzniklý  při  bourání  a při  stavební  činnosti  bude  likvidován  v souladu  se  
zákonem  č. 185/2001 Sb. , o  odpadech. 
Shromažďování  odpadů  je  povoleno  pouze  na  určených  a  označených  místech  nebo  
v označených  kontejnerech . 
 
D.9.  Zajištění první  pomoci 

 Zhotovitelé  jsou  povinni  zajistit  místo  pro  poskytnutí  první  pomoci  v součinnosti  
s hlavním  zhotovitelem. 

 Na  stavbě  musí  být  zajištěny  lékárničky  první  pomoci,  udržovat  jejich  vybavení  a  
zajistit  seznámení  všech  pracovníků  s jejich umístěním. 

 Všem  zaměstnancům  zpřístupnit  telefonní  čísla  tísňového  volání  pro  přivolání  lékařské  
záchranné  služby,  hasičského  záchranného  sboru,  útvaru  PČR   nebo  jiných  složek 
(distributoři  energií) . 

 Zhotovitelé  jsou  povinni  prokazatelně  proškolit  své  pracovníky  o  poskytování  první 
pomoci. 

 
D.10.  Pracovní  úrazy 

 Zhotovitelé  jsou  povinni  v případě  vzniku  pracovního  úrazu (PÚ) postupovat  dle  NV č. 
201/2010 Sb. – o  evidenci  a  registraci  pracovních úrazů 

 V případě vzniku  závažného  PÚ (hospitalizace  zraněného  je  delší  než  5  kalendářních 
dnů) neprodleně  informovat  o  této  skutečnosti  hl.  zhotovitele  a  koordinátora  BOZP na 
staveništi včetně opatření přijatých  eliminaci rizik souvisejících s příčinou a zdrojem tohoto 
závažného PÚ.   

 
 
D.11.  Poskytování  a  používání  OOPP 
 
D.11.1. Povinnosti  zhotovitelů  
Hlavní  zhotovitel  zodpovídá ,  že  všichni  jeho  pracovníci  a  osoby  zdržující  se  s jeho  souhlasem  
na  stavbě  ( včetně  pracovníků  jejich  podzhotovitelů )  budou  vybavení  příslušnými  OOPP  a  to  
vždy  ochranou  pracovní  obuví,  ochrannou  přilbou,  pracovním  oděvem  s pracovními  rukavicemi  
a  výstražnou  vestou  podle  rizika  práce  na  příslušném  pracovišti. Použité  OOPP  musí  splňovat  
požadavky  odpovídající  právním  předpisům  a  příslušným ČSN. Zhotovitelé  jsou  povinni  vést  
evidenci  o  výdeji  OOPP  jednotlivým  svým  zaměstnancům. 
 
D.11.2. Pracovníci  zhotovitelů  jsou  povinni :  

 Používat  při  práci  stanovené  OOPP  a  to  výhradně  při  těch  činnostech,  pro  které  jim  
byly  OOPP  přiděleny. 

 Zvolené  OOPP  musí  odpovídat  povaze  prováděné  práce, předpokládaným  rizikům  a  
povětrnostní  situaci,  umožňovaly  bezpečný  pohyb. 

 Smí  být  použity  pouze  OOPP ,  které  splňují  požadavky  stanovené  zvláštními  právními  
předpisy 

 Pracovníci  musí  o  přidělené  OOPP  řádně  pečovat,  řádně  s  nimi  hospodařit,  zajišťovat  
jejich  drobnou denní  údržbu  a  odkládat  je  na  místech  k tomu  určených. 

 Při  předepsaných  pracovních  činnostech  musí  používat  i  další  specifické  OOPP   ) např. 
ochranné štíty, ochranné  brýle,  antivibrační  rukavice,  ochranné  rukavice  pro  chemikálie , 
speciální  pracovní  obuv  na  demoliční  práce,  OOPP  pro  sváření  a  řezání  plamenem 
apod. ) 

 
D.12.   Kontrolní  činnost 
  
D.12.1.  Kontrola  na  stavbě 
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Účelem  kontrolní  prohlídky  na  stavbě  je  sledování  a  dodržování  Plánu  BOZP   a  právních  a  
ostatních  předpisů  k zajištění  BOZP  na  staveništi . Na  základě  kontrol  provedených  
koordinátorem  BOZP  za  účasti  zhotovitelů  jsou  zhotovitelé  povinni  provést  odstranění  
zjištěných  závad  v určených  termínech. O zjištěných  závadách  včetně  uvedení  termínu  odstranění  
a  uvedení  zodpovědné  osoby  zhotovitele  se  provede  záznam. 
Pravidelné  kontroly  úrovně  BOZP  provádějí  odpovědní  pracovníci  zhotovitelů  při  denních  
kontrolních  pochůzkách. 
 
 
        E.   Časový  plán  a  aktualizace  plánu  BOZP 
 
E.1. Časový  plán 
Časový  plán  a  harmonogram  pro  tuto stavbu  bude  zpracován  a předán  do „ Plánu“ jako  příloha   
před  zahájením  vlastních  prací  hlavním  zhotovitelem. S časovým  plánem  budou  seznámeni  
všichni  zhotovitelé  a  jejich případní  podzhotovitelé.  Časový  plán  je  zpracován  tak,  aby  
nemohlo  docházet  k tlaku  na  pracovní  tempo  a  zatížení  zaměstnanců,  vznik  stresových  situací  
a  aby  jednotlivé  fáze pracovních  operací  plynule  navazovaly  na  technologické  postupy  pro  
jednotlivá  pracoviště  a  pracovní  postupy.  V návaznosti  na  časový  plán  bude  rozpracován  
podrobný  harmonogram  prací  s vyznačením  nebezpečí  vyplývající  z termínových  závislostí  
různých  prací. V tomto  harmonogramu  musí  být  uvedena  bezpečnostní  opatření  a  vyznačena  
doba  jejich  trvání a  nasazení potřebného  počtu pracovníků jednotlivých  profesí.   Harmonogram  
prací  na  této stavbě  vychází z projektové  dokumentace a  technologických  postupů  hlavního  
zhotovitele  a  jejich  podzhotovitelů    
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F.    Rozdělovník  výtisků  Plánu  BOZP 
                               
                               

                                      
Výt
isk  

Jméno a příjmení Firma Funkce Datum Podpis 

1 
 
 

 

Zástupce  

zadavatele  na  

stavbě 
 

  

2 

 
  

Stavební  

dozor  

zadavatele  

 

 

3 
 
 

 
Stavbyvedoucí  

hlavního 

zhotovitele   
 

  

4   
KOO  BOZP  na  

staveništi  
 

     

 

 
Ostatním  podzhotovitelům  bude  Plán  BOZP  zaslán  elektronicky  v  termínech   před  nástupem  na  
staveniště  -  viz  kap. A. 1. identifikace  zhotovitelů 
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  G.  Záznam  o  seznámení  pracovníků  stavby  s plánem  BOZP 
 
Seznámení  pracovníků  s tímto  plánem  BOZP  provedl :    KOO  BOZP 
                                                                         a  stavbyvedoucí hl.  zhotovitele : 

Seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů stavebních prací s Plánem BOZP 
 

                              
                              

Poř. 
Číslo 

Název zhotovitele 
Příjmení a jméno 

seznámeného 
Funkce/profese 

Datum 
seznámení 

Podpis seznámeného 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           
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