


Oprava silnice III/34711
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Převzetí staveniště 
Vytyčení cizích zařízení

DIO
Frézování AB krytu
Odstranění dlažby
Odkop pro spodní stavbu
Silniční drenáž
Štěrkodrť
Silniční obruby
Předláždění pochozí plochy
Recyklace za studena
Asfaltobetony
Zálivky, krajnice
Dopravní značení
Dokončovací práce
Předání stavby

Etapa 1
Etapa 2

červen červenec srpen záříkvěten


