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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1 Údaje o stavbě:  
Název:    III/02321 Telč, ul. Myslibořská průtah 

Obec:     Telč [588024] 

Katastrální území:  Telč [765546] 

Druh stavby:    Souvislá údržba a oprava pozemní komunikace 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

1.2 Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

příspěvková organizace 

Kosovská 16 

586 01 Jihlava 

IČO: 00090450 

1.3 Zpracovatel dokumentace: 
Ing. Jan Lahoda – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Bílinská 514/8 

Praha 9 – Prosek 

IČO: 06654720 
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2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ 
Bude provedena oprava silnice III/02321 v úseku intravilánu km 0,000 – 0,090. Stavební práce budou rozděleny na dvě 

etapy pro zajištění dopravní obsluhy blízké provozovny po dobu realizace opravy silnice. 

Cílem stavebního záměru je především výměna stávající vozovky, obnova silnicích obrub a kamenné přídlažby a VDZ. 

Odvodnění stávající komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky do stávajících uličních vpustí. 

3 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ 

POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK / OBJEDNATEL 
Obvod staveniště je patrný z přílohy C.3, jedná se o výše uvedený úsek silnice III/02321. 

Zhotovitel omezí stavební práce na stavbou dotčené pozemky. Poučí své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky. 

4 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na silničních pozemcích. Stavba bude realizována výhradně na pozemcích 

dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního stavu. 

Vybavení staveniště bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele 

stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na 

inženýrské sítě. Postup výstavby a harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na 

skutečné podmínky v době výstavby.  

5 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ   
Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko - 

kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro 

jednotlivé práce. 

5.1 Předpokládaný sled prací 
Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. 

Podrobný postup výstavby, včetně podrobného harmonogramu, navrhne zhotovitel před zahájením stavby. 

Předpokládaný průběh výstavby: 

Vytyčení stavby a IS, realizace dopravně inženýrských opatření a následně provedení výměny krytu a obnova podkladních 

vrstev vozovky, seříznutí nezpevněné krajnice a obnova SDZ a VDZ. 

5.2 Skládky a skladovací plochy 
Skládky kusového materiálu je třeba omezit na nejnutnější míru. 

5.3 Ochrana životního prostředí 
Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. K částečnému zhoršení životního 

prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení hluku a prašnosti při stavebních pracích. 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot či 

případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

6 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 
Žádné objekty není nutné uvádět samostatně či předčasně do provozu. 
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7 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

7.1 Zdroj vody 
Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (např. mobilní cisterna). 

7.2 Zdroj elektřiny 
Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se správcem IS a případně s 

investorem. 

7.3 Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 

7.4 Odkanalizování 
WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby. 

7.5 Telefon 
Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 

8 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

8.1 Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby 
Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významných výtvorů lidské činnosti.  

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Po 

dokončení stavby se nepříznivé vlivy opět stabilizují. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a 

předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. V rámci stavebních prací 

bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a cementu do vody. V prostoru stavby nebudou zřizovány 

dočasné sklady pohonných hmot. Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanizace. Dopravní prostředky a 

mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických 

kapalin a maziv. Specifickým provozním případem budou havárie a jejich odstraňování. 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby a provozem jsou uvedeny níže (jejich kód, název druhu a kategorie 

odpadů). Zacházení s odpady se řídí podle zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů 

přílohy vyhlášky č. 8/2021 Sb. Veškerý přebytečný vytěžený materiál je nutno uložit na povolených skládkách, které si zajistí 

dodavatel stavby. 

8.2 Odpady při stavbě 
8.1.1 Odpady kategorie O 

Hlavní podíl odpadů vzniklých při výstavbě bude tvořit komunální odpad, který nepředstavuje hrozbu pro okolní životní 

prostředí. 

 

8.1.1 Odpady kategorie N 

Stavební práce mohou být nevítaným zdrojem nebezpečných odpadů (13 01 13 jiné hydraulické oleje, 17 03 01 asfalt s 

obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční 

odpad). Povinností původce odpadů je dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, mimo jiné ověřovat nebezpečné vlastnosti 

odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. Bude proto třeba, aby dodavatelská organizace věnovala 

nakládání s odpady patřičnou pozornost, tj. zadala pověřené osobě stanovení obsahu nebezpečných látek, resp. jejich 

vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné oprávnění pro manipulaci s 

nebezpečným odpadem! 



Dopravně inženýrské opatření – technická zpráva 

 7/10 

V rámci diagnostického průzkumu stávající vozovky byl zjištěn obsah PAU ve stávajících asfaltových směsí a penetračním 

makadamu cca 350 mg/kg dle vyhlášky 283/2023 Sb. Proto bude použita technologie recyklace za studena na místě, a to 

při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu v kombinaci s vhodným hydraulickým 

pojivem. 

Předpokládané odpady při výstavbě. 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

Množství (t) 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 0,05 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 1,2 4,0 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 0,03 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 0,03 

15 01 01 O Papírové obaly 1 0,05 

15 01 02 O Plastové obaly 1 0,05 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 0,5 

17 01 01 O Beton 1,2 16 

17 01 02 O Cihly 1,2 0,5 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1,2 0,25 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

1,2 
0,25 

17 02 01 O Dřevo 1 1,0 

17 02 02 O Sklo 1 0,1 

17 02 03 O Plasty 1 0,1 

17 04 05 O Železo a ocel 1 0,1 

17 03 02 O 
ZAS-T1 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 80 

17 04 07 O Směsné kovy 1 5,0 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 0,25 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 1000 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 0,025 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 0,025 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 2,0 

20 03 03 O Uliční smetky 2 2,0 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání:  

1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 
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2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 

Kategorie odpadu:  

O – ostatní; 

N – nebezpečný. 

Zemina bude použita v rámci stavebního záměru a přebytečná zemina pak bude předána do zařízení k odstranění odpadu. 

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY) 
Staveniště je dopravně dostupné ze silnice III/02321. 

10 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A OKOLÍ 
Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazující 

vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě, majetku a 

dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je podepře a v 

jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a 

zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

11 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi platnými zákony a vyhláškami, především zákona 283/2021 Sb., 

13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení 

upravující podmínky v okolí stavby. 

12 PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY, 
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A 

PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 
Oprava silnice III/40614 bude prováděna za plné uzavírky silničního provozu, která bude rozdělena úsekově a časově do 

dvou etap. Objízdná trasa je navržena společná pro osobní a nákladní automobily. 

Po dobu výstavby bude přechodným dopravním značením označeno pracovní místo. Zhotovitel podnikne všechny potřebné 

kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím nebo vyjíždějícím ze staveniště ve znečištění povrchu vozovek blátem nebo úlomky 

a má za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat. 

Pro označení pracovních míst budou použita schémata z TP 66. 

13 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 

PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

13.1 Bezpečnost práce 
Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006, Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem (NV 

č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu) a dalším požadavkům na 

staveniště. 

 

Zhotovitel zajistí, aby: 

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., včetně novely., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.  

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP. Na stavbě musí být zajištěna v nutném 

rozsahu první pomoc. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje 

vyhláška ČÚBP. 

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy výše jmenované předpisy o bezpečnosti práce v platném znění. 

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce pod nadzemním elektrickým vedením a v blízkosti kabelů a 

sítí. 

13.2 Havarijní opatření 
Zhotovitel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu pro případ 

potřeby jakýchkoliv prací řešících nouzové nebo havarijní stavy v souvislosti s dílem. TDS bude mít neustále k dispozici 

seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování havarijních opatření. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance s důležitými místními opatřeními, která jsou nutná v případě havárie. 

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, zvláště pak ČSN 

33 2000-4. 

14 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Oprava stávající komunikace III. třídy je navržena za vyznačení objízdné trasy. Stavební práce budou probíhat za plné 

uzavírky silničního provozu.  

Úsek, na kterém budou aktuálně prováděny práce, bude označen podle schématu B/15 dle TP 66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích.  

Práce budou koordinovány tak, aby byla zajištěna vždy min. jedna přístupová trasa pro pěší k sousedním nemovitostem 

pozemních komunikací a ke vstupům do objektů. 

Vyznačená objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích III/40614 a III/40611 do Telče a následně silnicí I/23 přes 

obec Krahulčí do Mrákotína po křižovatku se silnicí III/40614. 

Etapa 1: 

Rozsah etapy je dán nutností umožnit zásobování obchodního centra v km 0,045.  

Etapa 2: 

Rozsah etapy je dán nutností umožnit zásobování obchodního centra v km 0,045.  

 

V Praze, 03/2025          Ing. Jan Lahoda 



Dopravně inženýrské opatření – technická zpráva 

 10/10 

15 PŘEDPOKLÁDANÁ SCHÉMATA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 

 


